

Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.12.2025 №031-06-939/25

«Таблица 1

1. Основные положения

Вид Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию федерального проекта, не входящего в состав муниципального проекта*		
Куратор Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска		
Ответственный исполнитель Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – КСПК)		
Руководитель Проектной комиссии	Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК);		
Администратор Проекта	Начальник ДО КСПК		
Участники Проекта	Заместитель начальника отдела развития общего образования ДО КСПК		
Период реализации Проекта	Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП)		
Задача Проекта	2025 – 2031 годы		
Задача Проекта	Задача 1 «Ликвидация сменности обучения, развитие дополнительного образования и открытие групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными проектами	1.	МП города Иркутска	МП города Иркутска «Образование»
	2.	ГП ИО	ГП ИО «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1025-пп
	3.	ГП РФ	ГП РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
	4.	Национальный проект / федеральный проект	х/«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

* на период действия ФП «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Таблица 3

3. Показатели муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. «Ликвидация сменности обучения, развитие дополнительного образования и открытие групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях»												
1.	Число учеников к проектному числу мест в школах, чел. на место	Регрессирующий	Индекс	1,78	1,65	1,43	1,43	1,38	1,38	1,38	1,29	ДО КСПК

Таблица 4

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Задача 1. «Ликвидация сменности обучения, развитие дополнительного образования и открытие групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ДО КСПК, КГСП	Количество разработанных проектно-сметных документаций по проектированию объектов общего образования, прогрессирующий	Ед.	0	1	2	1	0	0	0	0
				Количество созданных мест, прогрессирующий	Ед.	700	1550	0	2050	0	0	0	0

Таблица 5

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Современная школа	Всего, в том числе:		ВСЕГО:	1 816 123,8	1 474 284,3	3 034 652,0	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	9 788 671,2
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	797 263,3	578 832,5	1 084 878,2	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	5 924 585,1
			Областной бюджет (далее – ОБ)	998 860,5	895 451,8	1 949 773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 844 086,1
			Федеральный бюджет (далее – ФБ)	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	ДО КСПК		Всего	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
			МБ	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
	КГСЦП		Всего	1 816 123,8	1 450 435,4	3 034 652,0	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	9 764 822,3
			МБ	797 263,3	554 983,6	1 084 878,2	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	5 900 736,2
			ОБ	998 860,5	895 451,8	1 949 773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 844 086,1
			ФБ	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
Задача 1. «Ликвидация сменности обучения, развитие дополнительного образования и открытие групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях»											
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования	ДО КСПК	Всего	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
			МБ	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
		КГСЦП	Всего	1 816 123,8	1 450 435,4	3 034 652,0	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	9 764 822,3
			МБ	797 263,3	554 983,6	1 084 878,2	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	5 900 736,2
			ОБ	998 860,5	895 451,8	1 949 773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 844 086,1
			ФБ	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
1.1.	Объект 1.1. Общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского	КГСЦП	Всего	1 436 251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 436 251,0
			МБ	578 833,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578 833,1
			ОБ	852 417,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	852 417,9
			ФБ	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
1.2.	Объект 1.2. Общеобразовательная школа в мкр. Союз города Иркутска на 1225 мест	КГСЦП	Всего	307 892,5	414 350,8	2 036 284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 758 527,9
			МБ	166 720,2	145 087,8	712 699,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024 507,6
			ОБ	141 172,3	269 263,0	1 323 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 734 020,3

1.3.	Объект 1.3. Общеобразовательная школа в мкр. Нижняя Лисиха города Иркутска на 1600 мест	КГСП	Всего	0,0	22 577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 577,0
			МБ	0,0	22 577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 577,0
1.4.	Объект 1.4. Общеобразовательная школа на территории ИВВАИУ в городе Иркутске на 1500 мест	КГСП	Всего	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0
			МБ	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0
1.5.	Объект 1.5. Общеобразовательная школа на 1275 мест по ул. Костычева города Иркутска	КГСП	Всего	40 200,0	40 974,9	0,0	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	3 544 786,0
			МБ	40 200,0	40 974,9	0,0	1 574 450,4	1 668 376,6	220 784,1	0,0	3 544 786,0
1.6.	Объект 1.6. Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: г. Иркутск, ул. Мелентьева	КГСП	Всего	8 672,1	972 532,7	963 367,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 944 572,2
			МБ	8 672,1	346 343,9	337 178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	692 194,6
			ОБ	0,0	626 188,8	626 188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 252 377,6
1.7.	Объект 1.7. Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ 76 по адресу: г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.24	ДО КСПК	Всего	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
			МБ	0,0	23 848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 848,9
1.8.	Объект 1.8. Общеобразовательная школа на 1275 мест по адресу: г. Иркутск ул. Багратиона	КГСП	Всего	23 108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 108,2
			МБ	2 837,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 837,9
			ОБ	5 270,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 270,3
			ФБ	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 «Ликвидация сменности обучения, развитие дополнительного образования и открытие групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов общего образования	X	Заместитель председателя КГСП	X
1.1.	Объект 1.1. Общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского	12.12.2025		X

1	2	3	4	5
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Выполнены строительно-монтажные работы согласно плану-графику	12.12.2025		КС-11
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Предоставлен акт об осуществлении технологического присоединения	12.12.2025		Акт
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Объект введен в эксплуатацию	20.12.2025		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Окончательная оплата по муниципальному контракту	25.12.2025		Платежные поручения
1.2.	Объект 1.2. Общеобразовательная школа в мкр. Союз города Иркутска на 1225 мест	29.12.2027	Заместитель председателя КГСП	Х
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Предоставлен акт об осуществлении технологического присоединения	25.12.2027		Акт
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Выполнены строительно-монтажные работы согласно плану-графику	25.12.2025 25.12.2026 20.12.2027		КС-3, платежные поручения, КС-11
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Объект введен в эксплуатацию	29.12.2027		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Окончательная оплата по муниципальному контракту	30.12.2027		Платежные поручения
1.3.	Объект 1.3. Общеобразовательная школа в мкр. Нижняя Лисиха города Иркутска на 1600 мест	31.12.2033*	Заместитель председателя КГСП	Х
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации	01.08.2025		Контракт
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектно-сметная документация	01.06.2026		Проектно-сметная документация
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	01.06.2026		Проектно-сметная документация
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Получены положительные заключения государственных экспертиз	16.07.2026		Заключения государственных экспертиз
1.4.	Объект 1.4. Общеобразовательная школа на территории ИВВАИУ в городе Иркутске на 1500 мест	31.12.2033*	Заместитель председателя КГСП	Х
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации	01.08.2026		Контракт
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Разработана проектно-сметная документация	01.09.2027		Проектно-сметная документация

1	2	3	4	5
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	01.09.2027		Проектно-сметная документация
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4. Получены положительные заключения государственных экспертиз	01.11.2027		Заключения государственных экспертиз
1.5.	Объект 1.5. Общеобразовательная школа на 1275 мест по ул. Костычева города Иркутска	01.11.2030	Заместитель председателя КГСП	Х
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации	01.02.2025		Контракт
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Разработана проектно-сметная документация	01.10.2025		Проектно-сметная документация
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Получены положительные заключения государственных экспертиз проектной документации	25.12.2025		Заключения государственных экспертиз
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Выполнены строительно-монтажные работы согласно плану-графику	15.12.2026 15.12.2028 15.12.2029 01.11.2030		КС-3, платежные поручения, КС-11
1.6.	Объект 1.6. Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: г. Иркутск, ул. Мелентьева	31.12.2027	Заместитель председателя КГСП	Х
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Оплата соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков	15.12.2025		Платежное поручение
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Выполнено частичное технологическое присоединение	01.08.2026		Акт
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Выполнены строительно-монтажные работы	15.12.2026 15.12.2027		КС-3 КС-11
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4. Объект введен в эксплуатацию	31.12.2027		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.7.	Объект 1.7. Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ 76 по адресу: г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.24	31.12.2030*	Начальник ДО КСПК	Х
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации	01.02.2026		Контракт
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Разработана проектно-сметная документация	01.10.2026		Проектно-сметная документация
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	01.10.2026		Проектно-сметная документация

1	2	3	4	5
1.7.4.	Контрольная точка 1.7.4. Получены положительные заключения государственных экспертиз	30.12.2026		Заключения государственных экспертиз
1.8.	Объект 1.8. Общеобразовательная школа на 1275 мест по адресу: г. Иркутск ул. Багратиона	31.12.2035*	Заместитель председателя КГСП	Х
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Выполнены строительно-монтажные работы согласно план-графику	25.12.2025		КС-3, платежные поручения

*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию».
