

Приложение 3
к постановлению администрации города Иркутска
от _____ № _____

«Приложение 2
к Программе «Общественная жизнь»»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»**

Таблица 1

1. Основные положения

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области*; 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска.
Куратор Проекта	Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска.
Ответственный исполнитель Проекта	Администрация города Иркутска (Аппарат администрации города Иркутска) (далее – Аппарат).
Руководитель Проектной комиссии	Начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска.
Администратор Проекта	Консультант отдела по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска

Участники Проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО). 2. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК). 3. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК). 4. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УФССиМП КСПК). 5. Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (далее – КУПО). 6. Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (далее – КУОО). 7. Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее – КУСО). 8. Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее – КУЛО). 9. Муниципальное казенное учреждение «Городская организация развития общественной деятельности» (далее – МКУ «ГОРОД»). 10. Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» (далее – МКУ «Городская среда»). 		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы.		
Задача Проекта	Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	Муниципальная программа «Общественная жизнь»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп
	3.	ГП РФ	X
	4.	Национальный проект / федеральный проект	X

* на период действия ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Таблица 2

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Общественная жизнь»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля жителей, принявших участие в реализации общественных инициатив и проектов, от общей численности населения

Таблица 3

3. Показатели муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя	
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»													
1.	Доля реализованных инициативных проектов граждан от запланированного количества инициативных проектов	Прогрессирующий	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО, МКУ «Городская среда», МКУ «ГОРОД»

Таблица 4

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам									
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»															
1.	Реализация инициативных проектов	X	Всего, в том числе:	X	ед.	40	40	40	40	40	40	40	40		
		Приобретение товаров, работ, услуг	Аппарат (МКУ «ГОРОД»)	Количество реализованных инициативных проектов, прогрессирующий		X	X	1	X	X	X	X	X	X	X
			УК КСПК			4	5	3	X	X	X	X	X		
			ДО КСПК			18	16	22	X	X	X	X	X		
			УФКСиМП КСПК			4	9	7	X	X	X	X	X		
			КГО (КУПО)			3	1	2	X	X	X	X	X		
			КГО (КУСО)			X	1	X	X	X	X	X	X		
			КГО (КУОО)			X	1	X	X	X	X	X	X		
			КГО, КГО (КУПО)			X	X	1	X	X	X	X	X		
			КГО			11	7	2	X	X	X	X	X		
			КГО (МКУ «Городская среда»)			X	X	1	X	X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доверия и безопасности»)										
1.24.	Результат 1.24. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Здоровые дети-сильная Россия!»)	ДО КСПК	Всего	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
			МБ	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	
			ОБ	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	
			ИП	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	
1.25.	Результат 1.25. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («СПОРТ» (семейная подвижная общедоступная развивающая территория))	ДО КСПК	Всего	0,0	2 499,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 499,3
			МБ	0,0	624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	624,8	
			ОБ	0,0	1 624,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 624,5	
			ИП	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
1.26.	Результат 1.26. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ)	УФКСиМП КСПК	Всего	0,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 970,0
			МБ	0,0	374,3	0,0	0,0	0,0	0,0	374,3	
			ОБ	0,0	1 280,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,5	
			ИП	0,0	315,2	0,0	0,0	0,0	0,0	315,2	
1.27.	Результат 1.27. Финансовая поддержка	УФКСиМП КСПК	Всего	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
			МБ	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	молодежной политики «ТОЧКА»)										
1.31.	Результат 1.31. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Социально-психологическая адаптация и реабилитация участников СВО посредством физической культуры и спорта»)	УФКСиМП КСПК	Всего	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
			МБ	0,0	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	
			ОБ	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	
			ИП	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0		
1.32.	Результат 1.32. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Доступное плавание для детей участников СВО»)	УФКСиМП КСПК	Всего	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
			МБ	0,0	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	
			ОБ	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	
			ИП	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0		
1.33.	Результат 1.33. Финансовая поддержка реализации инициативного	Всего, в том числе:	Всего	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0
			МБ	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	
			ОБ	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0	416,0		

6. План реализации муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»				
1.	Мероприятие 1. Реализация инициативных проектов	X	Заместитель мэра - председатель КГО, начальник ДО КСПК, начальник УК КСПК, начальник УФКСиМП КСПК, заместитель мэра – председатель КУПО, заместитель мэра – председатель КУОО, заместитель мэра – председатель КУСО, заместитель мэра – председатель КУЛО, начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска, начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска, директор МКУ «ГОРОД», директор МКУ «Городская среда»	X
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативных проектов	10.03.2025 10.03.2027 10.03.2028 12.03.2029 11.03.2030 10.03.2031		Соглашение
1.2.	Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты на реализацию инициативных проектов	31.10.2025 30.06.2027 30.06.2028 29.06.2029 28.06.2030 30.06.2031		Муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка 1.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	31.10.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.4.	Контрольная точка 1.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	22.12.2025		Акт приемки
1.5.	Контрольная точка 1.5. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	23.12.2025 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 29.11.2030 28.11.2031		Акт приемки
1.1.	Результат 1.1. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Приобретение музыкального и светового оборудования - «Музыка в наших руках»)	X	Начальник УК КСПК	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.2.	Результат 1.2. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Игры в лукошке» (приобретение ткани и фурнитуры для пошива элементов костюмов, приобретение реквизита и шумовых инструментов для проведения народных игр)	X	Начальник УК КСПК	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1.	10.04.2026		Соглашение

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта			
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.3.	Результат 1.3. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Мастерская рукоделия»)	X		X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник УК КСПК	Соглашение
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.4.	Результат 1.4. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Территория БЕЗопасности»)	X		
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.5.	Результат 1.5. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Добро пожаловать!» Ремонт центральной входной группы в здание МБОУ г. Иркутска СОШ №77)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.6.	Результат 1.6. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Спортивная площадка - территория здоровья детей»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.7.	Результат 1.7. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Теплый дом – замена радиаторов и частичный текущий ремонт коридора (центральный вход)»)	X	Начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.8.	Результат 1.8. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Цифровые возможности для всех: пополнение цифрового оборудования для детей с ОВЗ»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.9.	Результат 1.9. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Умный коридор для юных почемучек»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2.	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров			
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.10.	Результат 1.10. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Поле мечты» - проект направлен на всестороннее развитие детей и укрепление их физического и психического здоровья)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.10.3.	Контрольная точка 1.10.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.11.	Результат 1.11. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Перевоплощение (модернизация актового зала))	X		Начальник ДО КСПК
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Соглашение	
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026	Муниципальный контракт	
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026	Акт приемки	

1	2	3	4	5
1.12.	Результат 1.12. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Создание функциональной предметно-развивающей среды в ДОУ для детей всех возрастов, в том числе с ОВЗ - «Разные дети – равные возможности»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.13.	Результат 1.13. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («На старт!»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.14.	Результат 1.14. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Экодинамика»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1.	10.04.2026		Соглашение

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта			
1.14.2	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.14.3.	Контрольная точка 1.14.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.15.	Результат 1.15. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Детский сад для всестороннего развития детей)	X		X
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.16.	Результат 1.16. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Точка кипения: благоустройство пространства для творчества и отдыха детей на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 15)	X		
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2.	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров			
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.17.	Результат 1.17. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («От солнца до снега»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.18.	Результат 1.18. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Энергия победы)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.18.1.	Контрольная точка 1.18.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.18.2.	Контрольная точка 1.18.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.18.3.	Контрольная точка 1.18.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.19.	Результат 1.19.	X	Начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
	Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Безопасность и комфорт: новые двери для новых свершений»)			
1.19.1.	Контрольная точка 1.19.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.19.2.	Контрольная точка 1.19.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.19.3.	Контрольная точка 1.19.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.20.	Результат 1.20. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Экологическая тропа «Гайны природы родного края»)	X		X
1.20.1.	Контрольная точка 1.20.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.20.2.	Контрольная точка 1.20.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.20.3.	Контрольная точка 1.20.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.21.	Результат 1.21. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Установка малых архитектурных форм на прогулочных участках МБДОУ г. Иркутска детского сада № 83)	X		Начальник ДО КСПК
1.21.1.	Контрольная точка 1.21.1.	10.04.2026	Соглашение	

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта			
1.21.2.	Контрольная точка 1.21.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.21.3.	Контрольная точка 1.21.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.22.	Результат 1.22. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Народный кинотеатр)	X		X
1.22.1.	Контрольная точка 1.22.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.22.2.	Контрольная точка 1.22.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.22.3.	Контрольная точка 1.22.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.23.	Результат 1.23. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Территория доверия и безопасности»)	X		X
1.23.1.	Контрольная точка 1.23.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.23.2.	Контрольная точка 1.23.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.23.3.	Контрольная точка 1.23.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.24.	Результат 1.24. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Здоровые дети-сильная Россия!»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.24.1.	Контрольная точка 1.24.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.24.2.	Контрольная точка 1.24.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.24.3.	Контрольная точка 1.24.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.25.	Результат 1.25. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («СПОРТ» (семейная подвижная общедоступная развивающая территория))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.25.1.	Контрольная точка 1.25.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.25.2.	Контрольная точка 1.25.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.25.3.	Контрольная точка 1.25.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.26.	Результат 1.26. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X

1	2	3	4	5
1.26.1.	Контрольная точка 1.26.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.26.2.	Контрольная точка 1.26.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.26.3.	Контрольная точка 1.26.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.27.	Результат 1.27. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Ремонт хоккейного корта)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.27.1.	Контрольная точка 1.27.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.27.2.	Контрольная точка 1.27.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.27.3.	Контрольная точка 1.27.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.28.	Результат 1.28. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Проведение всероссийского фестиваля уличного искусства «Голос улиц»)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.28.1.	Контрольная точка 1.28.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение

1	2	3	4	5
1.28.2.	Контрольная точка 1.28.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.28.3.	Контрольная точка 1.28.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.29.	Результат 1.29. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Развитие сети молодёжных пространств «ТОЧКА»)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.29.1.	Контрольная точка 1.29.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.29.2.	Контрольная точка 1.29.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.29.3.	Контрольная точка 1.29.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.30.	Результат 1.30. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Создание креативного кластера молодежной политики «ТОЧКА»)	X		Начальник УФКСиМП КСПК
1.30.1.	Контрольная точка 1.30.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Соглашение	
1.30.2.	Контрольная точка 1.30.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026	Муниципальный контракт	
1.30.3.	Контрольная точка 1.30.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026	Акт приемки	

1	2	3	4	5
1.31.	Результат 1.31. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Социально-психологическая адаптация и реабилитация участников СВО посредством физической культуры и спорта»)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.31.1.	Контрольная точка 1.31.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.31.2.	Контрольная точка 1.31.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.31.3.	Контрольная точка 1.31.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.32.	Результат 1.32. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Доступное плавание для детей участников СВО»)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.32.1.	Контрольная точка 1.32.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.32.2.	Контрольная точка 1.32.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.32.3.	Контрольная точка 1.32.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.33.	Результат 1.33. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Лесной – наш чистый дом»)	X	Заместитель мэра – председатель КГО, заместитель мэра – председатель КУПО	X

1	2	3	4	5
1.33.1.	Контрольная точка 1.33.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.33.2.	Контрольная точка 1.33.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.33.3.	Контрольная точка 1.33.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.34.	Результат 1.34. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Сквер гордости Сибирского края»)	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.34.1.	Контрольная точка 1.34.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.34.2.	Контрольная точка 1.34.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.34.3.	Контрольная точка 1.34.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.35.	Результат 1.35. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Благоустройство автомобильной дороги с восстановлением дорожного покрытия и создания пешеходной зоны по улице Розы Люксембург от перекрестка до строения 202/1а (1 этап)»)	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X

1	2	3	4	5
1.35.1.	Контрольная точка 1.35.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.35.2.	Контрольная точка 1.35.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.35.3.	Контрольная точка 1.35.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.36.	Результат 1.36. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Благоустройство дворовой территории Провиантская 10»)	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.36.1.	Контрольная точка 1.36.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.36.2.	Контрольная точка 1.36.2. Заключено соглашение на предоставление субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий	30.06.2026		Соглашение
1.36.3.	Контрольная точка 1.36.3. Осуществлена приемка работ, услуг	01.11.2026		Акт выполненных работ
1.37.	Результат 1.37. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Благоустройство парка Дружба (2 этап)»)	X	Заместитель мэра – председатель КУПО	X
1.37.1.	Контрольная точка 1.37.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение

1	2	3	4	5
1.37.2.	Контрольная точка 1.37.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.37.3.	Контрольная точка 1.37.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.38.	Результат 1.38. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Создание активной зоны отдыха парка «Полесье»)	X	Заместитель мэра – председатель КУПО	X
1.38.1.	Контрольная точка 1.38.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.38.2.	Контрольная точка 1.38.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.38.3.	Контрольная точка 1.38.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.39.	Результат 1.39. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Уютный квартал»)	X		Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ «Городская среда»
1.39.1.	Контрольная точка 1.39.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026	Соглашение	
1.39.2.	Контрольная точка 1.39.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026	Муниципальный контракт	

1	2	3	4	5
1.39.3.	Контрольная точка 1.39.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.40.	Результат 1.40. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Центр общественной поддержки «Демозал плюс»»)	X	Начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска, директор МКУ «ГОРОД»	X
1.40.1.	Контрольная точка 1.40.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.04.2026		Соглашение
1.40.2.	Контрольная точка 1.40.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.40.3.	Контрольная точка 1.40.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях реализации инициативных проектов	X		Заместитель мэра – председатель КУПО
2.1.	Контрольная точка 2.1. Утвержден план закупок товаров, работ, услуг на текущий год	15.04.2025 15.05.2026	План закупок товаров, работ, услуг на текущий год	
2.2.	Контрольная точка 2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг	01.07.2025 30.06.2026	Муниципальный контракт	
2.3.	Контрольная точка 2.3. Осуществлена приемка работ	15.10.2025 30.11.2026	Акт приемки	

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Доля реализованных инициативных проектов граждан от запланированного количества инициативных проектов	%	Аппарат, КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО, МКУ «Городская среда», МКУ «ГОРОД» / Расчет органа	Показатель (Д) рассчитывается по формуле: $Д = \frac{Мр}{Мобщ} * 100$, где Д – доля выполненных инициативных проектов в n-ом году, Мр – выполненные инициативные проекты в n-ом году, ед., Мобщ – общее количество запланированных инициативных проектов в n-ом году, ед., n – год реализации проектов.

Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска

Е.Е. Войцехович

