



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ № _____

[от 04.07.2025 №031-10-210/25

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 27 июля 2023 года № 0134300097523000599 на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска»

В связи с увеличением сметной стоимости строительства объекта: «Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска» по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 27 июля 2023 года № 0134300097523000599 на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская

Октябрьского округа г. Иркутска» (уникальный номер реестровой записи в реестре 3380819338023000018), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – МКУ «УКС г. Иркутска») и акционерным обществом «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – муниципальный контракт), в связи с превышением сметной стоимости строительства объекта: «Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска» не более чем на 30 процентов цены муниципального контракта.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МКУ «УКС г. Иркутска» осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий муниципального контракта.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска

С.В. Кладов