

«Таблица 4

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Задача 1. «Ликвидация дефицита мест в детских садах»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГСП	Количество разработанных проектно-сметных документов по проектированию объектов дошкольного образования, прогрессирующий	Ед.	1	1	1	0	0	0	0	0
				Количество созданных мест, прогрессирующий	Ед.	150	0	0	0	0	0	0	140

Таблица 5

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет		Всего, в том числе:	Всего	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
		КГСП	Всего	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
			МБ	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
Задача 1. «Ликвидация дефицита мест в детских садах»											
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования	КГСП	Всего	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
			МБ	152 784,8	179 378,6	50 000,0	0,0	70 000,0	20 956,5	158 814,8	631 934,7
1.1.	Объект 1.1. Детский сад на 350 мест, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского	КГСП	Всего	18 471,2	18 780,0	0,0	0,0	0,0	14 941,3	0,0	52 192,5
			МБ	18 471,2	18 780,0	0,0	0,0	0,0	14 941,3	0,0	52 192,5
1.2.	Объект 1.2. Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска	КГСП	Всего	134 313,5	146 175,6	50 000,0	0,0	70 000,0	6 015,2	158 814,8	565 319,1
			МБ	134 313,5	146 175,6	50 000,0	0,0	70 000,0	6 015,2	158 814,8	565 319,1
1.3.	Объект 1.3. Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева	КГСП	Всего	0,0	14 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 423,0
			МБ	0,0	14 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 423,0
1.4.	Объект 1.4. Детский сад на 150 мест на ул. Култукской в г. Иркутске	КГСП	Всего	0,027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,027
			МБ	0,027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,027

Таблица 6

**6. План реализации муниципального проекта
«Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Ликвидация дефицита мест в детских садах»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования	X	Заместитель председателя КГСП	X
1.1.	Объект 1.1. Детский сад на 350 мест, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского	31.12.2035*	Заместитель председателя КГСП	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Технологическое присоединение к сетям	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2030		Акт
1.2.	Объект 1.2. Детский сад, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Советская Октябрьского округа г. Иркутска	31.12.2031*	Заместитель председателя КГСП	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Разработана проектно-сметная документация	30.04.2025		Контракт
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	30.04.2025		Проектно-сметная документация
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Получены положительные заключения государственных экспертиз	30.06.2025		Заключения государственных экспертиз
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Выполнены строительно-монтажные работы согласно плану-графику	25.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031		КС-3
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. Выполнены строительно-монтажные работы согласно плану-графику	30.12.2031		КС-11

1	2	3	4	5
1.3.	Объект 1.3. Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева	31.12.2033*	Заместитель председателя КГСП	X
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации	20.12.2025		Контракт
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектно-сметная документация	30.09.2026		Проектно-сметная документация
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3. Направлена проектно-сметная документация для получения положительных заключений государственных экспертиз	10.10.2026		Заключения договора на экспертное сопровождение
1.3.4	Контрольная точка 1.3.4. Получены положительные заключения государственных экспертиз	20.12.2026		Заключения государственных экспертиз
1.4.	Объект 1.4. Детский сад на 150 мест на ул. Култукской в г. Иркутске	25.12.2033*	Заместитель председателя КГСП	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	25.12.2025		Договор

».

* Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

