

Приложение
к постановлению администрации города Иркутска
от 24.07.2026 №031-06-611/26

«Таблица 5

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование Проекта	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта по годам							
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Всего за весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спорт – норма жизни	Всего, в том числе:	Всего	47 358,8	80 664,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 023,4
			Бюджет города Иркутска	47 358,8	80 664,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 023,4
		КГСП	Всего	25 027,3	19 964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 991,9
			Бюджет города Иркутска	25 027,3	19 964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 991,9
		УФКСиМП КСПК	Всего	22 331,5	60 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 031,5
			Бюджет города Иркутска	22 331,5	60 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 031,5
Задача 1 «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»											
1.	Мероприятие 1. Строительство крытых спортивных сооружений	КГСП	Всего	25 027,3	19 964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 991,9
			Бюджет города Иркутска	25 027,3	19 964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 991,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Объект 1.1. Объект капитального строительства муниципальной собственности «Центр самбо и бокса в Ленинском округе г. Иркутска по ул. Ярославского»	КГСП	Всего	14 999,9	14 999,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 999,8
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	14 999,9	14 999,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 999,8
1.2.	Объект 1.2. Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: ул. Ленская г. Иркутска	КГСП	Всего	5 062,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 062,7
			МБ	5 062,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 062,7
1.3.	Объект 1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	КГСП	Всего	4 964,7	4 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 929,4
			МБ	4 964,7	4 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 929,4
2.	Мероприятие 2. Создание плоскостных спортивных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	22 331,5	60 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 031,5
			МБ	22 331,5	60 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 031,5
2.1.	Объект 2.1. Установка скейт-площадки по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, 3	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0
			МБ	3 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Объект 2.2. Устройство искусственного покрытия (трава) на универсальной спортивной площадке по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	1 021,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,4
			МБ	1 021,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,4
2.3.	Объект 2.3. Создание универсальной спортивной площадки по адресу: г. Иркутск, роща на пересечении улиц Петрова, Шевцова, Киренская	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	5 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 662,0
			МБ	5 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 662,0
2.4.	Объект 2.4. Устройство тренажерной площадки с освещением по адресу: г. Иркутск, ул. Дмитрия Донского (за детской площадкой)	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	1 399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 399,6
			МБ	1 399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 399,6
2.5.	Объект 2.5. Устройство полосы препятствий по адресу: г. Иркутск, роща Каштаковская, 55а	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
			МБ	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
2.6.	Объект 2.6. Устройство ограждения по адресу: г. Иркутск, бул. Рябикова, 48	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0
			МБ	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.	Объект 2.7. Устройство спортивной площадки с резинополом по адресу: г. Иркутск, тер. Воинская площадка, 22	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
			МБ	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
2.8.	Объект 2.8. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 58/2	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	914,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,1
			МБ	914,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,1
2.9.	Объект 2.9. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, парк семейного отдыха (мкрн. Солнечный)	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 354,8
			МБ	3 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 354,8
2.10.	Объект 2.10. Создание модульного спортивного сооружения по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, вблизи дома 46	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	0,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0
			МБ	0,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0
2.11.	Объект 2.11. Устройство вагона-раздевалки по адресу: г. Иркутск, мкр. Приморский, 35	УФКСиМП КСПК (МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0
			МБ	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»				
1.	Мероприятие 1. Строительство крытых спортивных сооружений	X	Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска	X
1.1.	Объект 1.1. Объект капитального строительства муниципальной собственности «Центр самбо и бокса в Ленинском округе г. Иркутска по ул. Ярославского»	25.12.2033*		X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Разработана проектно-сметная документация	30.06.2025 30.08.2026		Проектно-сметная документация (далее – ПСД)
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Получено положительное заключение государственной экспертизы в отчетном году	13.08.2025 13.11.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025 17.12.2026		Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025 28.12.2026		Платежное поручение
1.2.	Объект 1.2. Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: ул. Ленская г. Иркутска	25.12.2033*	Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Подготовлена бюджетная инвестиция об увеличении стоимости работ по разработке проектно-сметной документации	01.04.2025		Бюджетная инвестиция
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту об увеличении стоимости работ по разработке проектно-сметной документации	01.05.2025		Дополнительное соглашение к муниципальному контракту

1	2	3	4	5
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025		Акт выполненных работ
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025		Платежное поручение
1.3.	Объект 1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	25.12.2033*	Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска	Х
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Разработана проектно-сметная документация	30.06.2025 30.06.2026		ПСД
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Получено положительное заключение государственной экспертизы в отчетном году	13.08.2025 27.08.2026		Положительное заключение государственной экспертизы
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025 27.09.2026		Акт выполненных работ
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025 05.10.2026		Платежное поручение
2.	Мероприятие 2. Создание плоскостных спортивных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения	Х	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Х
2.1.	Объект 2.1. Установка скейт-площадки по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, 3	Х	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Х
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.2.	Объект 2.2. Устройство искусственного покрытия (трава) на универсальной спортивной площадке по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69	Х	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Х

1	2	3	4	5
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.3.	Объект 2.3. Создание универсальной спортивной площадки по адресу: г. Иркутск, роща на пересечении улиц Петрова, Шевцова, Киренская	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.3.1.	Контрольная точка 2.3.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.3.2.	Контрольная точка 2.3.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.3.3.	Контрольная точка 2.3.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.3.4.	Контрольная точка 2.3.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.4.	Объект 2.4. Устройство тренажерной площадки с освещением по адресу: г. Иркутск, ул. Дмитрия Донского (за детской площадкой)	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.4.1.	Контрольная точка 2.4.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.4.2.	Контрольная точка 2.4.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.4.3.	Контрольная точка 2.4.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.4.4.	Контрольная точка 2.4.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение

1	2	3	4	5
2.5.	Объект 2.5. Устройство полосы препятствий по адресу: г. Иркутск, роща Каштаковская, 55а	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.5.1.	Контрольная точка 2.5.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.5.2.	Контрольная точка 2.5.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.5.3.	Контрольная точка 2.5.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремотных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.5.4.	Контрольная точка 2.5.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.6.	Объект 2.6. Устройство ограждения по адресу: г. Иркутск, бул. Рябикова, 48	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.6.1.	Контрольная точка 2.6.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.6.2.	Контрольная точка 2.6.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.6.3.	Контрольная точка 2.6.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремотных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.6.4.	Контрольная точка 2.6.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.7.	Объект 2.7. Устройство спортивной площадки с резинополом по адресу: г. Иркутск, тер. Воинская площадка, 22	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.7.1.	Контрольная точка 2.7.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.7.2.	Контрольная точка 2.7.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.7.3.	Контрольная точка 2.7.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремотных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.7.4.	Контрольная точка 2.7.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение

1	2	3	4	5
2.8.	Объект 2.8. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 58/2	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.8.1.	Контрольная точка 2.8.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.8.2.	Контрольная точка 2.8.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.8.3.	Контрольная точка 2.8.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремотных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.8.4.	Контрольная точка 2.8.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.9.	Объект 2.9. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, парк семейного отдыха (мкрн. Солнечный)	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.9.1.	Контрольная точка 2.9.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.9.2.	Контрольная точка 2.9.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.9.3.	Контрольная точка 2.9.3. Заключены муниципальные контракты на проведение ремотных работ	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.9.4.	Контрольная точка 2.9.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.10.	Объект 2.10. Создание модульного спортивного сооружения по адресу: г. Иркутск, мкр. Первомайский, вблизи дома 46	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.10.1.	Контрольная точка 2.10.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	01.04.2026		Соглашение
2.10.2.	Контрольная точка 2.10.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2026		Техническое задание
2.10.3.	Контрольная точка 2.10.3. Заключены муниципальные контракты на проведение работ	01.09.2026		Муниципальный контракт
2.10.4.	Контрольная точка 2.10.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2026		Платежное поручение

1	2	3	4	5
2.11.	Объект 2.11. Устройство вагона-раздевалки по адресу: г. Иркутск, мкр. Приморский, 35	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МБУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.11.1.	Контрольная точка 2.11.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	01.04.2026		Соглашение
2.11.2.	Контрольная точка 2.11.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2026		Техническое задание
2.11.3.	Контрольная точка 2.11.3. Заключены муниципальные контракты на проведение работ	01.09.2026		Муниципальный контракт
2.11.4.	Контрольная точка 2.11.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2026		Платежное поручение

».

