

Приложение 3
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15.12.2025 №031-06-884/25

«Приложение 2
к муниципальной программе «Транспорт»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ»**

Таблица 1

1. Основные положения

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска (МПр в МП)
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО)
Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета – начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Администратор Проекта	Главный специалист отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска

Участники Проекта	1) КГО 2) Муниципальное казенное учреждение «Проектный офис дорожной деятельности» (далее – МКУ ПО)		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы		
Задача Проекта	Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными проектами	1.	МП города Иркутска	«Транспорт»

Таблица 2

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п	Показатели муниципальной программы «Транспорт», на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Средний уровень дорожных пробок в часы пик (8:00; 17:30 в будний день)

Таблица 3

3. Показатели муниципального проекта «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»												
1.1	Количество полученных положительных заключений (в случае необходимости) в отчетном периоде (нарастающим итогом), прогрессирующий	прогрессирующий	Ед.	4	5	6	7	7	7	7	7	КГО, МКУ ПО

Таблица 4

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базо вый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»													
1.	Мероприятие 1 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	Строительство (реконструкция, техническое переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГО, МКУ ПО	Количество разработанных ПДС в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	4	6	0	1	0	0	0	0
				Количество заключенных муниципальных контрактов на капитальное строительство автомобильных дорог в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	1

Таблица 5

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата)	Главный распоряди- тель бюджетных средств, участник	Источни- ки финансир ования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		Всего, в том числе:	Всего	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
			МБ	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
		КГО	Всего	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
			МБ	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
Задача 1 «Повышение связности городских территорий»											
1	Мероприятие 1 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	Всего, в том числе:	Всего	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
			МБ	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
		КГО	Всего	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
			МБ	35 702,3	6 687,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	617 305,3
1.1	Объект 1.1 Реконструкция автомобильных дорог в мкр. Славный	КГО	Всего	0,0	6 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 687,0
			МБ	0,0	6 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 687,0
1.2.	Объект 1.2 Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» включая строительство мостового перехода в створе ул. Карла Маркса через р. Ушаковку в городе Иркутске	КГО	Всего	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0
			МБ	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0
1.3	Объект 1.3 Строительство автомобильной дороги от ул. Воровского до	КГО	Всего	3 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6
			МБ	3 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	дома 22Б по ул. Воровского										
1.4	Объект 1.4 Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский	КГО	Всего	17 307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	517 223,2
			МБ	17 307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499 916,0	517 223,2
1.5	Объект 1.5 Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске	КГО	Всего	4 507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 507,5
			МБ	4 507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 507,5
1.6	Объект 1.6 Строительство автомобильной дороги к ЖК «Авиатор»	КГО	Всего	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
			МБ	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
1.7	Объект 1.7 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Костычева включая автомобильную дорогу общего пользования Иркутск - садоводство	КГО	Всего	6 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0
			МБ	6 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Дорожный строитель» до границы городской черты г. Иркутска										

Таблица 6

**5. План реализации муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	X		X
1.1	Объект 1.1. Реконструкция автомобильных дорог в мкр. Славный	20.12.2032*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Выполнены инженерные изыскания	30.07.2025		Отчет
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. Разработана проектно-сметная документация	15.09.2025		ПСД
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	15.11.2026		Акт приемки выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Проведена оплата по контракту	20.12.2026		Платежное поручение
1.2.	Объект 1.2. Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» включая строительство мостового перехода в створе ул. Карла Маркса через р. Ушаковку в городе Иркутске	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X

1	2	3	4	5
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 Размещено извещение о проведении торгов на разработку ПСД	01.09.2025		Извещение
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2 Заключен муниципальный контракт	01.12.2025		Муниципальный контракт
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2027		Акт
1.2.4	Контрольная точка 1.2.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2027		Платежное поручение
1.3	Объект 1.3 Строительство автомобильной дороги от ул. Воровского до дома 22Б по ул. Воровского	20.12.2032*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1 Выполнены инженерные изыскания	01.04.2025		Отчет
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2 Разработана проектно-сметная документация	01.09.2025		ПСД
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.09.2025		Акт приемки выполненных работ
1.3.4	Контрольная точка 1.3.4 Проведена оплата по контракту	01.11.2025		Платежное поручение
1.4	Объект 1.4 Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова – объездная дорога Первомайский - Университетский	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.4.1	Контрольная точка 1.4.1 Повторное направление документов в государственную экспертизу	01.07.2025		Проектно-сметная документация
1.4.2	Контрольная точка 1.4.2 Получение заключения экспертизы	15.08.2025		Получение заключения
1.4.3	Контрольная точка 1.4.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2025		Акт
1.4.4	Контрольная точка 1.4.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
1.4.5	Контрольная точка 1.4.5 Заключен муниципальный контракт	01.04.2030		Муниципальный контракт
1.4.6	Контрольная точка 1.4.6 Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2031		Акт

1	2	3	4	5
1.5	Объект 1.5 Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске	29.12.2032*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.5.1	Контрольная точка 1.5.1 Повторное направление документов в государственную экспертизу	15.03.2025		Проектно-сметная документация
1.5.2	Контрольная точка 1.5.2 Получение заключения экспертизы	01.05.2025		Получение заключения
1.5.3	Контрольная точка 1.5.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2025		Акт
1.5.4	Контрольная точка 1.5.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
1.6	Объект 1.6 Строительство автомобильной дороги к ЖК «Авиатор»	29.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.6.1	Контрольная точка 1.6.1 Направление документов в государственную экспертизу	30.09.2025		Проектно-сметная документация
1.6.2	Контрольная точка 1.6.2 Получение заключения экспертизы	01.12.2025		Получение заключения
1.6.3	Контрольная точка 1.6.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025		Акт
1.6.4	Контрольная точка 1.6.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
1.7	Объект 1.7 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Костычева включая автомобильную дорогу общего пользования Иркутск - садоводство «Дорожный строитель» до границы городской черты г. Иркутска	29.12.2035*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.7.1	Контрольная точка 1.7.1 Повторное направление документов в государственную экспертизу	30.09.2025		Проектно-сметная документация
1.7.2	Контрольная точка 1.7.2 Получение заключения экспертизы	01.12.2025		Получение заключения
1.7.3	Контрольная точка 1.7.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025		Акт
1.7.4	Контрольная точка 1.7.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение

Таблица 7

**7. Информация о расчете показателей муниципального проекта
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5
1.	Количество разработанных ПСД и положительных заключений к ним (в случае необходимости) в отчетном периоде (нарастающим итогом), прогрессирующий	Ед.	КГО/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется как фактическое количество разработанных ПСД и положительных заключений к ним (в случае необходимости) в отчетном периоде.

».