



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ № _____

от 09.09.2021 №031-10-454/21

О внесении изменений в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта, 131»

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 2, 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, с целью окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию:

1. Внести в контракт от 29 августа 2019 года № 1452/19 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, по адресу: г. Иркутск ул. Карла Либкнехта, 131» (далее – контракт), заключенный между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Иркутска средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 14 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, Заказчик) и акционерным обществом «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – АО «УКС г. Иркутска», Подрядчик), в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения в установленный срок, а именно, с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные

ресурсы и необходимостью проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, следующие изменения:

- 1) абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Конечный срок выполнения работ – 20 декабря 2021 года»;
- 2) пункт 2.7 после слов «на оплату» дополнить словами «, но не позднее 25 декабря 2021 года»;
- 3) пункт 6.7 после слов «с настоящим контрактом,» дополнить словами «но не позднее 20 декабря 2021 года»;
- 4) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения к настоящему Распоряжению.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий контракта.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов