



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

от 24.06.2022 №031-06-222/22

О внесении изменений в контракт от 5 мая 2021 года № 0134200000121001135 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной»

В связи с существенным увеличением цен в 2021 году на строительные ресурсы и необходимостью проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Иркутска от 5 октября 2021 года № 031-06-705/21 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска:

1. Внести в контракт от 5 мая 2021 года № 0134200000121001135 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» (далее – контракт), заключенный между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – МКУ «УКС г. Иркутска», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой» (далее – ООО СК «Энергострой», Подрядчик), следующие изменения:

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 336 656 487,36 (Триста тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 36 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС)

по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Источник финансирования: субсидии областного бюджета (межбюджетные трансферты) и средства бюджета муниципального образования город Иркутск.»

2) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Оплата стоимости увеличения строительных ресурсов с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» осуществляется Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, по 24 этапу.»

3) Приложение № 6 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Распоряжению.

4) Приложение № 7 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Распоряжению.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МКУ «УКС г. Иркутска» осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий муниципального контракта.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB – портале органов местного самоуправления города Иркутска.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов