

Приложение 1
к распоряжению администрации
города Иркутска
от 26.07.2022 №031-10-266/22

«Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 0834300045219000065
от 13 августа 2019 года»

Расчет цены контракта по объекту
«Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне Университетский Свердловском районе г. Иркутска»
(заключение экспертизы от 01.02.2019 г. № 38-1-0082-19)
(заключение экспертизы от 20.01.2022 г. № 38-1-2-002239/2022)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ и затрат по заключенному контракту (руб.)	Выполнение работ на 01.01.2021год (руб.)	Остаток (руб.)	Коэф. корректировки Ккор.	Остаток с коэф.коррект-ки (руб.)	Новая стоимость контракта (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Строительно-монтажные работы	312154099,62	118 261 517,43	193892582,19	1,3369	259214993,13	377 476 510,56

Оборудование	85972077,33	-	85972077,33	1,3369	114936070,18	114936070,18
Прочие	5349656,305	143482,57	5206173,74	1,3369	6960133,67	7103616,24
Всего	403475833,25	118 405 000,00	285070833,26		381111196,98	499 516 196,98

Заказчик
Начальник МКУ «УКС г. Иркутска»

_____ О.О. Мартынов

Порядчик
Генеральный директор ООО «СибСтальСтрой»

_____ Э.М. Мелконян
