

Приложение 2  
к распоряжению администрации  
города Иркутска  
от 26.07.2022 №031-10-266/22

«Приложение № 2  
к муниципальному контракту  
№ 0834300045219000065  
от 13 августа 2019 года»

График оплаты выполненных работ  
по строительству объекта капитального строительства: «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу:  
микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска»

№ этапа работ	Наименование этапа	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты	Доля этапа выполнения контракта в цене контракта
1	1 этап	39 103 500,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,828274686%
2	2 этап	39 501 500,00		7,907951782%
3	3 этап	39 800 000,00		7,967709604%
4	4 этап	39 800 000,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,967709604%

	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	13 408 620,00	В срок не позднее тридцати дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату	2,684321366%
5	5 этап	38 498 540,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату, но не позднее 25 декабря 2020 года	7,707165500%
	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	12 970 158,13	В срок не позднее тридцати дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату	2,596544057%
6	6 этап	28 340 599,92	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	5,673609803 %
	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	9 547 948,11	В срок не позднее тридцати дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату	1,911439143 %
7	7 этап	37 077 060,12	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,422594171 %
	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	12 491 261,56	В срок не позднее тридцати дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату	2,500671976 %
8	8 этап	39 800 000,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,967709604 %

	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	13 408 620,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	2,684321366 %
9	9 этап	39 800 000,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,967709604 %
	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	13 408 620,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	2,684321366 %
10	10 этап	39 800 000,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	7,967709604 %
	Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	13 408 620,00	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу, по предъявленному счету на оплату	2,684321366 %
11	11 этап	21 954 633,21	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), по предъявленному счету на оплату	4,395179444 %

Удорожание по этапу 4 (постановление Правительства РФ №1315 от 09.07.2021г.)	7 396 515,93	В срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), по предъявленному счету на оплату	1,480735955 %
Итого:	499 516 196,98		100 %

Заказчик  
Начальник МКУ «УКС г. Иркутска»

\_\_\_\_\_ О.О. Мартынов

Порядчик  
Генеральный директор ООО «СибСтальСтрой»

\_\_\_\_\_ Э.М. Мелконян

\_\_\_\_\_

