РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _____ № _____

от 21.09.2026 №031-10-272/26

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 31 марта 2023 года № 0134200000123000067 на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест»

В связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 31 марта 2023 года № 0134200000123000067 на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком подготовки и согласования проекта решения администрации города Иркутска об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа муниципального образования город Иркутск, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 21 апреля 2022 года № 031-10-139/22:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 31 марта 2023 года № 0134200000123000067 на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест» (уникальный номер реестровой записи в реестре 3380819338023000009), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – МКУ «УКС г. Иркутска») и обществом с ограниченной ответственностью «Современные оконные технологии» (далее – муниципальный контракт), в связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МКУ «УКС г. Иркутска» осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий муниципального контракта, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения.

3. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска Р.Н. Болотов