
Информация о проведении 

контрольного мероприятия «Контроль за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета города Иркутска, 
направленных в 2021 году на благоустройство общественных территорий 

(пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 


Аудитором Мышьяковой С.С. на основании распоряжения Председателя 
КСП и плана работы КСП на 2022 год проведена проверка использования 
бюджетных средств, направленных в 2021 году на благоустройство 
общественных территорий.


Мероприятия по благоустройству общественных территорий 
предусмотрены в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной и безопасной среды». 


С целью определения законности и результативности использования 
бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных 
территорий, проверено исполнение 33 муниципальных контрактов на общую 
сумму 206 150,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 
133 105,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 39 894,7 тыс. рублей, 
средства городского бюджета – 33 150,1 тыс. рублей


Исходя из проверенных документов и информации, обобщения 
полученных доказательств в разрезе целей и вопросов контрольного 
мероприятия получены следующие результаты.


Предметы муниципальных контрактов соответствуют вопросам местного 
значения, оплата выполненных работ подтверждается соответствующими 
документами. Выделенные средства израсходованы в соответствии с целевым 
назначением.


При проверке эффективности использования бюджетных средств 
выявлены факты, свидетельствующие о несоблюдении принципа 
эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
Установлено шесть случаев неприменения мер воздействия к подрядчикам за 
ненадлежащее исполнение ими обязательств, предусмотренных условиями 
заключенных муниципальных контрактов. В период проверки должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты города Иркутска проведены выборочные 
выездные осмотры шести мест выполнения работ. Визуальный осмотр 
общественных территорий показал, что в основном благоустройство 
выполнено в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Вместе с 
тем отмечены недостатки в фактическом состоянии объектов благоустройства 
и качестве выполненных работ. 


Проверка результативности использования бюджетных средств 
показала, что целевой показатель «Количество благоустроенных 
общественных территорий», установленный программой, достигнут. За 
отчетный период на условиях софинансирования с привлечением 
межбюджетных трансфертов выполнено благоустройство 17 общественных 
территорий.




По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации 
города Иркутска и объекта проверки даны рекомендации по устранению 
нарушений и недостатков, связанных с эффективностью использования 
бюджетных средств. 



