
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Контроль за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета города Иркутска, направленных на выполнение мероприятия 
«Создание плоскостных сооружений на территориях жилого и рекреационного 
сектора» основного мероприятия «Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и спортом» подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт» 

Начальником линейной инспекции № 1 в аппарате Контрольно-счетной 
палаты города Иркутска Стрелочных М.М., ведущим инспектором в аппарате 
Контрольно-счетной палаты города Иркутска Комлевой А.С в соответствии с 
планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2023 год 
проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджета 
города Иркутска, направленных на создание плоскостных сооружений на 
территориях жилого и рекреационного сектора в 2022 году. 

Исполнение мероприятия по созданию плоскостных сооружений в 
проверяемом периоде осуществляло муниципальное казенное учреждение 
«Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска. Средства были 
направлены на создание 14-ти плоскостных сооружений в рамках исполнения 
шести муниципальных контрактов. 

По результатам проверки муниципальных контрактов с целью 
подтверждения фактического выполнения принятых исполнителями договорных 
обязательств установлено, что предметы муниципальных контрактов 
соответствуют вопросам местного значения, оплата выполненных работ 
подтверждена соответствующими документами. Выделенные средства 
израсходованы в соответствии с целевым назначением. 

При проверке законности использования бюджетных средств установлены 
случаи нарушения требований статей 34, 94, 101 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, при наличии факта 
невыполненных объемов работ, учреждением работы приняты и оплачены в полном 
объеме, при этом в заключении экспертизы, проводимой силами заказчика, 
замечания отсутствуют. Учреждением к подрядчику не применены меры 
ответственности, предусмотренные муниципальными контрактами, за 
ненадлежащее исполнение обязательств.  

В ходе выездного осмотра мест выполнения работ отмечены недостатки, 
оказавшие негативное влияние на качественную составляющую результативности 
использования бюджетных средств (установлены случаи, когда спортивное 
оборудование на площадках установлено не в полном комплекте, используется не 
по назначению). 

Наличие перечисленных фактов позволило сделать вывод о формальном 
подходе МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска к приемке товаров и результатов выполненных 
работ. 

С целью предупреждения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 



контрольного мероприятия, учреждению даны соответствующие рекомендации. 

Начальник линейной инспекции № 1 
в аппарате	 	 	 	 	 	              	 	 М.М. Стрелочных


