

Приложение 2  
к постановлению администрации города Иркутска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Приложение 1  
к Программе «Общественная жизнь»»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ГОРОДА ИРКУТСКА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области*; 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска.
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО).
Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета - начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Администратор Проекта	Начальник отдела планирования и развития департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Участники Проекта	1. КГО. 2. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК). 3. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК). 4. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УФСИМП КСПК). 5. Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (далее – КУОО). 6. Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее – КУСО). 7. Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее – КУЛО). 8. Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (далее – КУПО). 9. Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» (далее – МКУ «Городская среда»).		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы.		
Задача Проекта	Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	Муниципальная программа «Общественная жизнь»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп
	3.	ГП РФ	X
	4.	Национальный проект / федеральный проект	X

\* на период действия ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Таблица 2

## 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Общественная жизнь»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля жителей, принявших участие в реализации общественных инициатив и проектов, от общей численности населения

Таблица 3

## 3. Показатели муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>												
1.	Доля реализованных мероприятий от общего количества мероприятий, установленных перечнем проектов народных инициатив	Прогрессирующий	%	95	95	95	95	95	95	95	95	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУОО, КУСО, КУЛО, КУПО, МКУ «Городская среда»

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата) *	Участники Проекта	Характеристика, признак*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам*							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>													
1.	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	Приобретение товаров, работ, услуг	Всего, в том числе:	Количество реализованных мероприятий перечня проектов народных инициатив, прогрессирующих	ед.	15	17	17	X	X	X	X	X
			УК КСПК			1	1	1	X	X	X	X	X
			ДО КСПК			4	7	7	X	X	X	X	X
			УФКСиМП КСПК			1	3	1	X	X	X	X	X
			КГО			3	2	1	X	X	X	X	X
			КГО (МКУ «Городская среда»)			X	X	2	X	X	X	X	X
			КГО (КУПО)			1	X	1	X	X	X	X	X
			КГО (КУСО)			3	1	2	X	X	X	X	X
			КГО (КУОО)			1	1	1	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КГО (КУЛО)			1	2	1	X	X	X	X	X

\*До распределения бюджетных средств по мероприятиям в данной таблице не заполняются следующие столбцы: тип мероприятия (результата), характеристика, признак, единица измерения (по ОКЕИ), значение показателей по годам.

Таблица 5

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата)	Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС), участник	Источники финанси- рования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Народные инициативы	Всего, в том числе:		ВСЕГО:	47 302,1	50 000,0	20 833,3	20 833,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	198 968,7
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	18 920,8	50 000,0	8 333,3	8 333,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	145 587,4
			Областной бюджет (далее – ОБ)	28 381,3	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	53 381,3
	КГО		Всего:	18 868,2	25 583,3	20 833,3	20 833,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	146 118,1
			МБ	7 547,3	25 583,3	8 333,3	8 333,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	109 797,2
			ОБ	11 320,9	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	36 320,9









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство сквера от мкр. Юбилейный, 42 до мкр. Юбилейный, 60»)		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	Результат 1.16 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство территории (спуск к набережной реки Ангара) от ул. Дальневосточная, д. 4 до ул. В. Набережная, д. 69»)	КГО (КУОО)	Всего:	0,0	3 583,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 583,3
			МБ	0,0	3 583,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 583,3
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17.	Результат 1.17 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Устройство стелы на въезде в пос. Вересовка»)	КГО (КУЛО)	Всего:	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
			МБ	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6

### 6. План реализации муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
-------	--	------------------------------------	--	-------------------------------

1	2	3	4	5
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>				
1.	Мероприятие 1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	X		X
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	11.02.2025 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 17.02.2031	Заместитель мэра - председатель КГО, начальник ДО КСПК, начальник УК КСПК, начальник УФКСиМП КСПК, заместитель мэра – председатель КУОО, заместитель мэра – председатель КУСО, заместитель мэра – председатель КУЛО, заместитель мэра – председатель КУПО, директор МКУ «Городская среда»	Соглашение
1.2.	Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив	25.11.2025 16.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 15.08.2031		Муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка 1.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	25.12.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.4.	Контрольная точка 1.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2025 27.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030 25.12.2031		Акт приемки
1.1.	Результат 1.1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Современный спортивно-оздоровительный комплекс-инклюзивному детскому саду № 100 Берегиня»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.2.	Результат 1.2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Моя будущая профессия в сфере IT»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.3.	Результат 1.3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Здоровое питание начинается в пищеблоке»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.4.	Результат 1.4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство площадки на стадионе школы № 21 имени Ю.А. Гагарина»)	X	Начальник ДО КСПК	X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.5.	Результат 1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Оснащение кабинетов современным мультимедийным	X	Начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
	оборудованием МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 (б-р. Постышева, 33)»)			
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.6.	Результат 1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Оснащение центра цифрового образования детей «IT-Пульс» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 40»)	X		X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.7.	Результат 1.7. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Абсолютная безопасность – наша азбука заботы!», Благоустройство территорий детских садов, в том числе демонтаж и монтаж асфальтового покрытия детских садов № 18, 63, 84, 116,	X	Начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
	136 (ул. Байкальская, 199, 219; ул. Лопатина, 47; ул. Цимлянская, 8; ул. Депутатская, 71)»)			
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.8.	Результат 1.8. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («В единстве наша сила» - приобретение музыкального оборудования для детской школы искусств № 9»)	X		X
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Начальник УК КСПК	Соглашение
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.9.	Результат 1.9. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство скейт-парка в пос. Жилкино»)	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1.	12.02.2026		Соглашение

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив			
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.10.	Результат 1.10. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Асфальтирование дороги частного сектора по ул. Тракторная (пос. Боково)»)	X		X
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра - председатель КГО	Соглашение
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.10.3.	Контрольная точка 1.10.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.11.	Результат 1.11. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство территории: ремонт лестниц от ул. Байкальская (ост. Волжская) до площади бульвара Постышева»)	X		
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра - председатель КГО, директор МКУ «Городская среда»	Соглашение

1	2	3	4	5
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.12.	Результат 1.12. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Тропинка здоровья парка «Полесье»)	X	Заместитель мэра – председатель КУПО	X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.13.	Результат 1.13. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Сцена под открытым небом» в роще на пересечении улиц Петрова, Шевцова и Киренская»)	X		X
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра - председатель КГО, директор МКУ «Городская среда»	Соглашение
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.14.	Результат 1.14. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Сквер Счастливый»)	X	Заместитель мэра – председатель КУСО	X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026		Соглашение
1.14.2.	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.14.3.	Контрольная точка 1.14.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.15.	Результат 1.15. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство сквера от мкр. Юбилейный, 42 до мкр. Юбилейный, 60»)	X		X
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра – председатель КУСО	Соглашение
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки

1	2	3	4	5
1.16.	Результат 1.16. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство территории (спуск к набережной реки Ангара) от ул. Дальневосточная, д. 4 до ул. В. Набережная, д. 69»)	X		X
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра – председатель КУОО	Соглашение
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки
1.17.	Результат 1.17. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Устройство стелы на въезде в пос. Вересовка»)	X		X
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	12.02.2026	Заместитель мэра – председатель КУЛО	Соглашение
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	17.08.2026		Муниципальный контракт
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	29.12.2026		Акт приемки

### 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Доля реализованных мероприятий от общего количества мероприятий, установленных перечнем проектов народных инициатив	%	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КГО (МКУ «Городская среда»), КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО / Расчет органа	Показатель (Д) рассчитывается по формуле: $Д = \frac{Мр}{Мобщ} * 100$ , где Д – доля выполненных мероприятий в n-ом году, Мр – выполненные мероприятия перечня проектов народных инициатив в n-ом году, ед., Мобщ – общее количество мероприятий перечня проектов народных инициатив, запланированных к выполнению в n-ом году, ед., n – год реализации мероприятий.

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска

С.Ю. Гаврин

