

Приложение 3
к постановлению администрации города Иркутска
от 03.12.2025 №031-06-817/25

«Приложение 1
к муниципальной программе города Иркутска
«Культура»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА «КУЛЬТУРА»**

Таблица 1

1. Основные положения

Вид Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Ответственный исполнитель Проекта	Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК)
Руководитель Проектной комиссии	Начальник УК КСПК
Администратор Проекта	Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями культуры
Участники Проекта	1. УК КСПК; 2. Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП)

Период реализации Проекта	2025-2031 годы	
Задача Проекта	Задача 1. «Создание новых объектов культуры, строительство школ дополнительного образования, реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»	
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска
	2.	ГП ИО
	3.	ГП РФ
	4.	Национальный проект / федеральный проект
		Муниципальная программа «Культура»
		X
		X
		X

Таблица 2

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Культура»

5	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Число посещений культурных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры

Таблица 3

3. Показатели муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры и искусств»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	
Задача 1. «Создание новых объектов культуры, строительство школ дополнительного образования, реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»												
1.	Обеспечен-ность детей 1-9 классов местами в школах искусств	Прогрессиру-ющий	%	52,9	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0	55,0	55,0	УК КСПК

Таблица 4

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры культуры и искусств»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характерист ика, признак	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
Задача 1. «Создание новых объектов культуры, строительство школ дополнительного образования, реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»													
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования в сфере искусств	Строительство (рекон- струкция, техническое переворуже- ние, приоб- ретение) объекта недви- жимого имущества	УК КСПК, КГСП	Разработана проектно- сметная документац ия, прогрессиру ющий	ед.	0	1	1	0	0	1	0	0
2.	Мероприятие 2. Реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Строительство (рекон- струкция, техническое переворуже- ние, приоб- ретение) объекта недви- жимого имущества	КГСП	Разработана проектно- сметная документац ия, прогрессиру ющий	ед.	0	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
3.	Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	УК КСПК	Разработана проектно-сметная документация, прогрессирующий	ед.	0	1	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры и искусств»

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта/результата	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Развитие инфраструктуры культуры и искусств»		Всего, в том числе:	ВСЕГО:	17 561,7	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	48 161,7
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	17 561,7	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	48 161,7
		УК КСПК	Всего	15 061,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 061,7
			МБ	15 061,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 061,7
		КГСП	Всего	2 500,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	33 100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МБ	2 500,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	33 100,0
Задача 1. «Создание новых объектов культуры, строительство школ дополнительного образования, реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»											
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования в сфере искусств	Всего, в том числе:	Всего	12 800,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	43 400,0
			МБ	12 800,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	43 400,0
		УК КСПК	Всего	12 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,0
			МБ	12 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,0
		КГСП	Всего	0,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	30 600,0
			МБ	0,0	15 900,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	30 600,0
1.1.	Объект 1.1. Здание детской школы искусств на территории МБУДО «Детская школа искусств № 10» города Иркутска	УК КСПК	Всего	12 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,0
			МБ	12 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,0
1.2.	Объект 1.2. Детская школа искусств в мкр. Топкинский в Правобережном округе г. Иркутска	КГСП	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	14 700,0
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	14 700,0	0,0	0,0	14 700,0
1.3.	Объект 1.3. Детская школа искусств по ул. Комму- нистическая в Октябрьском районе г. Иркутска	КГСП	Всего	0,0	15 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 900,0
			МБ	0,0	15 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 900,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие 2. Реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и куль- туры)	КГСП	Всего	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
			МБ	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
2.1.	Объект 2.1. «Памятник борцам революции»	КГСП	Всего	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
			МБ	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
3	Мероприятие 3 Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УК КСПК	Всего	2 261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 261,7
			МБ	2 261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 261,7
3.1	Объект 3.1 Реконструкция здания культурно- досугового центра, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего Штаба, дом 19	УК КСПК	Всего	2 261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 261,7
			МБ	2 261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 261,7

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры и искусств»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Создание новых объектов культуры, строительство школ дополнительного образования, реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования в сфере искусств	X	Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями культуры, Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – Заместитель мэра – председатель КГСР)	X
1.1.	Объект 1.1. Здание детской школы искусств на территории МБУДО «Детская школа искусств № 10» города Иркутска	25.12.2029*	Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями культуры	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации	10.01.2025		Муниципальный контракт
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Разработана проектная документация	30.04.2025	Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями культуры	Проектная документация
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Получено положительное заключение государственной экспертизы	03.06.2025		Заключение государственной экспертизы

1	2	3	4	5
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата результата выполненных работ	12.06.2025		Платежное поручение
1.2.	Объект 1.2. Детская школа искусств в мкр. Топкинский в Правобережном округе г. Иркутска	25.12.2035*	Заместитель мэра – председатель КГСП	X
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации	01.09.2028		Муниципальный контракт
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Разработана проектная документация	01.09.2029		Проектная документация
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Заключен договор на проведение государственной экспертизы	10.09.2029		Договор
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Получено положительное заключение государственной экспертизы	15.12.2029		Заключение государственной экспертизы
1.3.	Объект 1.3. Детская школа искусств по ул. Коммунистическая в Октябрьском районе г. Иркутска	25.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГСП	X
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации	01.09.2025		Муниципальный контракт
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Разработана проектная документация	01.09.2026		Проектная документация
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Заключен договор на проведение государственной экспертизы	10.09.2026		Договор
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Получено положительное заключение государственной экспертизы	15.12.2026		Заключение государственной экспертизы
2.	Мероприятие 2. Реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	X	Заместитель мэра – председатель КГСП	X

1	2	3	4	5
2.1.	Объект 2.1. «Памятник борцам революции»	25.12.2032*		X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт на выполнение проектно-сметной документации	05.05.2025		Муниципальный контракт
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации	09.12.2025		Проектная документация
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Подписан акт выполненных работ	10.12.2025		Акт выполненных работ
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ	25.12.2025		Платежное поручение
3.	Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями культуры	X
3.1.	Объект 3.1. Реконструкция здания культурно-досугового центра, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего Штаба, дом 19	X		X
3.1.1.	Контрольная точка 3.1.1. Подготовка документов на ввод блочной комплектной трансформаторной подстанции (далее – БКТП)	01.09.2025		Проект заявления на ввод БКТП
3.1.2.	Контрольная точка 3.1.2. Заявление на ввод БКТП подано	01.10.2025		Заявление на ввод БКТП
3.1.3.	Контрольная точка 3.1.3. Подписан акт ввода в эксплуатацию БКТП	01.11.2025		Акт ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5
3.1.4.	Контрольная точка 3.1.4. Произведена оплата	25.12.2025		Платежное поручение

*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

Таблица 7

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры и искусств»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Обеспеченность детей 1-9 классов местами в школах искусств	%	УК КСПК/Расчет органа	Показатель (Р) определяется по формуле: $P = M_{\text{ши}} / (N * 12\%) * 100$, где: Мши – число мест в школах искусств, мест, N – численность детей в возрасте 7-15 лет, чел., 12% – норматив обеспеченности.

».

]