

Приложение 3  
к постановлению администрации  
города Иркутска  
от 04.12.2025 №031-06-825/25

«Приложение 2  
к Программе «Общественная жизнь»»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАН»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области*; 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска.
Куратор Проекта	Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска.
Ответственный исполнитель Проекта	Администрация города Иркутска (Аппарат администрации города Иркутска) (далее – Аппарат).
Руководитель Проектной комиссии	Начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска.

Администратор Проекта	Консультант отдела по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска		
Участники Проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО).</li> <li>2. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК).</li> <li>3. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК).</li> <li>4. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УФСМП КСПК).</li> <li>5. Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (далее – КУПО).</li> <li>6. Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (далее – КУОО).</li> <li>7. Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее – КУСО).</li> <li>8. Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее – КУЛО).</li> </ol>		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы.		
Задача Проекта	Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	Муниципальная программа «Общественная жизнь»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп
	3.	ГП РФ	X
	4.	Национальный проект / федеральный проект	X

\* на период действия ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Таблица 2

## 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Общественная жизнь»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля жителей, принявших участие в реализации общественных инициатив и проектов, от общей численности населения

Таблица 3

## 3. Показатели муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя	
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>													
1.	Доля реализованных инициативных проектов граждан от запланированного количества инициативных проектов	Прогрессирующий	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО

Таблица 4

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>													
1.	Реализация инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Всего, в том числе:	Количество реализованных инициативных проектов, прогрессирующих	ед.	40	40	40	40	40	40	40	40
			УК КСПК			4	5	X	X	X	X	X	X
			ДО КСПК			18	16	X	X	X	X	X	X
			УФКСиМП КСПК			4	9	X	X	X	X	X	X
			КГО			11	7	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУПО)			3	1	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУСО)			X	1	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУОО)			X	1	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУЛО)			X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Мероприятия обеспечивающего характера в целях реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	КГО (КУПО)	Количество благоустроенных территорий, прогрессирующих	ед.	X	1	X	X	X	X	X	X

































### 6. План реализации муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>				
1.	Мероприятие 1. Реализация инициативных проектов	X	Заместитель мэра - председатель КГО, начальник ДО КСПК, начальник УК КСПК, начальник УФКСиМП КСПК, заместитель мэра – председатель КУПО, заместитель мэра – председатель КУОО, заместитель мэра – председатель КУСО, заместитель мэра – председатель КУЛО	X
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативных проектов	10.03.2026 10.03.2027 10.03.2028 12.03.2029 11.03.2030 10.03.2031		Соглашение
1.2.	Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты на реализацию инициативных проектов	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 29.06.2029 28.06.2030 30.06.2031		Муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка 1.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 29.11.2030 28.11.2031		Акт приемки

1	2	3	4	5
1.1.	Результат 1.1. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Иркутск-наш дом» (инициативный проект 2025-6))	X	Начальник УК КСПК	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.04.2025		Муниципальный контракт
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.06.2025		Акт приемки
1.2.	Результат 1.2. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («От сердца к сердцу» (инициативный проект 2025-20))	X	Начальник УК КСПК	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	31.07.2025		Акт приемки
1.3.	Результат 1.3. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Прибайкалье многоликое» (приобретение костюмов для исполнения эвенкийского и бурятского танцев) (инициативный проект 2025-38))	X	Начальник УК КСПК	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1.	10.03.2025		Соглашение

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта			
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	31.07.2025		Акт приемки
1.4.	Результат 1.4. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Вальс Победы» приобретение ткани для пошива сценических костюмов хореографического ансамбля «Винтаж» (инициативный проект 2025-31))	X		X
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник УК КСПК	Соглашение
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	11.04.2025		Муниципальный контракт
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.06.2025		Акт приемки
1.5.	Результат 1.5. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Семейный бульвар» к 80-летию Великой Победы (инициативный проект 2025-17))	X		
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник УК КСПК	Соглашение

1	2	3	4	5
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.07.2025		Муниципальный контракт
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	31.10.2025		Муниципальный контракт
1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.6.	Результат 1.6. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Защита детей-защита России!» - обеспечение антитеррористической защищенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся и проживающих в МБОУ г. Иркутска школе-интернате №13 (инициативный проект 2025-4))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.07.2025		Муниципальный контракт
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	31.10.2025		Акт приемки
1.7.	Результат 1.7. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Память, которой не будет забвенья...» (инициативный проект 2025-5))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1.	10.03.2025		Соглашение

1	2	3	4	5
	Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта			
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки, документ о приемке
1.8.	Результат 1.8. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Зона комфорта – приобретение мебели для детей с ДЦП и детей с тяжелыми нарушениями речи» (инициативный проект 2025-11))	X		X
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.9.	Результат 1.9. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Метеостанция - территория юных исследователей (инициативный проект 2025-18))	X		
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение

1	2	3	4	5
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.10.	Результат 1.10. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Активное детство - здоровое будущее» (инициативный проект 2025-24))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.10.3.	Контрольная точка 1.10.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.11.	Результат 1.11. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Площадка инженера будущего (инициативный проект 2025-25))	X		X
1.11.1.	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3.	30.07.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии			
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.11.5.	Контрольная точка 1.11.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	28.11.2025		Акт приемки
1.12.	Результат 1.12. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Территория иркутских спортивных надежд» (инициативный проект 2025-26))	X		X
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.13.	Результат 1.13. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Музыка юбилея (инициативный проект 2025-27))	X		
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.13.2.	Контрольная точка 1.13.2.	30.05.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров			
1.13.3.	Контрольная точка 1.13.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.14.	Результат 1.14. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Школьный двор моей мечты» (инициативный проект 2025-29))	X		X
1.14.1.	Контрольная точка 1.14.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.14.2	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025 15.08.2025	Начальник ДО КСПК	Муниципальный контракт
1.14.3	Контрольная точка 1.14.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.14.4.	Контрольная точка 1.14.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.14.5.	Контрольная точка 1.14.5. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	28.11.2025		Акт приемки
1.15.	Результат 1.15. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Интерактивная физкультура – прыжок в будущее» в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 156 (инициативный проект 2025-30))	X		Начальник ДО КСПК

1	2	3	4	5
1.15.1.	Контрольная точка 1.15.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.15.2.	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.15.3.	Контрольная точка 1.15.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.16.	Результат 1.16. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Двор моей мечты» (инициативный проект 2025-32))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.16.1.	Контрольная точка 1.16.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.16.2.	Контрольная точка 1.16.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.16.3.	Контрольная точка 1.16.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.17.	Результат 1.17. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Развитие и здоровье детей в наших руках (инициативный проект 2025-33))	X	Начальник ДО КСПК	X
1.17.1.	Контрольная точка 1.17.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.17.2.	Контрольная точка 1.17.2.	30.05.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров			
1.17.3.	Контрольная точка 1.17.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.18.	Результат 1.18. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Детский сад 180 «Золотой ключик-безопасная территория» (инициативный проект 2025-42))	X		X
1.18.1.	Контрольная точка 1.18.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.18.2.	Контрольная точка 1.18.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	09.06.2025		Муниципальный контракт
1.18.3.	Контрольная точка 1.18.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.19.	Результат 1.19. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Аккорд Победы» (инициативный проект 2025-43))	X		
1.19.1.	Контрольная точка 1.19.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.19.2.	Контрольная точка 1.19.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.19.3.	Контрольная точка 1.19.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.20.	Результат 1.20.	X		Начальник

1	2	3	4	5
	Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Поколение Победы: спортивные традиции семьи (инициативный проект 2025-8))		ДО КСПК	
1.20.1.	Контрольная точка 1.20.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.20.2.	Контрольная точка 1.20.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.20.3.	Контрольная точка 1.20.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.21.	Результат 1.21. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Большая стройка «БАБАШКИ» - семейный центр конструирования и свободной игры» (инициативный проект 2025-9))	X		X
1.21.1.	Контрольная точка 1.21.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Начальник ДО КСПК	Соглашение
1.21.2.	Контрольная точка 1.21.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.07.2025		Муниципальный контракт
1.21.3.	Контрольная точка 1.21.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.22.	Результат 1.22. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Все для победы, Вместе для СВОих» (инициативный проект 2025-16))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X

1	2	3	4	5
1.22.1.	Контрольная точка 1.22.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.22.2.	Контрольная точка 1.22.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.08.2025		Муниципальный контракт
1.22.3.	Контрольная точка 1.22.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	31.10.2025		Акт приемки
1.23.	Результат 1.23. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Установка детской площадки на озелененной территории «Падь Грязнуха» (инициативный проект 2025-2))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.23.1.	Контрольная точка 1.23.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.23.2.	Контрольная точка 1.23.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025		Муниципальный контракт
1.23.3.	Контрольная точка 1.23.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.23.4.	Контрольная точка 1.23.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.24.	Результат 1.24. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Замена детского игрового оборудования с проведением ремонта напольного покрытия детской площадки в сквере «Бульвар Постышева» (инициативный проект 2025-22))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X

1	2	3	4	5
1.24.1.	Контрольная точка 1.24.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.24.2.	Контрольная точка 1.24.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025		Муниципальный контракт
1.24.3.	Контрольная точка 1.24.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.24.4.	Контрольная точка 1.24.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.25.	Результат 1.25. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («К юбилею Победы» - ремонт подпорной стены автомобильной дороги ул. Ленина у территории мемориального комплекса «Вечный огонь» (инициативный проект 2025-23))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.25.1.	Контрольная точка 1.25.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.25.2.	Контрольная точка 1.25.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025		Муниципальный контракт
1.25.3.	Контрольная точка 1.25.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.26.	Результат 1.26.	X		X

1	2	3	4	5
	Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Замена игрового комплекса в парке «Авиатор» (инициативный проект 2025-34))		Заместитель мэра – председатель КГО	
1.26.1.	Контрольная точка 1.26.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.26.2.	Контрольная точка 1.26.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.07.2025		Муниципальный контракт
1.26.3.	Контрольная точка 1.26.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	18.08.2025		Муниципальный контракт
1.26.4.	Контрольная точка 1.26.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.27.	Результат 1.27. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Ремонт напольного покрытия амфитеатра на о. Юность (инициативный проект 2025-35))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.27.1.	Контрольная точка 1.27.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.27.2.	Контрольная точка 1.27.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025		Муниципальный контракт
1.27.3.	Контрольная точка 1.27.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.27.4.	Контрольная точка 1.27.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.28.	Результат 1.28. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Ремонт детской площадки на общественной территории по ул. Якоби (инициативный проект 2025-36))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.28.1.	Контрольная точка 1.28.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.28.2.	Контрольная точка 1.28.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025		Муниципальный контракт
1.28.3.	Контрольная точка 1.28.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.28.4.	Контрольная точка 1.28.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.29.	Результат 1.29. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Наш КАСКАД» (инициативный проект 2025-41))	X	Заместитель мэра – председатель КУОО	X
1.29.1.	Контрольная точка 1.29.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.29.2.	Контрольная точка 1.29.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	09.06.2025		Муниципальный контракт
1.29.3.	Контрольная точка 1.29.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки

1	2	3	4	5
1.30.	Результат 1.30. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Сквозь поэзию в живопись (инициативный проект 2025-3))	X	Заместитель мэра – председатель КУСО	X
1.30.1.	Контрольная точка 1.30.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.30.2.	Контрольная точка 1.30.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.30.3.	Контрольная точка 1.30.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.31.	Результат 1.31. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Развитие функционирующего креативного архитектурного кластера «Дом архитектора» (инициативный проект 2025-14))	X	Заместитель мэра – председатель КУПО	X
1.31.1.	Контрольная точка 1.31.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.31.2.	Контрольная точка 1.31.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	01.07.2025		Муниципальный контракт
1.31.3.	Контрольная точка 1.31.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товар по результатам сложившейся экономии	31.08.2025		Муниципальный контракт
1.31.4.	Контрольная точка 1.31.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки

1	2	3	4	5
1.31.5.	Контрольная точка 1.31.5. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	14.11.2025		Акт приемки
1.32.	Результат 1.32. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Ремонт объектов благоустройства в сквере у Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова Н.П. (инициативный проект 2025-1))	X	Заместитель мэра – председатель КГО	X
1.32.1.	Контрольная точка 1.32.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.32.2.	Контрольная точка 1.32.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.10.2025		Муниципальный контракт
1.32.3.	Контрольная точка 1.32.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	15.12.2025		Акт приемки
1.33.	Результат 1.33. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Проведение всероссийского фестиваля уличного искусства «Голос улиц» (инициативный проект 2025-12))	X		Начальник УФКСиМП КСПК
1.33.1.	Контрольная точка 1.33.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025	Соглашение	
1.33.2.	Контрольная точка 1.33.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	20.06.2025	Муниципальный контракт	
1.33.3.	Контрольная точка 1.33.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	15.10.2025	Акт приемки	

1	2	3	4	5
1.34.	Результат 1.34. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Создание районного придомового молодежного центра «Ангара» (инициативный проект 2025-13))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.34.1.	Контрольная точка 1.43.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.34.2.	Контрольная точка 1.34.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.07.2025		Муниципальный контракт
1.34.3.	Контрольная точка 1.34.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.34.4.	Контрольная точка 1.34.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.34.5.	Контрольная точка 1.34.5. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	05.12.2025		Акт приемки
1.35.	Результат 1.35. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Дворовая хоккейная лига (инициативный проект 2025-15))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.35.1.	Контрольная точка 1.35.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.35.2.	Контрольная точка 1.35.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	31.07.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.35.3.	Контрольная точка 1.35.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	31.10.2025		Акт приемки
1.36.	Результат 1.36. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Доступное плавание для детей участников СВО (инициативный проект 2025-21))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.36.1.	Контрольная точка 1.36.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.36.2.	Контрольная точка 1.36.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.05.2025		Муниципальный контракт
1.36.3.	Контрольная точка 1.36.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.37.	Результат 1.37. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Дружба народов» (инициативный проект 2025-28))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.37.1.	Контрольная точка 1.37.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.37.2.	Контрольная точка 1.37.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	20.07.2025		Муниципальный контракт
1.37.3.	Контрольная точка 1.37.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	14.11.2025		Акт приемки
1.38.	Результат 1.38. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Организация и оснащение проведения спортивной	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X

1	2	3	4	5
	школьной лиги Иркутска по настольному теннису» (инициативный проект 2025-37))			
1.38.1.	Контрольная точка 1.38.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.38.2.	Контрольная точка 1.38.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	01.07.2025		Муниципальный контракт
1.38.3.	Контрольная точка 1.38.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.39.	Результат 1.39. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта («Защитникам Отечества») (инициативный проект 2025-40))	X		X
1.39.1.	Контрольная точка 1.39.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.39.2.	Контрольная точка 1.39.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.08.2025	Начальник УФКСиМП КСПК	Муниципальный контракт
1.39.3.	Контрольная точка 1.39.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	15.10.2025		Акт приемки
1.39.4.	Контрольная точка 1.39.4. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	31.10.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.39.5.	Осуществлена приемка товаров, работ, услуг по муниципальному контракту, заключенному по результатам сложившейся экономии	30.11.2025		Акт приемки
1.40.	Результат 1.40. Финансовая поддержка реализации инициативного проекта (Скейт-парк в Лисихинском парке г. Иркутск (инициативный проект 2025-7))	X	Начальник УФКСиМП КСПК	X
1.40.1.	Контрольная точка 1.40.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию инициативного проекта	10.03.2025		Соглашение
1.40.2.	Контрольная точка 1.40.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	02.06.2025		Муниципальный контракт
1.40.3.	Контрольная точка 1.40.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
2.	Мероприятие 2. Мероприятия обеспечивающего характера в целях реализации инициативных проектов	X	Заместитель мэра – председатель КУПО	X
2.1.	Контрольная точка 2.1. Утвержден план закупок товаров, работ, услуг на текущий год	15.04.2025		План закупок товаров, работ, услуг на текущий год
2.2.	Контрольная точка 2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг	01.07.2025		Муниципальный контракт
2.3.	Контрольная точка 2.3. Осуществлена приемка работ	15.10.2025		Акт приемки

### 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Инициативные проекты граждан»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Доля реализованных инициативных проектов граждан от запланированного количества инициативных проектов	%	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО/Расчет органа	Показатель (Д) рассчитывается по формуле: $Д = Мр / Мобщ * 100$ , где Д – доля выполненных инициативных проектов в n-ом году, Мр – выполненные инициативные проекты в n-ом году, ед., Мобщ – общее количество запланированных инициативных проектов в n-ом году, ед., n – год реализации проектов.

».

