

Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 24.06.2026 №031-06-516/26

«Приложение 1
к Программе «Экономическое
развитие»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБУСТРОЙСТВО ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»**

Таблица 1

1. Основные положения

Вид Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию федерального проекта, входящего в состав национального проекта
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее – КЭ)
Ответственный исполнитель Проекта	КЭ

Руководитель Проектной комиссии	Начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска		
Администратор Проекта	Заведующий сектором туризма отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска		
Участники Проекта	1. Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО); 2. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК); 3. Муниципальное автономное учреждение «Праздник» (далее – МАУ «Праздник»); 4. КЭ.		
Период реализации Проекта	2025 – 2026 годы		
Задача Проекта	Задача 1. «Создание новых достопримечательностей, туристических маршрутов, организация фестивалей и мероприятий для туристов»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	Муниципальная программа «Экономическое развитие»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1030-пп
	3.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439
	4.	Национальный проект/ федеральный проект	Национальный проект «Туризм и гостеприимство», федеральный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

Таблица 2

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Экономическое развитие»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Число ночевок туристов, посетивших город по данным формы КСР-1

Таблица 3

3. Показатели муниципального проекта «Обустройство туристского центра города»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам			Ответственный за достижение показателя
				2024 год (базовый)	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Создание новых достопримечательностей, туристических маршрутов, организация фестивалей и мероприятий для туристов»							
1.	Количество объектов, оборудованных декоративной фасадной подсветкой зданий, включенных в туристический маршрут «Вечерний Иркутск»	Прогрессирующий	Ед.	16	26	29	КЭ, КГО
2.	Количество событийных мероприятий, реализуемых в соответствии с отдельной дорожной картой культурно-массовых мероприятий в границах туристского центра города, в местах проведения которых будут размещены домики, привлекающие жителей города и туристов	Прогрессирующий	Ед.	-	-	1	КЭ, УК КСПК

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Обустройство туристского центра города»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам		
						2024 год (базовый)	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятие 1. Декоративная фасадная подсветка зданий, формирующих привлекательный облик туристского центра города	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	КЭ, КГО	Количество зданий, оборудованных декоративной фасадной подсветкой, прогрессирующий	шт.	-	10	3
2.	Мероприятие 2. Выделенные площадки в целях проведения в соответствии с отдельной дорожной картой городских ярмарок в границах туристского центра города, а также сезонных и (или) культурно-массовых мероприятий, привлекающих жителей города и туристов	Приобретение товаров, работ, услуг	КЭ, УК КСПК	Количество приобретенных домиков для событийных мероприятий, прогрессирующий	шт.	-	-	6

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
«Обустройство туристского центра города»**

№ п/п	Наименование Проекта, мероприятия (результата)	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации		Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Обустройство туристского центра города		Всего, в том числе:	Всего	136 845,9	76 923,1	213 769,0
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	47 896,1	26 923,1	74 819,2
			Областной бюджет (далее – ОБ)	4 447,5	3 000,0	7 447,5
			Федеральный бюджет (далее – ФБ)	84 502,3	47 000,0	131 502,3
		КГО	Всего:	136 845,9	67 500,0	204 345,9
			МБ	47 896,1	23 625,0	71 521,1
			ОБ	4 447,5	2 632,5	7 080,0
			ФБ	84 502,3	41 242,5	125 744,8
		УК КСПК	Всего:	-	9 423,1	9 423,1
			МБ	-	3 298,1	3 298,1
			ОБ	-	367,5	367,5
			ФБ	-	5 757,5	5 757,5
		1.	Мероприятие 1. Декоративная фасадная подсветка зданий, формирующих привлекательный облик туристского центра города	КГО	Всего:	136 845,9
МБ	47 896,1				23 625,0	71 521,1
ОБ	4 447,5				2 632,5	7 080,0
ФБ	84 502,3				41 242,5	125 744,8
2.	Мероприятие 2. Выделенные площадки в целях проведения в соответствии с отдельной дорожной картой городских ярмарок в границах туристского центра города,	УК КСПК (МАУ «Праздник»)	Всего:	-	9 423,1	9 423,1
			МБ	-	3 298,1	3 298,1
			ОБ	-	367,5	367,5
			ФБ	-	5 757,5	5 757,5

1	2	3	4	5	6	7
	а также сезонных и (или) культурно-массовых мероприятий, привлекающих жителей города и туристов					

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Обустройство туристского центра города»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1 «Создание новых достопримечательностей, туристических маршрутов, организация фестивалей и мероприятий для туристов»				
1.	Мероприятие 1. Декоративная фасадная подсветка зданий, формирующих привлекательный облик туристского центра города	X		X
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии	15.05.2025 05.05.2026	Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО, начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма КЭ	Соглашение
1.2.	Контрольная точка 1.2. Утверждение на Градостроительном совете при администрации города Иркутска визуализации подсветки зданий, необходимой для осуществления монтажа декоративной фасадной подсветки зданий в рамках реализации субсидии	28.05.2025 15.07.2026	Начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма КЭ	Протокол

1	2	3	4	5
		05.12.2025 07.12.2026		Ежегодный отчет
		05.02.2026 05.02.2027		Ежегодный уточненный отчет
1.4.	Контрольная точка 1.4. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ	01.10.2025 01.10.2026	Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Муниципальный контракт
1.5.	Контрольная точка 1.5. Осуществлена приемка товаров, выполненных работ, услуг	01.12.2025 01.12.2026	Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО	Акт приема-передачи
2.	Мероприятие 2. Выделенные площадки в целях проведения в соответствии с отдельной дорожной картой городских ярмарок в границах туристского центра города, а также сезонных и (или) культурно-массовых мероприятий, привлекающих жителей города и туристов	X		X
2.1.	Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии	05.05.2026	Начальник УК КСПК, директор МАУ «Праздник», начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма КЭ	Соглашение
2.2.	Контрольная точка 2.2. Предоставление отчета в ГИИС УОФ «Электронный бюджет» о достижении значения результата использования субсидии:	X		X
2.2.1.	О расходах бюджета города Иркутска, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	05.06.2026 05.07.2026 05.08.2026 05.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 05.12.2026	Начальник УК КСПК, директор МАУ «Праздник»	Ежемесячный отчет

1	2	3	4	5
2.2.2.	О достижении значения результата использования субсидии	05.06.2026 07.07.2026 07.08.2026 05.09.2026 07.10.2026 07.11.2026 05.12.2026		Ежемесячный отчет
		07.07.2026 07.10.2026		Ежеквартальный отчет
		07.12.2026		Ежегодный отчет
		05.02.2027		Ежегодный уточненный отчет
2.3.	Контрольная точка 2.3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ	01.10.2026	Начальник УК КСПК, директор МАУ «Праздник»	Муниципальный контракт
2.4.	Контрольная точка 2.4. Осуществлена приемка товаров, выполненных работ, услуг	01.12.2026	Начальник УК КСПК, директор МАУ «Праздник»	Акт приема-передачи

Таблица 7

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Обустройство туристского центра города»

№ п/п	Наименование показателя Проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5
1.	Количество объектов, оборудованных декоративной фасадной подсветкой зданий, включенных в туристический маршрут «Вечерний Иркутск»	Ед.	КЭ / расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется как фактическое количество появившихся объектов, оборудованных декоративной фасадной подсветкой зданий, включенных в туристический маршрут «Вечерний Иркутск» нарастающим итогом.

1	2	3	4	5
2.	Количество событийных мероприятий, реализуемых в соответствии с отдельной дорожной картой культурно-массовых мероприятий в границах туристского центра города, в местах проведения которых будут размещены домики, привлекающие жителей города и туристов	Ед.	КЭ / расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется как фактическое количество событийных мероприятий, реализуемых в соответствии с отдельной дорожной картой культурно-массовых мероприятий в границах туристского центра города, в местах проведения которых будут размещены домики, привлекающие жителей города и туристов.

».

