

Приложение 2  
к постановлению администрации  
города Иркутска  
от 04.12.2025 №031-06-825/25

«Приложение 1  
к Программе «Общественная жизнь»»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ГОРОДА ИРКУТСКА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области*; 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска.
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО).

Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета - начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.		
Администратор Проекта	Начальник отдела планирования и развития департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.		
Участники Проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. КГО.</li> <li>2. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК).</li> <li>3. Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК).</li> <li>4. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УФСИМП КСПК).</li> <li>5. Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (далее – КУОО).</li> <li>6. Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее – КУСО).</li> <li>7. Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее – КУЛО).</li> <li>8. Комитет по управлению Правобережным округом администрации города (далее – КУПО).</li> </ol>		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы.		
Задача Проекта	Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	Муниципальная программа «Общественная жизнь»
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1005-пп
	3.	ГП РФ	X
	4.	Национальный проект / федеральный проект	X

\* на период действия ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика».



Таблица 2

## 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы города Иркутска «Общественная жизнь»

№ п/п	Показатели муниципальной программы города Иркутска, на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля жителей, принявших участие в реализации общественных инициатив и проектов, от общей численности населения

Таблица 3

## 2. Показатели муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>												
1.	Доля реализованных мероприятий от общего количества мероприятий, установленных перечнем проектов народных инициатив	Прогрессирующий	%	95	95	95	95	95	95	95	95	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУОО, КУСО, КУЛО, КУПО

Таблица 4

### 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)*	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам*							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>													
1.	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	Приобретение товаров, работ, услуг	Всего, в том числе:	Количество реализованных мероприятий перечня проектов народных инициатив, прогрессирующих	ед.	15	17	X	X	X	X	X	X
			УК КСПК			1	1	X	X	X	X	X	X
			ДО КСПК			4	7	X	X	X	X	X	X
			УФКСиМ П КСПК			1	3	X	X	X	X	X	X
			КГО			3	2	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУПО)			1	-	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУСО)			3	1	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУОО)			1	1	X	X	X	X	X	X
			КГО (КУЛО)			1	2	X	X	X	X	X	X















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Результат 1.17		МБ	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Материально - техническое обеспечение МБУДО города Иркутска ДДТ № 5»)		ОБ	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Таблица 6

### 5. План реализации муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
<b>Задача 1 «Проведение конкурсов проектов, реализуемых при участии граждан»</b>				
1.	Мероприятие 1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	X	Заместитель мэра - председатель КГО, начальник ДО КСПК, начальник УК КСПК, начальник УФКСиМП КСПК, заместитель мэра –	X
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	16.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029		Соглашение

1	2	3	4	5
		15.02.2030 17.02.2031	председатель КУОО, заместитель мэра – председатель КУСО, заместитель мэра – председатель КУЛО, заместитель мэра – председатель КУПО	
1.2.	Контрольная точка 1.2. Проведены конкурсы по выбору поставщика товаров, работ, услуг	03.08.2026 01.08.2027 01.08.2028 01.08.2029 01.08.2030 01.08.2031		Протокол
1.3.	Контрольная точка 1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив	17.08.2026 16.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 15.08.2031		Муниципальный контракт
1.4.	Контрольная точка 1.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	25.12.2026 27.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030 25.12.2031		Акт приемки
1.1	Результат 1.1 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Устройство спортивного сооружения в микрорайоне Падь Грязнуха предместья Рабочее»)	X	начальник УФКСиМП	X
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	28.05.2025		Муниципальный контракт

1	2	3	4	5
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.2	Результат 1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Веселый спортивный городок на ул. Карпинской, 21/1 – обустройство спортивной площадки с навесом»)	X	начальник УФКСиМП	X
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	01.07.2025		Муниципальный контракт
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.3	Результат 1.3 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Создание творческого открытого молодёжного пространства «Арт-резиденция (ремонт помещения, закупка мебели)»)	X	начальник УФКСиМП	X
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	01.07.2025		Муниципальный контракт
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.4	Результат 1.4 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Приобретение музыкального оборудования для МБУДО «Детская школа искусств № 8»)	X	начальник УК КСПК	X

1	2	3	4	5
1.4.1	Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.4.2	Контрольная точка 1.4.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	12.05.2025		Муниципальный контракт
1.4.3	Контрольная точка 1.4.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	27.05.2025		Акт приемки
1.5	Результат 1.5 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Ремонт автомобильной дороги в частном секторе по ул. Аргунова (ремонт дорожного покрытия на участке дороги от Аргунова, от дома 2 до дома 77 (включительно) и в районе строений № 119, 121а, 123, 125, 127, 71, 79, 128/1)»)	X	Заместитель мэра - председатель КГО	X
1.5.1	Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.5.2	Контрольная точка 1.5.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	01.08.2025		Муниципальный контракт
1.5.3	Контрольная точка 1.5.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.6	Результат 1.6 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство пешеходной аллеи по ул. Лермонтова в мкр. Академгородок»)	X	заместитель мэра – председатель КУСО	X
1.6.1	Контрольная точка 1.6.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение

1	2	3	4	5
1.6.2	Контрольная точка 1.6.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	10.07.2025		Муниципальный контракт
1.6.3	Контрольная точка 1.6.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.7	Результат 1.7 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Установка оборудованного специализированного учебно-игрового комплекса «Автогородок» для детей на территориях детских садов № 176, № 123, № 179, № 162, № 58»)	X	начальник ДО КСПК	X
1.7.1	Контрольная точка 1.7.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.7.2	Контрольная точка 1.7.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.07.2025		Муниципальный контракт
1.7.3	Контрольная точка 1.7.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.7.4	Контрольная точка 1.7.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Документ о приемке
1.8	Результат 1.8 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Детский сад – территория спорта и здорового образа жизни (укладка резинопола на спортивной площадке детского сада № 77, г. Иркутск, бул. Рябикова, 4Б)»)	X	начальник ДО КСПК	X
1.8.1	Контрольная точка 1.8.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение

1	2	3	4	5
1.8.2	Контрольная точка 1.8.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	25.04.2025		Муниципальный контракт
1.8.3	Контрольная точка 1.8.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.10.2025		Акт приемки
1.9	Результат 1.9 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство улично-дорожной сети по ул. Дальневосточная от дома № 65 до дома № 2 переулка Пограничный»)	X	Заместитель мэра - председатель КГО	X
1.9.1	Контрольная точка 1.9.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.9.2	Контрольная точка 1.9.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	16.06.2025		Муниципальный контракт
1.9.3	Контрольная точка 1.9.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.10	Результат 1.10 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Объект досуга и отдыха «Качели желаний» в Семейном парке микрорайона Солнечный»)	X	заместитель мэра – председатель КУОО	X
1.10.1	Контрольная точка 1.10.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение

1	2	3	4	5
1.10.2	Контрольная точка 1.10.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	21.07.2025		Муниципальный контракт
1.10.3	Контрольная точка 1.10.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.11	Результат 1.11 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Ремонт спортивного зала МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 по адресу: бульвар Постышева, 33»)	X	начальник ДО КСПК	X
1.11.1	Контрольная точка 1.11.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.11.2	Контрольная точка 1.11.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	29.05.2025		Муниципальный контракт
1.11.3	Контрольная точка 1.11.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	31.10.2025		Муниципальный контракт
1.11.4	Контрольная точка 1.11.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.12	Результат 1.12 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Безопасный дом» (модернизация внешнего видеонаблюдения на территории детского сада и частичная установка внутреннего видеонаблюдения в групповых детского сада № 18)	X	начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
1.12.1	Контрольная точка 1.12.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.12.2	Контрольная точка 1.12.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	28.04.2025		Муниципальный контракт
1.12.3	Контрольная точка 1.12.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.13	Результат 1.13 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Мой спортивный район» Благоустройство стадиона МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14)	X	начальник ДО КСПК	X
1.13.1	Контрольная точка 1.13.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.13.2	Контрольная точка 1.13.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.07.2025		Муниципальный контракт
1.13.3	Контрольная точка 1.13.3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	31.10.2025		Муниципальный контракт
1.13.4	Контрольная точка 1.13.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки

1	2	3	4	5
1.14	Результат 1.14 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Устройство детской игровой площадки на ст. Батарейная»)	X	заместитель мэра – председатель КУЛО	X
1.14.1	Контрольная точка 1.14.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.14.2	Контрольная точка 1.14.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	30.07.2025		Муниципальный контракт
1.14.3	Контрольная точка 1.14.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.11.2025		Акт приемки
1.15	Результат 1.15 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Благоустройство зеленой зоны мкр-на Берёзовый»)	X	заместитель мэра – председатель КУЛО	X
1.15.1	Контрольная точка 1.15.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.15.2	Контрольная точка 1.15.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	26.05.2025		Муниципальный контракт
1.15.3	Контрольная точка 1.15.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Акт приемки
1.16	Результат 1.16 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Оборудование спортивной площадки в МБОУ г. Иркутска ОК «Крылья»»)	X	начальник ДО КСПК	X

1	2	3	4	5
1.16.1	Контрольная точка 1.16.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.16.2	Контрольная точка 1.16.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	15.07.2025		Муниципальный контракт
1.16.3	Контрольная точка 1.16.3. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров по результатам сложившейся экономии	30.09.2025		Муниципальный контракт
1.16.4	Контрольная точка 1.16.4. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.10.2025		Акт приемки, Документ о приемке
1.17	Результат 1.17 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив («Материально - техническое обеспечение МБУДО города Иркутска ДДТ № 5»)	X	начальник ДО КСПК	X
1.17.1	Контрольная точка 1.17.1. Заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на реализацию перечня проектов народных инициатив	11.02.2025		Соглашение
1.17.2	Контрольная точка 1.17.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров	19.05.2025		Муниципальный контракт
1.17.3	Контрольная точка 1.17.3. Осуществлена приемка товаров, работ, услуг	30.09.2025		Документ о приемке

### 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Народные инициативы»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Доля реализованных мероприятий от общего количества мероприятий, установленных перечнем проектов народных инициатив	%	КГО, ДО КСПК, УК КСПК, УФКСиМП КСПК, КУПО, КУОО, КУСО, КУЛО / Расчет органа	Показатель (Д) рассчитывается по формуле: $Д = Мр / Мобщ * 100$ , где Д – доля выполненных мероприятий в n-ом году, Мр – выполненные мероприятия перечня проектов народных инициатив в n-ом году, ед., Мобщ – общее количество мероприятий перечня проектов народных инициатив, запланированных к выполнению в n-ом году, ед., n – год реализации мероприятий.

».

