

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
города Иркутска  
от 07.04.2026 №031-10-77/26

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА  
«ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»  
за 2025 год**

Таблица 1

**Достижение показателей комплексного стратегического проекта социально-экономического развития  
города Иркутска «Повышение рождаемости в городе Иркутске»  
по состоянию на 31 декабря 2025 года**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за достижение показателя (должность)	Значения показателей в текущем году				Причины отклонения (при отклонении более чем на 10%)
			План	Факт	Отклонение		
					(+/-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Иркутска, проводящих единые консультационные дни для родителей (законных представителей), %	Начальник ДО КСПК	100	100	0	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Доля целевой аудитории в муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска, охваченной курсом внеурочной деятельности «Семьеведение», %	Начальник ДО КСПК	10	10,5	+0,5 п.п.	–	–
3.	Доля населения, охваченного информационно-коммуникационной кампанией, направленной на сохранение репродуктивного здоровья, %	Начальник ДЗиСПН КСПК	2	2,74	+0,74 п.п.	–	Изготовлены видеоролики «Сохранение репродуктивного здоровья»; осуществлялась трансляция видеороликов в эфире телестанций (ТВЦ, ТВ3) и на рекламных видеощитах (МТЦ «Новый», ДС «Труд»); прокат аудиоролика «Планируемая беременность» в эфире 4 радиостанций; распространение листовки «Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья».
4.	Доля целевой аудитории в образовательных организациях города Иркутска, охваченной проектом «Школа репродуктивного здоровья», %	Начальник ДЗиСПН КСПК	2	2	0	0	–
5.	Число лиц, получивших психолого-педагогическую, медико-социальную и правовую поддержку на базе МАУ г. Иркутска «КЦ «Дом семьи», чел.	Начальник ДЗиСПН КСПК	3736	3737	+1	+0,03	–

Таблица 2

**Выполнение мероприятий комплексного стратегического проекта социально-экономического развития  
города Иркутска «Повышение рождаемости в городе Иркутске»  
по состоянию на 31 декабря 2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия (должность)	Сроки реализации мероприятия в текущем году			Ожидаемый результат от исполнения мероприятия	Статус исполнения на отчетную дату
			Плановая дата	Фактическая дата	Отклонение (в календар- ных днях при нарушении срока)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Направление 1 «Проведение информационно-просветительской деятельности о значимости института семьи, традиционных семейных ценностей»							
1.	Мероприятие 1.1 Проведение единых консультационных дней для родителей (законных представителей) по вопросам организации образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иркутска	Начальник ДО КСПК	С 2024 – 2025 учебного года до 2035- 2036 учебного года	31.12.2025	0	Оказание профессиональной методической, психолого- педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций города Иркутска, проводящих единые консультационные дни для родителей (законных представителей), к 2036 году составит 100%.	Ожидаемый результат достигнут.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Мероприятие 1.2 Организация проведения курса внеурочной деятельности «Семьеведение» для обучающихся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска	Начальник ДО КСПК	С 2024 – 2025 учебного года до 2035-2036 учебного года	31.12.2025	0	Формирование в сознании детей ценности семьи, брака, многодетности, приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи. Доля целевой аудитории в муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска, охваченной курсом внеурочной деятельности «Семьеведение», к 2036 году составит более 80%.	Ожидаемый результат достигнут.
Направление 2 «Проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам охраны репродуктивного здоровья населения»							
1.	Мероприятие 2.1 Изготовление, распространение информационных материалов	Начальник ДЗиСПН КСПК; Начальник УК КСПК; Начальник ДПР КЭ; Начальник УИП	Со 2-го квартала 2025 года по декабрь 2036 года	31.12.2025	0	Изготовление информационных материалов. Размещение аудио-видеороликов в СМИ, госпабликах, на уличных световых экранах. Размещение печатной продукции на билбордах, в холлах медицинских и образовательных организаций города Иркутска. Доля населения, охваченного информационно-коммуникационной кампанией, направленной на сохранение репродуктивного здоровья, к 2036 году составит более 50%.	Ожидаемый результат достигнут.

1	2	3	4	5	6	7	8
Направление 3 «Разработка и реализация проекта «Школа репродуктивного здоровья»							
1.	Мероприятие 3.1 Разработка проекта	Начальник ДЗиСПН КСПК; начальник ДО КСПК	2-й квартал 2025 года	01.10.2025	92	Изучены лучшие практики реализации подобных проектов. Проведены обсуждения с представителями родительских и образовательных организаций города Иркутска. Сформирована модель реализации проекта.	Ожидаемый результат достигнут позже запланированного срока в связи с согласованием модели проекта с родительскими сообществами в сентябре 2025 года.
2.	Мероприятие 3.2 Создание команды для реализации 1-го этапа проекта	Начальник ДЗиСПН КСПК; начальник ДО КСПК	Август 2025 года	01.10.2025	30	Определены должностные лица, ответственные за реализацию проекта. Согласованы ключевые процессы реализации 1-го этапа проекта.	Ожидаемый результат достигнут позже запланированного срока в связи с формированием модели реализации проекта в сентябре 2025 года.
3.	Мероприятие 3.3 Запуск 1-го этапа проекта	Начальник ДЗиСПН КСПК; начальник ДО КСПК	С октября 2025 года	01.11.2025	30	Старт реализации проекта, адаптирован для реализации в общеобразовательных организациях города Иркутска	Ожидаемый результат достигнут позже запланированного срока в связи с согласованием ключевых процессов реализации 1-го этапа проекта в октябре 2025 года.
Направление 6 «Разработка программы аренды жилья на льготных условиях для молодых семей»							
1.	Мероприятие 6.1 Определение модели реализации проекта	Начальник ДЖП КГСП	До 1 сентября 2025 года	Х	120	Определены стандарты жилья, допустимые к аренде, включая юридический статус собственника. Утвержден типовой трехсторонний договор с собственниками жилья и нанимателями.	Ожидаемый результат не достигнут в связи с отсутствием финансово-экономической модели проекта (письмо ООО СЗ «Управления капитального строительства города Иркутска» от 26 декабря 2025 года № 160/25)

Результативность комплексного стратегического проекта социально-экономического развития города Иркутска «Повышение рождаемости в городе Иркутске» в 2025 году составила 88 % и признается средней.

---