

Приложение 2  
к постановлению администрации города Иркутска  
от 30.12.2025 №031-06-980/25

«Приложение 1  
к программе «Физическая культура и спорт»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА ИРКУТСКА**  
**«Спорт – норма жизни» муниципальной программы**  
**города Иркутска «Физическая культура и спорт»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска «Физическая культура и спорт»
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Руководитель Проектной комиссии	Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Администратор Проекта	Начальник отдела финансов управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Участники Проекта	1. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УФСИМП КСПК); 2. Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП); 3. Муниципальное казенное учреждение «Городской спортивно-методический центр»

	г. Иркутска (далее – МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска); 4. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – МКУ «УКС» г. Иркутска).		
Период реализации Проекта	2025 – 2031 годы		
Задача Проекта	Задача 1. «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	«Физическая культура и спорт»

Таблица 2

## 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Показатели муниципальной программы «Физическая культура и спорт», на достижение которых влияет муниципальный проект
1.	Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Иркутска в возрасте от 3 до 79 лет.

Таблица 3

## 3. Показатели муниципального проекта «Спорт - норма жизни»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания (прогрессирующий)/ убывания (регрессирующий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателя по годам								Ответственный за достижение показателя
				2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Задача 1. «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»</b>											
1.1.	Число спортивных залов	прогрессирующий	шт.	207	197	197	199	199	199	199	199	УФКСиМП КСПК
1.2.	Число муниципальных	прогрессирующий	шт.	344	355	433	433	433	433	433	433	УФКСиМП КСПК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	плоскостных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для физической культуры и спортом	ций										
1.3.	Доля муниципальных плоскостных сооружений, соответствующих нормативам технического состояния	прогрессирующей	%	87	88	90	92	95	98	100	100	УФКСиМП КСПК

Таблица 4

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участник и проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение показателей по годам							
						2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Задача 1. «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»</b>													
1.	Мероприятие 1. Строительство крытых спортивных сооружений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	КГСП	Количество полученных положительных заключений по результатам государственных/негосударственных экспертиз, прогрессирующий	Ед.	5	2	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Мероприятие 2 Создание плоскостных спортивных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения	Приобретен ие товаров, работ, услуг	УФКСи МП КСПК, МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Количество созданных плоскостных спортивных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения, прогрессирующий	Ед.	10	7	0	0	0	0	0	0
				Количество доукомплектованных плоскостных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения, прогрессирующий	Ед.	3	2	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование Проекта	Главный распорядитель бюджетных средств, участник	Источники финансирования	Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта по годам							
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	Всего за весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спорт – норма жизни	Всего, в том числе:	Всего	47 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 359,0
			Бюджет города Иркутска	47 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 359,0
		КГСП	Всего	25 027,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 027,5
			Бюджет города Иркутска	25 027,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 027,5
		УФКСиМП КСПК	Всего	22 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 331,5
			Бюджет города Иркутска	22 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 331,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1 «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»											
1.	Мероприятие 1. Строительство крытых спортивных сооружений	КГСП	Всего	25 027,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 027,5
			Бюджет города Иркутска	25 027,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 027,5
1.1.	Объект 1.1. Объект капитального строительства муниципальной собственности «Центр самбо и бокса в Ленинском округе г. Иркутска по ул. Ярославского»	КГСП	Всего	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
			Бюджет города Иркутска (далее – МБ)	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
1.2.	Объект 1.2. Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: ул. Ленская г. Иркутска	КГСП	Всего	5 062,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 062,8
			МБ	5 062,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 062,8
1.3.	Объект 1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	КГСП	Всего	4 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 964,7
			МБ	4 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 964,7
2.	Мероприятие 2. Создание плоскостных спортивных сооружений	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ»)	Всего	22 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 331,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на территориях жилого и рекреационного назначения	г. Иркутска)	МБ	22 331,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 331,5
2.1.	Объект 2.1. Установка скейт-площадки по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, 3	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0
			МБ	3 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 980,0
2.2.	Объект 2.2. Устройство искусственного покрытия (трава) на универсальной спортивной площадке по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	1 021,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,4
			МБ	1 021,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,4
2.3.	Объект 2.3. Создание универсальной спортивной площадки по адресу: роща на пересечении улиц Петрова, Шевцова, Киренская	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	5 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 662,0
			МБ	5 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 662,0
2.4.	Объект 2.4. Устройство тренажерной площадки с освещением по адресу: г. Иркутск, ул. Дмитрия Донского (за детской площадкой)	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	1 399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 399,6
			МБ	1 399,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 399,6
2.5.	Объект 2.5. Устройство полосы препятствий г. Иркутск, роща Каштаковская, 55а	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
			МБ	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.	Объект 2.6. Установка ограждения по адресу: г. Иркутск, бул. Рябикова, 48	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0
			МБ	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0
2.7.	Объект 2.7. Устройство спортивной площадки с резинополом по адресу: г. Иркутск, ул. Воинская площадка, 22	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
			МБ	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
2.8.	Объект 2.8. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 58/2	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	914,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,1
			МБ	914,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,1
2.9.	Объект 2.9. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, парк семейного отдыха (мкрн. Солнечный)	УФКСиМП КСПК (МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска)	Всего	3 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 354,8
			МБ	3 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 354,8

Таблица 6

## 6. План реализации муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
<b>Задача 1. «Повышение обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»</b>				
1.	Мероприятие 1. Строительство крытых спортивных сооружений	X	Заместитель мэра – председатель КГСП, директор МКУ «УКС» г. Иркутска	X
1.1.	Объект 1.1.	25.12.2033*		X

1	2	3	4	5
	Объект капитального строительства муниципальной собственности «Центр самбо и бокса в Ленинском округе г. Иркутска по ул. Ярославского»			
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Разработана проектно-сметная документация	30.06.2025		Пректно-сметная документация (далее – ПСД)
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Получено положительное заключение государственной экспертизы в отчетном году	13.08.2025		Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025		Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025		Платежное поручение
1.2.	Объект 1.2. Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: ул. Ленская г. Иркутска	25.12.2033*		X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Подготовлена бюджетная инвестиция об увеличении стоимости работ по разработке проектно-сметной документации	01.04.2025		Бюджетная инвестиция
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту об увеличении стоимости работ по разработке проектно-сметной документации	01.05.2025	Заместитель мэра – председатель КГСП, директор МКУ «УКС» г. Иркутска	Дополнительное соглашение к муниципальному контракту
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025		Акт выполненных работ
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025		Платежное поручение
1.3.	Объект 1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	25.12.2033*		X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Разработана проектно-сметная документация	30.06.2025	Заместитель мэра – председатель КГСП, директор МКУ «УКС» г. Иркутска	ПСД
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. Получено положительное заключение	13.08.2025		Положительное заключение государственной экспертизы



1	2	3	4	5
	государственной экспертизы в отчетном году			
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Подписан акт выполненных работ	27.08.2025		Акт выполненных работ
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата выполненных работ	05.09.2025		Платежное поручение
2.	Мероприятие 2. Создание плоскостных спортивных сооружений на территориях жилого и рекреационного назначения	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.1.	Объект 2.1. Установка скейт-площадки по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, 3	X		X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Техническое задание
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Заключены муниципальные контракты на установку скейт-парка	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.2.	Объект 2.2. Устройство искусственного покрытия (трава) на универсальной спортивной площадке по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 69	X		X
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	Техническое задание
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3. Заключены муниципальные контракты на устройство объекта	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.3.	Объект 2.3. Создание универсальной спортивной площадки по адресу: роща на пересечении улиц Петрова,	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X

1	2	3	4	5
	Шевцова, Киренская			
2.3.1.	Контрольная точка 2.3.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.3.2.	Контрольная точка 2.3.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.3.3.	Контрольная точка 2.3.3. Заключены муниципальные контракты на устройство объекта	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.3.4.	Контрольная точка 2.3.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.4.	Объект 2.4. Устройство тренажерной площадки с освещением по адресу: г. Иркутск, ул. Дмитрия Донского (за детской площадкой)	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.4.1.	Контрольная точка 2.4.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.4.2.	Контрольная точка 2.4.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.4.3.	Контрольная точка 2.4.3. Заключены муниципальные контракты на устройство объекта	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.4.4.	Контрольная точка 2.4.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.5.	Объект 2.5. Устройство полосы препятствий по адресу: г. Иркутск, роща Каштаковская, 55а	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.5.1.	Контрольная точка 2.5.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.5.2.	Контрольная точка 2.5.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.5.3.	Контрольная точка 2.5.3. Заключены муниципальные контракты на устройство объекта	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.5.4.	Контрольная точка 2.5.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.6.	Объект 2.6.	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор	X

1	2	3	4	5
	Установка ограждения по адресу: г. Иркутск, бул. Рябикова, 48		МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	
2.6.1.	Контрольная точка 2.6.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.6.2.	Контрольная точка 2.6.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.6.3.	Контрольная точка 2.6.3. Заключены муниципальные контракты на проведение установку ограждения	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.6.4.	Контрольная точка 2.6.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.7.	Объект 2.7. Устройство спортивной площадки с резинополом по адресу: г. Иркутск, ул. Воинская площадка, 22	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.7.1.	Контрольная точка 2.7.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.7.2.	Контрольная точка 2.7.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.7.3.	Контрольная точка 2.7.3. Заключены муниципальные контракты на устройство объекта	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.7.4.	Контрольная точка 2.7.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.8.	Объект 2.8. Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 58/2	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	X
2.8.1.	Контрольная точка 2.8.1 Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.8.2.	Контрольная точка 2.8.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.8.3.	Контрольная точка 2.8.3. Заключены муниципальные контракты на установку тренажерной площадки	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.8.4.	Контрольная точка 2.8.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение
2.9.	Объект 2.9.	X	Начальник УФКСиМП КСПК, директор	X

1	2	3	4	5
	Установка тренажерной площадки по адресу: г. Иркутск, парк семейного отдыха (мкрн. Солнечный)		МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска	
2.9.1.	Контрольная точка 2.9.1. Доведены лимиты бюджетных обязательств	01.04.2025		Уведомление
2.9.2.	Контрольная точка 2.9.2. Подготовлено техническое задание и сметный расчет	01.06.2025		Техническое задание
2.9.3.	Контрольная точка 2.9.3. Заключены муниципальные контракты на установку тренажерной площадки	01.09.2025		Муниципальный контракт
2.9.4.	Контрольная точка 2.9.4. Оплачены муниципальные контракты	25.12.2025		Платежное поручение

\*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

Таблица 7

## 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Спорт – норма жизни»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5
1.	Число спортивных залов	Шт.	КГСП/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется по Форме № 1-ФК.
2.	Число муниципальных плоскостных сооружений, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для физической культуры и спортом	Шт.	УФКСиМП КСПК/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется как сумма значений строк 44 и 71 столбца 6 Раздела 3 по Форме № 1-ФК
3.	Доля муниципальных плоскостных сооружений, соответствующих нормативам	%	УФКСиМП КСПК/Расчет органа	Показатель (Р) определяется по формуле: $P = S_n / S * 100$ , где

».

1	2	3	4	5
	технического состояния			<p><math>S_n</math> – число муниципальных плоскостных сооружений, соответствующих нормативам технического состояния по оценке на основе регулярных исследований (раз в 6 месяцев или год), ед.,</p> <p><math>S</math> – общее число муниципальных плоскостных сооружений на конец отчетного года, ед.</p>

