

Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 03.12.2025 №031-06-818/25

«Приложение 1
к Программе «Формирование
комфортной и безопасной городской
среды» утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от
28 декабря 2024 года № 031-06-922/24

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы города Иркутска
«Формирование комфортной и безопасной городской среды»

Таблица 1

1. Основные положения

Виды Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – МПр в НП)*; 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска (далее – МПр в МП).
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО)
Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды КГО (далее – начальник ДГС КГО)
Администратор Проекта	Начальник отдела планирования и развития департамента городской среды КГО (далее – начальник отдела планирования и развития ДГС КГО)

Участники Проекта	1) Администрация города Иркутска (Аппарат администрации города Иркутска) (далее – Администрация); 2) Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации города Иркутска (далее – ДИК КГО); 3) Департамент городской среды КГО (далее – ДГС КГО); 4) Управление по физической культуре, спорту и молодежной политики комитета по социальной политики и культуре администрации города Иркутска (далее – УФКиМП КСПК); 5) Управление культуры комитета по социальной политики и культуре администрации города Иркутска (далее – УК КСПК); 6) Департамент образования комитета по социальной политики и культуре администрации города Иркутска (далее – ДО КСПК); 7) Департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политики и культуре администрации города Иркутска (далее – ДЗиСП КСПК); 8) Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее – КУЛО); 9) Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (далее – КУОО); 10) Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (далее – КУПО); 11) Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее – КУСО); 12) Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области; 13) Управление пассажирских перевозок КГО.		
Период реализации Проекта	2025-2031 годы		
Задача Проекта	Задача 1. «Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зеленых зон, дворовых территорий».		
Связь с муниципальными программами города Иркутска (далее – МП города Иркутска), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами	1.	МП города Иркутска	«Формирование комфортной и безопасной городской среды», утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 28 декабря 2024 года № 031-06-922/24
	2.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1029-пп
	3.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710
	4.	Национальный проект /федеральный проект	Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

* на период действия национального проекта «Инфраструктура для жизни».

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Участники Проекта	Характеристика, признак	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. «Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зеленых зон, дворовых территорий»													
1.	Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий	Оказание услуг (выполнение работ)	КГО	Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», прогрессирующих	ед.	10	6	–	–	–	–	–	–
				Количество общественных территорий, благоустроенных за счет средств местного бюджета, прогрессирующих	ед.	–	2	4	4	4	4	4	4
2.	Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий	Оказание услуг (выполнение работ)	КГО	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», прогрессирующих	ед.	25	–	–	–	–	–	–	–
			КГО		шт.	46	62	10	10	10	10	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			КГО (КУЛО)	Количество дворовых территорий, благоустроенных за счет средств местного бюджета, прогрессирующий		19	24	-	-	-	-	-	-		
			КГО (КУОО)			57	47	-	-	-	-	-			
			КГО (КУПО)			16	11	-	-	-	-	-			
			КГО (КУСО)			26	22	-	-	-	-	-			
			КГО	Количество отчетов контроля качества за выполнением работ по благоустройству объекта, прогрессирующий		шт.	-	54	-	-	-	-	-	-	-
			КГО (КУЛО)				-	23	-	-	-	-	-		
			КГО (КУОО)				-	47	-	-	-	-	-		
			КГО (КУПО)				-	11	-	-	-	-	-		
			КГО (КУСО)				-	19	-	-	-	-	-		
			3.	Мероприятие 3. Вовлечение граждан в благоустройство города			Иные	КГО КСПК Администрация КУЛО КУОО КУПО КУСО	Количество вовлеченных граждан в благоустройство города старше 14 лет, прогрессирующий	чел.	152 471	160 094	168 099	176 504	185 329
4.	Мероприятие 4. Реконструкция (техническое перевооружение) фонтана у Дворца профсоюзов	Оказание услуг (выполнение работ)	КГО	Количество разработанных проектов (проектно-сметная документация с экспертизой проекта), прогрессирующий	ед.		-	1	-	-	-	-	-	-	

Таблица 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		КГО	Всего, в том числе:	109 805,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	113 405,7		
			МБ	109 805,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	113 405,7	
		КГО (КУЛО)	Всего, в том числе:	53 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 740,0
			МБ	53 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 740,0
		КГО (КУОО)	Всего, в том числе:	54 862,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 862,5
			МБ	54 862,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 862,5
		КГО (КУПО)	Всего, в том числе:	10 990,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 990,6
			МБ	10 990,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 990,6
КГО (КУСО)	Всего, в том числе:	28 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 175,0		
	МБ	28 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 175,0		
3.	Мероприятие 3. Вовлечение граждан в благоустройство города	Всего, в том числе:	Всего, в том числе:	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	11 200,0	
			МБ	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	11 200,0
		Администрация	Всего, в том числе:	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	11 200,0
			МБ	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	11 200,0
4.	Мероприятие 4. Реконструкция (техническое перевооружение) фонтана у Дворца профсоюзов	Всего, в том числе:	Всего, в том числе:	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	
			МБ	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	
		КГО	Всего, в том числе:	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0
			МБ	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0

Таблица 6

6. План реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача 1. «Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зеленых зон, дворовых территорий»				
1.	Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий	X	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО;	X

1	2	3	4	5
			начальник отдела планирования и развития ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	
1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 01.02.2031	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник отдела планирования и развития ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашение
1.2.	Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий	01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 01.04.2029 01.04.2030 01.04.2031	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка 1.3. Подготовлены приказы о назначении кураторов по муниципальным контрактам	05.04.2025 05.04.2026 05.04.2027 05.04.2028 05.04.2029 05.04.2030 05.04.2031	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Приказ
1.4.	Контрольная точка 1.4. Осуществлена приёмка выполненных работ	20.12.2025 20.12.2026 20.12.2027 20.12.2028 20.12.2029 20.12.2030 20.12.2031	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Акт выполненных работ
1.5.	Контрольная точка 1.5. Осуществлена оплата выполненных работ	27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028 27.12.2029 27.12.2030 27.12.2031	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Счёт оплаты
2.	Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий	X	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО;	X

1	2	3	4	5
			начальник отдела планирования и развития ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	
2.1.	Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения на предоставление субсидии (муниципальные контракты) на оказание услуг, выполнение работ по контролю качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий	30.05.2025 30.05.2026 30.05.2027 30.05.2028 30.05.2029 30.05.2030 30.05.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	Соглашение (муниципальный контракт)
2.2.	Контрольная точка 2.2. Подготовлены приказы о назначении кураторов по соглашениям (муниципальным контрактам)	10.06.2025 10.06.2026 10.06.2027 10.06.2028 10.06.2029 10.06.2030 10.06.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	Приказ
2.3.	Контрольная точка 2.3. Осуществлена приемка выполненных работ	01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 01.11.2029 01.11.2030 01.11.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	Акт выполненных работ
2.4.	Контрольная точка 2.4. Осуществлена оплата выполненных работ	25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030 25.12.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	Счет оплаты
2.5.	Контрольная точка 2.5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа муниципального образования город Иркутск	01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 01.02.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник отдела планирования и развития ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	Соглашение
2.6.	Контрольная точка 2.6. Заключены соглашения о предоставлении субсидии в системе "Электронный бюджет" на проведение работ по	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 01.04.2029	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник отдела планирования и развития ДГС КГО;	Соглашения

1	2	3	4	5
	благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	01.04.2030 01.04.2031	заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	
2.7.	Контрольная точка 2.7. Предоставлена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	30.05.2026 30.05.2027 30.05.2028 30.05.2029 30.05.2030 30.05.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; начальник отдела планирования и развития ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	Письмо на открытие предельных объемов финансирования
2.8.	Контрольная точка 2.8. Осуществлена приемка выполненных работ	20.12.2026 20.12.2027 20.12.2028 20.12.2029 20.12.2030 20.12.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Акт выполненных работ
2.9.	Контрольная точка 2.9. Произведена оплата выполненных работ	27.12.2026 27.12.2027 27.12.2028 27.12.2029 27.12.2030 27.12.2031	Заместитель начальника департамента - начальник отдела благоустройства ДГС КГО; заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области	Счет оплаты
3.	Мероприятие 3. Вовлечение граждан в благоустройство города	X	Начальник управления реализации общественных инициатив аппарата Администрации (далее – начальник УРОИ); начальник управления по информационной политике Администрации (далее – начальник УИП); начальник управления пассажирских перевозок КГО; начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению КСПК; начальник департамента образования КСПК; начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК; начальник управления культуры КСПК; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	X
3.1.	Контрольная точка 3.1. Утверждён приказ об организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение граждан в	28.02.2025 28.02.2026 28.02.2027 28.02.2028	Начальник УРОИ; начальник УИП	Приказ

1	2	3	4	5
	решение вопросов, касающихся благоустройства города Иркутска	28.02.2029 28.02.2030 28.02.2031		
3.2.	Контрольная точка 3.2. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг, выполнения работ (предоставления товаров) в целях вовлечения граждан в формирование комфортной городской среды	15.03.2025 15.03.2026 15.03.2027 15.03.2028 15.03.2029 15.03.2030 15.03.2031	Начальник УРОИ; начальник УИП; начальник управления пассажирских перевозок КГО; начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению КСПК; начальник департамента образования КСПК; начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК; начальник управления культуры КСПК; начальник управления по работе с населением КУЛО; начальник управления по работе с населением КУОО; начальник управления по работе с населением КУПО; начальник управления по работе с населением КУСО	Муниципальный контракт
3.3.	Контрольная точка 3.3. Подписан акт приёма-передачи услуг, работ (товара)	15.06.2025 15.06.2026 15.06.2027 15.06.2028 15.06.2029 15.06.2030 15.06.2031	Начальник УРОИ; начальник УИП	Акт приёма-передачи товара
3.4.	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата выполненных услуг, работ (товаров)	30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 30.06.2029 30.06.2030 30.06.2031	Начальник УРОИ; начальник УИП	Счет
4.	Мероприятие 4. Реконструкция (техническое перевооружение) фонтана у Дворца профсоюзов	X	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	X
4.1.	Контрольная точка 4.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг, выполнение работ на разработку проектно-сметной документации	30.07.2025	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Муниципальный контракт
4.2.	Контрольная точка 4.2. Подписан акт выполненных работ	01.12.2025	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Акт выполненных работ

1	2	3	4	5
4.3.	Контрольная точка 4.3. Произведена оплата выполненных услуг, работ	15.12.2025	Заместитель начальника департамента – начальник отдела благоустройства ДГС КГО	Счёт оплаты

Таблица 7

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта города Иркутска «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование показателя Проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5
1.	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)	ед.	КГО/ расчёт органа	Расчёт не требуется. Показатель определяется как фактическое количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом к отчётному году.
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	ед.	КГО/ расчёт органа	Расчёт не требуется. Показатель определяется как фактическое количество благоустроенных дворовых территорий нарастающим итогом к отчётному году.
3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	%	КГО/ Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области	Показатель определяется по формуле: $D = \frac{K_{гр_отч}}{K_{гр}} \cdot 100$ где: Кгр_отч – количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Иркутска, в отчетном периоде; Кгр – численность населения города Иркутска в возрасте от 14 лет на начало отчетного периода.

».

