

Приложение 2  
к постановлению администрации  
города Иркутска  
от 15.12.2025 №031-06-884/25

«Приложение 1  
к муниципальной программе «Транспорт»

**«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТ»**

Таблица 1

**1. Основные положения**

Вид Проекта	1. Муниципальный проект, направленный на реализацию федерального проекта, входящего в состав национального проекта (МПр в НП)* 2. Муниципальный проект, направленный на реализацию муниципальной программы города Иркутска (МПр в МП)
Куратор Проекта	Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Ответственный исполнитель Проекта	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (далее – КГО)
Руководитель Проектной комиссии	Заместитель председателя комитета – начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Администратор Проекта	Главный специалист отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Иркутска
Участники Проекта	1) КГО 2) Муниципальное казенное учреждение «Проектный офис дорожной деятельности» (далее – МКУ ПО)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Мероприятие 2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	Оказание услуг (выполнение работ)	КГО, МКУ ПО	Количество разработанных ПСД и положительных заключений к ним (в случае необходимости) в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	-	2	-	-	-	-	-	-
				Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, прогрессирующий	Км.	28,4	21,1	23,3	_*	_*	_*	_*	_*
				Количество заключенных контрактов на выполнение работ по строительному контролю, авторскому надзору, и прочим мероприятиям в отчетном периоде, прогрессирующий	Ед.	4	4	1	-	-	-	-	-

\*Значение показателя будет установлено после подписания соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на указанные годы.

Таблица 5

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Дорожная сеть Иркутской агломерации»

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата)	Главный распоряди- тель бюджетных средств, участник	Исто- чни- ки финанси- рования	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации							Всего за весь период реализации (тыс. руб.)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дорожная сеть Иркутской агломерации	Всего, в том числе:	Всего	2 080 673,7	2 049 765,0	770 218,0	727 685,0	727 685,0	2 429 920,0	2 770 450,0	11 556 396,7







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации		МБ	608 003,3	570 006,6	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	4 816 434,9	
			ОБ	1 099 303,5	1 007 168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106 472,3
		КГО	Всего	1 707 306,8	1 577 175,4	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	6 922 907,2
			МБ	608 003,3	570 006,6	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	727 685,0	4 816 434,9
			ОБ	1 099 303,5	1 007 168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106 472,3

Таблица 6

### 6. План реализации муниципального проекта «Дорожная сеть Иркутской агломерации»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), объект, контрольная точка Проекта	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник (должность, наименование органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, иной организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
<b>Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности и повышение связности городских территорий»</b>				
1.	Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	X	X	X
1.1	Объект 1.1 Реконструкция ул. Пискунова на участке от ул. Ширямова до ул. Депутатская	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	X
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Выполнены инженерные изыскания	30.09.2025		Отчет

1	2	3	4	5
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 Разработана проектно-сметная документация	01.10.2026		ПСД
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	20.11.2026		Акт приемки выполненных работ
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2026		Платежное поручение
1.2	Объект 1.2 Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Сергеева включая реконструкцию путепровода через ж/д пути МЖК в городе Иркутске	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	Х
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 Размещено извещение о проведении торгов на разработку ПСД	01.09.2025		Извещение
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2 Заключен муниципальный контракт	01.12.2025		Муниципальный контракт
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2027		Акт
1.2.4	Контрольная точка 1.2.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2027		Платежное поручение
1.3	Объект 1.3 Реконструкция автомобильной дороги включая трамвайное полотно на участках ул. Степана Разина от Глазковского моста до ул. Горького, ул. Горького от ул. Степана Разина до ул. Лени- на, ул. Ленина от ул. Горького до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. Ленина до ул. Декабрьских Событий в г. Иркутске	20.12.2034*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	Х
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1 Выполнены инженерные изыскания	01.04.2025		Отчет
1.3.2	Контрольная точка 1.3.2 Разработана проектно-сметная документация	01.09.2025		ПСД
1.3.3	Контрольная точка 1.3.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.12.2025		Акт приемки выполненных работ
1.3.4	Контрольная точка 1.3.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение

1	2	3	4	5
1.4	Объект 1.4 Строительство транспортной развязки в разных уровнях: улица Байкальская – магистраль плотины ГЭС – улица Ширямова – проспект Маршала Жукова	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	
1.4.1	Контрольная точка 1.4.1 Направление документов в государственную экспертизу	20.06.2025		Проектно-сметная документация
1.4.2	Контрольная точка 1.4.2 Получение заключения экспертизы	10.11.2025		Получение заключения
1.4.3	Контрольная точка 1.4.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025		Акт
1.4.4	Контрольная точка 1.4.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
1.4.5	Контрольная точка 1.4.5 Заключен муниципальный контракт	01.04.2030		Муниципальный контракт
1.4.6	Контрольная точка 1.4.6 Выполнение работ в соответствии с планом графиком	20.12.2031		Акт
1.5	Объект 1.5 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Улан-Баторская на участке от дома 80а мкр. Университетский до съезда на Академический мост в г. Иркутске	20.12.2033*	Заместитель мэра – председатель КГО, директор МКУ ПО	
1.5.1	Контрольная точка 1.5.1 Направление документов в государственную экспертизу	10.09.2025		Проектно-сметная документация
1.5.2	Контрольная точка 1.5.2 Получение заключения экспертизы	25.11.2025		Получение заключения
1.5.3	Контрольная точка 1.5.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	10.12.2025		Акт
1.5.4	Контрольная точка 1.5.4 Проведена оплата по контракту	20.12.2025		Платежное поручение
2.	Мероприятие 2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	X	X	X

1	2	3	4	5
2.1	Результат 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	X	X	X
2.1.2	Объект 2.1.2 Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске	X	Заместитель мэра – председатель КГО; директор МКУ ПО	X
2.1.2.1	Контрольная точка 2.1.2.1 Размещено извещение о проведении торгов на выполнение работ по корректировке ПСД	07.04.2025		Извещение
2.1.2.2	Контрольная точка 2.1.2.2 Заключен муниципальный контракт	17.04.2025		Муниципальный контракт
2.1.2.3	Контрольная точка 2.1.2.3 Завершение работ в соответствии с планом графиком	01.09.2025		Акт
2.1.2.4	Контрольная точка 2.1.2.4 Проведена оплата по контракту	01.11.2025		Платежное поручение
2.1.3	Объект 2.1.3 Капитальный ремонт ул. Марии Цукановой	X	Заместитель мэра – председатель КГО; директор МКУ ПО	X
2.1.3.1	Контрольная точка 2.1.3.1 Размещено извещение о проведении торгов на выполнение СМР	01.05.2025		Извещение
2.1.3.2	Контрольная точка 2.1.3.2 Заключен муниципальный контракт	30.05.2025		Муниципальный контракт
2.1.3.3	Контрольная точка 2.1.3.3 Выполнение работ в соответствии с планом графиком	15.11.2025 17.10.2026		Акт
2.1.3.4	Контрольная точка 2.1.3.4 Проведена оплата по контракту (за выполненный этап)	25.12.2025 10.12.2026		Платежное поручение
2.2	Результат 2.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	X	X	X

1	2	3	4	5
2.2.1	Контрольная точка 2.2.1 Размещено извещение о проведении торгов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации	01.02.2025 05.04.2025 10.05.2026 10.05.2027 10.05.2028 10.05.2029 10.05.2030 10.05.2031	Заместитель мэра – председатель КГО; директор МКУ ПО	Извещение
2.2.2	Контрольная точка 2.2.2 Заключен муниципальный контракт	01.03.2025 10.06.2025 10.06.2026 10.06.2027 10.06.2028 10.06.2029 10.06.2030 10.06.2031		Муниципальный контракт
2.2.3	Контрольная точка 2.2.3 Подготовлен акт приемки выполненных работ заказчику	01.09.2025 15.10.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029 30.11.2030 30.11.2031		Акт
2.2.4	Контрольная точка 2.2.4 Проведена оплата по контракту	01.11.2025 27.11.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 30.12.2031		Платежное поручение

\*Указана контрольная точка по вводу объекта в эксплуатацию.

### 7. Информация о расчете показателей муниципального проекта «Дорожная сеть Иркутской агломерации»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя / Источник данных	Методика расчета показателя
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию	%	КГО/Расчет органа	Расчет не требуется. Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец отчетного периода к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, по состоянию на конец отчетного периода.

».

