



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

от 05.06.2025 №031-06-387/25

О внесении изменений в Положение по разработке, утверждению, корректировке и мониторингу реализации комплексных стратегических проектов социально-экономического развития города Иркутска

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Стратегией социально-экономического развития города Иркутска на период до 2036 года, утвержденной решением Думы города Иркутска от 15 ноября 2023 года № 007-20-056745/3, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Иркутска на период до 2036 года, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 21 декабря 2023 года № 031-06-930/23, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение по разработке, утверждению, корректировке и мониторингу реализации комплексных стратегических проектов социально-экономического развития города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 9 июля 2024 года № 031-06-458/24, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 февраля 2025 года № 031-06-88/25, следующие изменения:

1) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Ответственный исполнитель стратегического проекта ежеквартально нарастающим итогом формирует и направляет отчеты о реализации стратегического проекта в КЭ по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению:

а) за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

б) за отчетный год – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации стратегического проекта за отчетный год утверждается распоряжением администрации города Иркутска.

В соответствии с таблицей 2 Приложения 6 к настоящему Положению в отчете указываются все мероприятия плана мероприятий («дорожной карты») по реализации стратегического проекта, сроки реализации которых запланированы в текущем году.

Для выявления степени достижения запланированных результатов стратегического проекта в отчетном периоде фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации стратегического проекта:

а) для мероприятий, срок реализации которых наступил в отчетном периоде – проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми, в случае выявления отклонений фактических результатов от запланированных, указываются причины таких отклонений по каждому нереализованному мероприятию или мероприятию, реализованному не в полном объеме;

б) для мероприятий, срок реализации которых не наступил в отчетном периоде – проводится сравнение фактически полученных результатов на отчетную дату с ожидаемыми, указываются комментарии о предпринимаемых мерах для достижения запланированных результатов и недопущению срыва сроков реализации мероприятий.»;

2) таблицу 2 Приложения 6 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;

3) таблицу 2 Приложения 7 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 9 июля 2024 года № 031-06-458/24 «Об утверждении Положения по разработке, утверждению, корректировке и мониторингу реализации комплексных стратегических проектов социально-экономического развития города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 05.06.2025 №031-06-387/25

«Таблица 2

Выполнение мероприятий стратегического проекта «Наименование»
по состоянию на _____

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия (должность)	Сроки реализации мероприятия в текущем году			Ожидаемый результат от исполнения мероприятия	Статус исполнения на отчетную дату ¹
			Плановая дата	Фактическая дата	Отклонение (в календарных днях при нарушении срока)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Этап 1 (годы реализации) ²							
Блок 1 «Наименование» ³							
Направление 1 «Наименование»							
1.	Мероприятие 1.1						
2.	Мероприятие 1.2						
...							
n	Мероприятие n						
...							
Этап № (годы реализации) ²							
Блок № «Наименование» ³							
Направление № «Наименование»							
1.	Мероприятие n.1						
2.	Мероприятие n. 2						
...							

¹ Для мероприятий, срок реализации которых наступил в отчетном периоде указывается фактически полученный результат (ожидаемый результат – достигнут/не достигнут), в случае выявления отклонений фактических результатов от запланированных, в том числе по срокам реализации, указываются причины таких отклонений по каждому нереализованному мероприятию или мероприятию, реализованному не в полном объеме. Для мероприятий, срок реализации которых не наступил в отчетном периоде указывается фактически полученный результат на отчетную дату, а также указываются комментарии о предпринимаемых мерах для достижения запланированных результатов и недопущению срыва сроков реализации мероприятий.

² Указывается при необходимости.

³ Указывается при необходимости.

Руководитель органа (структурного подразделения органа)
администрации города Иркутска, осуществляющего контроль за
реализацией стратегического проекта

(должность)

(Ф.И.О.)

».

Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 05.06.2025 №031-06-387/25

«Таблица 2

**Выполнение мероприятий стратегического проекта «Наименование»
за период реализации с _____ по _____**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Ответственный за реализацию мероприятия (должность)	Сроки реализации проекта за весь период реализации стратегического проекта		Ожидаемый результат мероприятия	Фактический результат исполнения мероприятия на дату завершения проекта
			Плановая дата	Фактическая дата		
1	2	3	4	5	6	7
Этап 1 (годы реализации) ¹						
Блок 1 «Наименование» ²						
Направление 1 «Наименование»						
1.	Мероприятие 1.1					
2.	Мероприятие 1.2					
...						
Этап № (годы реализации) ¹						
Блок № «Наименование» ²						
Направление № «Наименование»						
1.	Мероприятие п.1					
2.	Мероприятие п.2					
...						

¹Указывается при необходимости.

²Указывается при необходимости.

Руководитель органа (структурного подразделения органа)
администрации города Иркутска, осуществляющего контроль за
реализацией стратегического проекта

(должность)

(Ф.И.О.)

».
