

к
распоря
жению
замест
ителя
мэра –
предсе
дателя
 комите
т а
 городск
о г о
обустр
ойства
админи
страци
и
города
Иркутс
ка
о т
17.12.2
020 №
404-02-
606/20

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ**

**I. Перечень реализуемых мероприятий Программы
и контрольные события**

№ п/ п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализа ции меропр иятия	Срок завершения реализации (дата наступлени я контрольно го события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		X	X	X	X

1.	Подпрограмма 1. "Комфортная среда"	X	X	X	X
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее - ДГС КГО)	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Повышение уровня благоустройства городской среды
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Благоустройство общественных территорий	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.1.1. .а	Мероприятие 1.1.1.а. Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.1.1. .а.1	Контрольное событие 1.1.1.а.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий		X	01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023	X
1.1.1. .а.2	Контрольное событие 1.1.1.а.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X

1.1.1 .б	Мероприятие 1.1.1.б. Благоустройство общественных территорий в рамках проекта "Народные инициативы"	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО,	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.1.1 .б.1	Контрольное событие 1.1.1.б.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках проекта народных инициатив	Г.А. Комаров, и.о. заместителя мэра - председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации	X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	X

1.1.1 .6.2	Контрольное событие 1.1.1.6.2. Осуществлена приемка выполненных работ	города Иркутска (далее - КУОО), Т.Н. Эдельман, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Правобережны м округом администрации города Иркутска (далее - КУПО), А.А.Медко, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (далее - КУСО), Н.Н. Цибанова, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (далее - КУЛО)	X	25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023	X
1.1.2 .	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство дворовых территорий	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1.2 .1	Контрольное событие 1.1.2.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	КГО, Г.А. Комаров, и.о. заместителя мэра - председателя КУОО, Т.Н. Эдельман, заместитель мэра -	X	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	X
1.1.2 .2	Контрольное событие 1.1.2.2 Заключены договоры о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	председатель КУПО, А.А.Медко, заместитель мэра - председатель КУСО, Н.Н. Цибанова, заместитель мэра -	X	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	X
1.1.2 .3	Контрольное событие 1.1.2.3. Осуществлена приемка выполненных работ	председатель комитета КУЛО	X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
1.1.3 .	Мероприятие 1.1.3. Вовлечение граждан в благоустройство города	Р.Г.Синтоцкий, начальник управления по информационно й политике, связям со средствами массовой информации и общественность ю администрации города Иркутска	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.1.3 .а	Мероприятие 1.1.3.а. Организация мероприятий по соучаствующему проектированию с привлечением молодых архитекторов для разработки дизайн- проектов общественных территорий		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1.3 .а.1	Контрольное событие 1.1.3.а.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ в рамках мероприятий по соучаствующему проектированию и разработке дизайн-проектов общественных территорий
1.1.3 .а.2	Контрольное событие 1.1.3.а.2. Подписан акт выполненных работ
1.1.3 .б	Мероприятие 1.1.3.б. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске
1.1.3 .б.1	Контрольное событие 1.1.3.б.1. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения
1.1.3 .б.2	Контрольное событие 1.1.3.б.2. Подписан акт выполненных работ
1.1.3 .в	Мероприятие 1.1.3.в. Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске

X	15.09.2021 15.09.2022 15.09.2023	X
X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	X
X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1.3 .в.1	Контрольное событие 1.1.3.в.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение и изготовление видеоматериалов для организации информационной кампании		X	31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023	X
1.1.3 .в.2	Контрольное событие 1.1.3.в.2. Подписан акт выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
1.1.4 .	Мероприятие 1.1.4. Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	Субботина О.Н., начальник отдела землеустройств а земельного департамента комитета по управлению муниципальны м имуществом администрации города Иркутска	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.1.4 .1.	Контрольное событие 1.1.4.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под дворовые территории и общественные пространства		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.1.4 .2.	Контрольное событие 1.1.4.2. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства"		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Содержание объектов (элементов) благоустройства		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО, Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска "Городская среда"	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	

1.2.3 .	Мероприятие 1.2.3. Создание новых объектов (элементов) благоустройства		01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2022 31.12.2023	
1.2.3 .1	Контрольное мероприятие 1.2.3.1. Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства		X	01.12.2022 01.12.2023	
1.2.3 .2.	Контрольное событие 1.2.3.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2022 15.12.2023	
1.3. .	Основное мероприятие 1.3. "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий"		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.1 .	Мероприятие 1.3.1. Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.1 .1	Контрольное событие 1.3.1.1. Заключены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.3.1 .2	Контрольное событие 1.3.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

1.3.2 .	Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО, Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска "Городская среда"	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение надлежащего состояния зеленых насаждений города Иркутска, включая и сохранение, ремонт и реконструкцию, сохранение общей площади зеленых насаждений общего пользования
1.3.2 .1	Контрольное событие 1.3.2.1. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.3.2 .2	Контрольное событие 1.3.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.3.4 .	Мероприятие 1.3.4. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.4 .1	Контрольное событие 1.3.4.1. Предоставлена квартальная и годовая отчетность		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.5 .	Мероприятие 1.3.5. Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.5 .1	Контрольное событие 1.3.5.1. Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	

1.3.5 .2	Контрольное событие 1.3.5.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.4	Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий"		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.4.1 .1	Контрольное событие 1.4.1.1. Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.4.1 .2	Контрольное событие 1.4.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО, Б.В.	X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.4.1 .3	Контрольное событие 1.4.1.3. Подготовлен универсальный передаточный документ	Курчинский, начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	X	30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023	
1.4.2 .	Мероприятие 1.4.2. Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий		01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	1. Обеспечение надлежащего состояния особо охраняемых природных территорий и городских лесов города Иркутска, с сохранением их общей площади. 2. Снижение количества пожаров или стабилизация пожароопасной обстановки

1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1. Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.4.2.2	Контрольное событие 1.4.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.5.	Основное мероприятие 1.5. "Организация наружного освещения территории города"		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения города Иркутска
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. Развитие систем функционального наружного освещения	Д.В.Дмитриев, заместитель начальника департамента – начальник отдела инженерных коммуникаций департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Выполнено благоустройство наружного освещения
1.5.1.1	Контрольное событие 1.5.1.1. Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.5.1.2	Контрольное событие 1.5.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.5.3	Мероприятие 1.5.3. Расчеты за потребленную электрическую энергию		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование сетей

1.5.3 .1	Контрольное событие 1.5.3.1. Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате электроэнергии		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	наружного освещения города Иркутска
1.6.	Основное мероприятие 1.6. "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии"		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование сетей наружного освещения города
1.6.1 .	Мероприятие 1.6.1. Содержание систем наружного освещения		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.6.1 .1	Контрольное событие 1.6.1.1. Заключены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения	Д.В.Дмитриев, заместитель начальника департамента – начальник отдела инженерных коммуникаций департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска	X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	Обеспечено функционирование сетей наружного освещения города Иркутска
1.6.1 .2	Контрольное событие 1.6.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.6.2 .	Мероприятие 1.6.2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение капитального ремонта сетей наружного освещения города Иркутска
1.6.2 .1	Контрольное событие 1.6.2.1. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.6.2 .2	Контрольное событие 1.6.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	

2	Подпрограмма 2 "Безопасная среда"	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Повышение уровня безопасной городской среды для жителей города Иркутска
2.1	Основное мероприятие 2.1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024	1. Выполнение превентивных мер по предупреждени ю ЧС, защите населения и территории города Иркутска, подготовка должностных лиц, работников ГО и ЧС и населения города Иркутска в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информировани е населения о чрезвычайных ситуациях и угрозе ЧС. 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Иркутска. 3. Повышение готовности администрации города Иркутска, служб города и населения к
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	01.01.2 021 01.01.2 022 01.01.2 023	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
2.1.1 .1	Контрольное событие 2.1.1.1. Предоставлена квартальная и годовая отчетность		X	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	01.12.2 021 01.12.2 022 01.12.2 023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.1.2 .1	Контрольное событие 2.1.2.1. Подготовлен универсальный передаточный документ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.1.3 .	Мероприятие 2.1.3. Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения	01.02.2 021 01.02.2 022 01.02.2 023	31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023	

2.1.3 .1	Контрольное событие 2.1.3.1. Подготовлен универсальный передаточный документ	обеспечения администрации города Иркутска	X	31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023	реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"	Б.В.Курчинский, начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска, М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	1. Повышение осведомленность и населения при угрозе совершения террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. 2. Создание условий для снижения количества потерпевших от преступлений,
2.2.1 .	Мероприятие 2.2.1. Материальная поддержка народных дружинников	Б.В.Курчинский, начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.2.1 .1	Контрольное событие 2.2.1.1. Заключены муниципальные контракты на материальную поддержку народных дружинников		X	25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023	
2.2.1 .2	Контрольное событие 2.2.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.2.2 .	Мероприятие 2.2.2. Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО,	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

2.2.2 .1	Контрольное событие 2.2.2.1. Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска, Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска "Городская среда", Е.Г. Горохов, и.о. начальника управления информатизации и аппарата администрации города Иркутска	X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска
2.2.2 .2	Контрольное событие 2.2.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.2.3 .	Мероприятие 2.2.3. Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму	Б.В.Курчинский , начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023	
2.2.3 .1	Контрольное событие 2.2.3.1. Подготовлен универсальный передаточный документ		X	30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023	
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Иркутска

2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1. Заключены муниципальные контракты на проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1. Заключены муниципальные контракты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

2.3.3	Мероприятие 2.3.3. Содержание мест захоронений на общественных кладбищах	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска
2.3.3.1	Контрольное событие 2.3.3.1. Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений на общественных кладбищах		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	
2.3.3.2	Контрольное событие 2.3.3.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3.4	Мероприятие 2.3.4. Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Сокращение количества собак и кошек без владельцев на территории города Иркутска, сокращение количества обращений граждан об отлове собак и кошек без владельцев
2.3.4.1	Контрольное событие 2.3.4.1. Заключены муниципальные контракты		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	
2.3.4.2	Контрольное событие 2.3.4.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.4	Основное мероприятие 2.4. "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры"	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение оздоровления окружающей среды и проведение мероприятий по экологическому просвещению и оповещению населения

2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Экологическое просвещение населения	М.А.Шевела, заместитель председателя комитета - начальник ДГС КГО	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение качества окружающей среды, увеличение общей площади территорий, на которых проведены мероприятия по оздоровлению окружающей среды
			01.01.2022	31.12.2022	
			01.01.2023	31.12.2023	
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1. Заключены муниципальные контракты на экологическое просвещение населения		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2. Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	

II. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

№	Наименование мероприятия	Финансовое обеспечение			
		тыс. руб.			
		Всего, в том числе по источникам финансирования	2021	2022	2023
	Итого по Программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды»	Всего, в том числе	1 432 455,8	1 040 308,0	1 009 769,0
		бюджет города Иркутска	938 673,1	975 610,0	1 005 071,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	98 999,0	30 000,0	0,0
		областной бюджет	103 697,0	34 698,0	4 698,0
		федеральный бюджет	291 086,7	0,0	0,0
		Всего, в том числе	1 195 603,8	813 054,0	783 906,0

1	Подпрограмма 1 «Комфортная среда»	бюджет города Иркутска	706 519 ,1	753 054,0	783 906,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	98 999, 0	30 000,0	0,0
		областной бюджет	98 999, 0	30 000,0	0,0
		федеральный бюджет	291 086 ,7	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1. «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»	Всего, в том числе	549 448 ,7	154 67 2,0	124 672 ,0
		бюджет города Иркутска	60 364, 0	94 672, 0	124 672 ,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	98 999, 0	30 000,0	0,0
		областной бюджет	98 999, 0	30 000,0	0,0
		федеральный бюджет	291 086 ,7	0,0	0,0
1.1	1.1. Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе	307 585,7	103 797,0	73 797,0
		бюджет города Иркутска	18 501,0	43 797,0	73 797,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	66 838,0	30 000,0	0,0
		областной бюджет	66 838,0	30 000,0	0,0
		федеральный бюджет	155 408,7	0,0	0,0
1.1	2. Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе	239 419 ,0	48 431, 0	48 431, 0
		бюджет города Иркутска	39 419,0	48 431, 0	48 431, 0
		бюджет города Иркутска (софин.)	32 161, 0	0,0	0,0

		областной бюджет	32 161,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	135 678,0	0,0	0,0
1.1	Вовлечение граждан в благоустройство города	Всего, в том числе	1 780,0	1 780,0	1 780,0
.3.		бюджет города Иркутска	1 780,0	1 780,0	1 780,0
1.1	Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	Всего, в том числе	664,0	664,0	664,0
.4.		бюджет города Иркутска	664,0	664,0	664,0
1.2	Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства»	Всего, в том числе	142 529,0	159 539,0	159 539,0
		бюджет города Иркутска	142 529,0	159 539,0	159 539,0
1.2	Содержание объектов (элементов) благоустройства	Всего, в том числе	126 322,0	126 322,0	126 322,0
.1.		бюджет города Иркутска	126 322,0	126 322,0	126 322,0
1.2	Капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства	Всего, в том числе	16 207,0	16 207,0	16 207,0
.2.		бюджет города Иркутска	16 207,0	16 207,0	16 207,0
1.2	Создание новых объектов (элементов) благоустройства	Всего, в том числе	0,0	17 010,0	17 010,0
.3.		бюджет города Иркутска	0,0	17 010,0	17 010,0
	Основное мероприятие 1.3.	Всего, в том числе	182 622,1	182 839,0	183 691,0

1.3	«Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»	бюджет города Иркутска	182 622,1	182 839,0	183 691,0
1.3.1.	Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями	Всего, в том числе	110 044,0	103 044,0	103 044,0
		бюджет города Иркутска	110 044,0	103 044,0	103 044,0
1.3.2.	Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений	Всего, в том числе	43 982,0	49 982,0	49 982,0
		бюджет города Иркутска	43 982,0	49 982,0	49 982,0
1.3.4.	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего, в том числе	28 445,1	29 662,0	30 514,0
		бюджет города Иркутска	28 445,1	29 662,0	30 514,0
1.3.5.	Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	Всего, в том числе	151,0	151,0	151,0
		бюджет города Иркутска	151,0	151,0	151,0
1.4	Основное мероприятие 1. 4. «Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»	Всего, в том числе	5 230,0	5 230,0	5 230,0
		бюджет города Иркутска	5 230,0	5 230,0	5 230,0
1.4.1.	Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	Всего, в том числе	5 130,0	5 130,0	5 130,0
		бюджет города Иркутска	5 130,0	5 130,0	5 130,0
	Охрана, защита и воспроизводство	Всего, в том числе	100,0	100,0	100,0

1.4 .2.	лесов особо охраняемых природных территорий	бюджет города Иркутска	100,0	100,0	100,0
1.5 .	Основное мероприятие 1.5. «Организация наружного освещения территории города»	Всего, в том числе	129 604,0	124 604,0	124 604,0
		бюджет города Иркутска	129 604,0	124 604,0	124 604,0
1.5 .1.	Развитие систем функционального наружного освещения	Всего, в том числе	14 000,0	9 000,0	9 000,0
		бюджет города Иркутска	14 000,0	9 000,0	9 000,0
1.5 .3.	Расчеты за потребленную электрическую энергию	Всего, в том числе	115 604,0	115 604,0	115 604,0
		бюджет города Иркутска	115 604,0	115 604,0	115 604,0
1.6 .	Основное мероприятие 1.6. «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии»	Всего, в том числе	186 170,0	186 170,0	186 170,0
		бюджет города Иркутска	186 170,0	186 170,0	186 170,0
1.6 .1.	Содержание систем наружного освещения	Всего, в том числе	172 060,0	172 060,0	172 060,0
		бюджет города Иркутска	172 060,0	172 060,0	172 060,0
1.6 .2.	Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	Всего, в том числе	14 110,0	14 110,0	14 110,0
		бюджет города Иркутска	14 110,0	14 110,0	14 110,0
2.	Подпрограмма 2 «Безопасная среда»	Всего, в том числе	236 852 ,0	227 254,0	225 863,0
		бюджет города Иркутска	232 154,0	222 556,0	221 165,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	0,0	0,0	0,0

		областной бюджет	4 698,0	4 698,0	4 698,0
2.1	Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	Всего, в том числе	162 543,0	164 276,0	163 462,0
		бюджет города Иркутска	162 543,0	164 276,0	163 462,0
2.1 .1.	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего, в том числе	162 218,0	163 951,0	163 137,0
		бюджет города Иркутска	162 218,0	163 951,0	163 137,0
2.1 .2.	Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций	Всего, в том числе	50,0	50,0	0,0
		бюджет города Иркутска	50,0	50,0	0,0
2.1 .3.	Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах	Всего, в том числе	275,0	275,0	275,0
		бюджет города Иркутска	275,0	275,0	275,0
2.2	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»	Всего, в том числе	14 245,0	14 357,0	13 741,0
		бюджет города Иркутска	14 245,0	14 357,0	13 741,0
2.2 .1.	Материальная поддержка народных дружинников	Всего, в том числе	38,0	38,0	38,0
		бюджет города Иркутска	38,0	38,0	38,0
2.2	Обеспечение общественной	Всего, в том числе	14 189,0	14 301,0	13 685,0

2.2.	безопасности на общественных территориях	бюджет города Иркутска	14 189,0	14 301,0	13 685,0
2.2.3.	Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму	Всего, в том числе	18,0	18,0	18,0
		бюджет города Иркутска	18,0	18,0	18,0
2.3.	Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	Всего, в том числе	59 614,0	48 171,0	48 210,0
		бюджет города Иркутска	54 916,0	43 473,0	43 512,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 698,0	4 698,0	4 698,0
2.3.1.	Проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения	Всего, в том числе	23 378,0	23 378,0	23 378,0
		бюджет города Иркутска	23 378,0	23 378,0	23 378,0
2.3.2.	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Всего, в том числе	18 892,0	9 344,0	9 383,0
		бюджет города Иркутска	18 892,0	9 344,0	9 383,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска (софин.)	0,0	0,0	0,0
2.3.3.	Содержание мест захоронений на общественных кладбищах	Всего, в том числе	12 646,0	10 751,0	10 751,0
		бюджет города Иркутска	12 646,0	10 751,0	10 751,0

2.3 .4.	Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	Всего, в том числе	4 698,0	4 698,0	4 698,0
		областной бюджет	4 698,0	4 698,0	4 698,0
2.4 .	Основное мероприятие 2.4. «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры»	Всего, в том числе	450,0	450,0	450,0
		бюджет города Иркутска	450,0	450,0	450,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
2.4 .1.	Экологическое просвещение населения	Всего, в том числе	450,0	450,0	450,0
		бюджет города Иркутска	450,0	450,0	450,0

И.о. заместителя мэра – председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
В.В. Преловский

Заместитель председателя комитета – начальник
департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
М.А. Шевела

