

Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 02.02.2021 № 203-02-005/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольных событий

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		х	х	х	х
1.	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	х	х	х	х
1.1	Основное мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг дошкольного образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания		x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
1.1.1.2	Контрольное событие 1.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения		x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение питанием детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	Борzych О.Б., начальник отдела развития	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1. Предоставлены сведения о расходах, произведенных за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение питанием обучающихся, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	дошкольного образования ДО КСПК. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования	х	01.01.2021	31.12.2021	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования, соответствующих современным требованиям
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Борzych О.Б., начальник отдела развития дошкольного образования ДО КСПК.	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Проведен текущий ремонт и выполнены работы, направленные на приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий, подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.А	Объект 1.2.1.А. МБДОУ детский сад № 8	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.А.1	Контрольное событие 1.2.1.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х
1.2.1.Б	Объект 1.2.1.Б. МБДОУ детский сад № 55	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.2.1.Б.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х
1.2.1.В	Объект 1.2.1.В. МБДОУ детский сад № 97	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.1.В.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Г	Объект 1.2.1.Г. МБДОУ детский сад № 118	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.2.1.Г.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Д	Объект 1.2.1.Д. МБДОУ детский сад № 129	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Д.1	Контрольное событие 1.2.1.Д.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Е	Объект 1.2.1.Е. МБДОУ детский сад № 138	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.Е.1	Контрольное событие 1.2.1.Е.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Ж	Объект 1.2.1.Ж. МБДОУ детский сад № 50	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Ж.1	Контрольное событие 1.2.1.Ж.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.З	Объект 1.2.1.З. МБДОУ детский сад № 2	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.З.1	Контрольное событие 1.2.1.З.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.И	Объект 1.2.1.И. МБДОУ детский сад № 143	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.И.1	Контрольное событие 1.2.1.И.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества мест в дошкольных организациях
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
1.3.1.А	Объект 1.3.1.А. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной на 220 мест	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2020	31.12.2026	х
1.3.1.А.1	Контрольное событие 1.3.1.А.1. Выполнены строительно-монтажные работы (частично)	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	х	31.12.2022	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.1.Б	Объект 1.3.1.Б. Детский сад на 220 мест в 6-мкр. Ново – Ленино г. Иркутска	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСП	01.01.2021	31.12.2023	x
1.3.1.Б.1	Контрольное событие 1.3.1.Б.1 Выполнены строительно-монтажные работы		x	15.12.2023	x
1.3.1.Б.2	Контрольное событие 1.3.1.Б.2 Ввод объекта в эксплуатацию		x	31.12.2023	x
1.3.1.В	Объект 1.3.1.В. Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21-а на 110 мест	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2025	x
1.3.1.В. 1	Контрольное событие 1.3.1.В.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		x	01.03.2021	x
1.3.1.Г	Объект 1.3.1.Г. Детский сад в районе ул. Радищева (ОМЗ № 149) г. Иркутска на 110 мест	Андрюхина А.С., заместитель председателя	01.01.2020	31.12.2026	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.1.Г.1	Контрольное событие 1.3.1.Г.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	х	15.01.2021	х
1.3.1.Д	Объект 1.3.1.Д. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Союз	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2022	31.12.2026	х
1.3.1.Д.1	Контрольное событие 1.3.1.Д.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	х	31.12.2022	х
1.3.1.Е	Объект 1.3.1.Е. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Славный	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2023	31.12.2026	х
1.3.1.Е.1	Контрольное событие 1.3.1.Е.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	х	01.03.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Общесистемные мероприятия в целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Субботина О.Н., начальник отдела землеустройства земельного департамента КУМИ	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.3.2.1.	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами образования		x	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	x
1.3.2.2.	Контрольное событие 1.3.2.2. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.	Подпрограмма 2. «Общее образование»	x	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Получение общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на территории города Иркутска
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания		х	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	х
2.1.1.2	Контрольное событие 2.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения		х	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	х
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1. Подготовлена документация, необходимая для заключения муниципального контракта	Кобелева Ю.А., начальник отдела развития общего образования ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.1.2.2	Контрольное событие 2.1.2.2. Приобретено необходимое медицинское и иное оборудование в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	Кобелева Ю.А., начальник отдела развития общего	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	образования ДО КСПК. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне	Кобелева Ю.А., начальник отдела развития общего образования ДО КСПК. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.3.1	Контрольное событие 2.2.3.1. Предоставлены сведения о расходах, произведенных за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.4	Мероприятие 2.2.4. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.4.1	Контрольное событие 2.2.4.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.5	Мероприятие 2.2.5. Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.5.1	Контрольное событие 2.2.5.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.6	Мероприятие 2.2.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1 – 4 классов	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.6.1	Контрольное событие 2.2.6.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.2.7	Мероприятие 2.2.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.7.1	Контрольное событие 2.2.7.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Выявление и поддержка одаренных детей	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества обучающихся включенных в систему поиска и выявленных одаренных детей
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне	Иванова Т.В., директор МКУ «ИМЦРО»	х	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	х
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2. Подведены итоги и награждены участники наградной атрибутикой, дипломами, грамотами и прочей полиграфической продукцией; выданы раздаточные материалы		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения церемонии вручения стипендии мэра города Иркутска		х	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2. Проведена церемония вручения стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности (оформлен зал, приобретена полиграфическая продукция, вручены денежные поощрения)		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования	х	01.01.2021	31.12.2021	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования, соответствующих современным требованиям
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен текущий ремонт и выполнены работы, направленные на приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий, подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.А	Объект 2.4.1.А. МБОУ Гимназия № 1	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.А.1	Контрольное событие 2.4.1.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Б	Объект 2.4.1.Б. МБОУ СОШ № 31	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Б.1	Контрольное событие 2.4.1.Б.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.В	Объект 2.4.1.В. МБОУ СОШ № 4	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.В.1	Контрольное событие 2.4.1.В.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Г	Объект 2.4.1.Г. МБОУ Гимназия № 25	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Г.1	Контрольное событие 2.4.1.Г.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Д	Объект 2.4.1.Д. МБОУ СОШ № 73	Савинова А.С., заместитель начальника департамента	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Д.1	Контрольное событие 2.4.1.Д.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплового пункта	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1. Приобретены для муниципальных организаций современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Муниципальный проект «Современная школа»	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСП. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2023	х
2.5.1.А	Объект 2.5.1.А Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска на 1125 мест		01.01.2021	31.12.2026	х
2.5.1.А.1	Контрольное событие 2.5.1.А.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		х	01.03.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.Б	Объект 2.5.1.Б. Пристрой к СОШ № 14 на 500 мест по ул. Карла Либкнехта, 131	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2020	01.09.2021	x
2.5.1.Б.1	Контрольное событие 2.5.1.Б.1. Выполнены строительно-монтажные работы		x	20.08.2021	x
2.5.1.Б.2	Контрольное событие 2.5.1.Б.2. Объект введен в эксплуатацию		x	01.09.2021	x
2.5.1.В	Объект 2.5.1.В. Пристрой к СОШ № 57 на 500 мест по ул. Ярославского, 380	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2024	x
2.5.1.В.1	Контрольное событие 2.5.1.В.1. Выполнены строительно-монтажные работы (частично)		x	31.12.2023	x
2.5.1.Г	Объект 2.5.1.Г. Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2021	31.12.2026	x
2.5.1.Г.1	Контрольное событие 2.5.1.Г.1. Выполнены строительно-монтажные работы (частично)		x	31.12.2022	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.Д	Объект 2.5.1.Д. Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1125 мест	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2022	31.12.2027	х
2.5.1.Д.1	Контрольное событие 2.5.1.Д.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		х	31.12.2022	х
2.5.1.Е.1	Объект 2.5.1.Е. Общеобразовательная школа по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска на 1500 мест	Андрюхина А.С., заместитель председателя комитета – начальник департамента реализации градостроительной политики КГСР	01.01.2022	31.12.2027	х
	Контрольное событие 2.5.1.Е.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		х	31.12.2022	х
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Общесистемные мероприятия в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.2.1.	Контрольное событие 2.5.2.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами образования	Субботина О.Н., начальник отдела землеустройства земельного департамента КУМИ	х	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	х
2.5.2.2.	Контрольное событие 2.5.2.2. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.	Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и занятость детей»	х	х	х	х
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного образования, соответствующих современным требованиям
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.1.1.1	Контрольное событие 3.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
3.1.2.А	Объект 3.1.2.А. МАУДО Дворец творчества	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
3.1.2.А.1	Контрольное событие 3.1.2.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Муниципальная поддержка реализации проектов в сфере организации отдыха детей в каникулярное время	Сергеев И.С., заместитель начальника управления – начальник отдела по молодежной политике УК КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.2.1.1	Контрольное событие 3.2.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.2.1.2	Контрольное событие 3.2.1.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.2	Мероприятие 3.2.2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.2.1	Контрольное событие 3.2.2.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.2.2	Контрольное событие 3.2.2.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии с МОО		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.3	Мероприятие 3.2.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.3.1	Контрольное событие 3.2.3.1. Заключено соглашение о совместной деятельности по организации временного трудоустройства с ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска»	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	х	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023	х
3.2.3.2	Контрольное событие 3.2.3.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии с МОО		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.2.4	Мероприятие 3.2.4. Проведение фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий среди обучающихся и воспитанников по различным направлениям деятельности	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
3.2.4.1.	Контрольное событие 3.2.4.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий		х	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.4.2	Контрольное событие 3.2.4.2. Вручены призы участникам мероприятий		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
4.	Подпрограмма 4. «Реализация муниципальной политики в сфере образования»	х	х	х	х
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение доли педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений	Иванова Т.В., директор МКУ «ИМЦРО»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
4.1.1.1	Контрольное событие 4.1.1.1. Проведены занятия по дополнительным профессиональным программам, циклов семинаров, лекций, консультаций и иных мероприятий		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства	Иванова Т.В., директор МКУ «ИМЦРО»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.2.1	Контрольное событие 4.1.2.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства		x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
4.1.2.2	Контрольное событие 4.1.2.2. Подведены итоги и награждены участники наградной атрибутикой, дипломами, грамотами и прочей полиграфической продукцией; выданы раздаточные материалы		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.3	Мероприятие 4.1.3. Поддержка молодых специалистов из числа педагогических работников	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.3.1	Контрольное событие 4.1.3.1. Предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.1.4	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения функций (оказания услуг) МКУ «Информационно-методический центр развития образования»	Иванова Т.В., директор МКУ «ИМЦРО»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.4.1	Контрольное событие 4.1.4.1. Утвержден отчет о выполнении бюджетной сметы		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Предоставление общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение выполнения функций централизованных бухгалтерий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК. Шамиданова О.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.2.1.1	Контрольное событие 4.2.1.1. Предоставлена годовая бухгалтерская отчетность	Минько А.В., начальник МКУ ЦБ № 1. Литвинова Ю.В., начальник МКУ ЦБ № 3. Острикова Л.Н., начальник МКУ ЦБ № 4. Алексеев Т.П., начальник МКУ ЦБ № 5	х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Обеспечение охраны зданий и иные мероприятия в отношении временно не функционирующих муниципальных учреждений	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
4.2.2.1	Контрольное событие 4.2.2.1. Заключен договор на охрану объекта		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

II. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовое обеспечение,			
		тыс. руб.			
		Всего, в том числе по источникам финансирования	2021 год	2022 год	2023 год
	Итого по Программе:	Всего, в том числе	9001484,1	9165570,8	8715158,3
		бюджет города Иркутска	2750217,0	2957704,0	3196795,0
		областной бюджет	6251267,1	6207866,8	5518363,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»	Всего, в том числе	3622010,3	3778116,2	3664251,2
		бюджет города Иркутска	946364,7	1102470,6	1286051,0
		областной бюджет	2675645,6	2675645,6	2378200,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за	Всего, в том числе	3581793,6	3689221,6	3425774,2
		бюджет города Иркутска	906148,0	1013576,0	1047574,0
		областной бюджет	2675645,6	2675645,6	2378200,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

	детьми	внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Всего, в том числе	3580329,5	3687757,5	3424480,2
		бюджет города Иркутска	904854,0	1012282,0	1046280,0
		областной бюджет	2675475,5	2675475,5	2378200,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение питанием детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	Всего, в том числе	1464,1	1464,1	1294,0
		бюджет города Иркутска	1294,0	1294,0	1294,0
		областной бюджет	170,1	170,1	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования	Всего, в том числе	28202,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	28202,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	28202,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	28202,0	0,0	0,0

1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.А	Объект 1.2.1.А. МБДОУ детский сад № 8	Всего, в том числе	2282,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2282,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Б	Объект 1.2.1.Б. МБДОУ детский сад № 55	Всего, в том числе	4319,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	4319,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.В	Объект 1.2.1.В. МБДОУ детский сад № 97	Всего, в том числе	5165,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	5165,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	1147,5	0,0	0,0

1.2.1.Г	Объект 1.2.1.Г. МБДОУ детский сад № 118	бюджет города Иркутска	1147,5	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Д	Объект 1.2.1.Д. МБДОУ детский сад № 129	Всего, в том числе	1050,1	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1050,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Е	Объект 1.2.1.Е. МБДОУ детский сад № 138	Всего, в том числе	1569,2	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1569,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1. Ж	Объект 1.2.1.Ж. МБДОУ детский сад № 50	Всего, в том числе	1635,5	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1635,5	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1.2.1.3	Объект 1.2.1.3. МБДОУ детский сад № 2	Всего, в том числе	1757,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1757,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.И	Объект 1.2.1.И. МБДОУ детский сад № 143	Всего, в том числе	928,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	928,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Всего, в том числе	12014,7	88894,6	238477,0
		бюджет города Иркутска	12014,7	88894,6	238477,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности	Всего, в том числе	11946,7	88826,6	238409,0
		бюджет города Иркутска	11946,7	88826,6	238409,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.A	Объект 1.3.1.A Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной на 220 мест	Всего, в том числе	278,7	260,6	0,0
		бюджет города Иркутска	278,7	260,6	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.B	Объект 1.3.1.B Детский сад на 220 мест в 6-мкр. Ново – Ленино г. Иркутска	Всего, в том числе	0,0	84566,0	234409,0
		бюджет города Иркутска	0,0	84566,0	234409,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.B	Объект 1.3.1.B Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21-а на 110 мест	Всего, в том числе	5668,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	5668,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Г	Объект 1.3.1.Г Детский сад в районе ул. Радищева (ОМЗ № 149)	Всего, в том числе	6000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	6000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

	г. Иркутска на 110 мест	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Д	Объект 1.3.1.Д Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Союз	Всего, в том числе	0,0	4000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	4000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Е	Объект 1.3.1.Е Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Славный	Всего, в том числе	0,0	0,0	4000,0
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	4000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Общесистемные мероприятия в целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Всего, в том числе	68,0	68,0	68,0
		бюджет города Иркутска	68,0	68,0	68,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	4549893,1	4556021,9	4227325,1
		бюджет города Иркутска	982932,3	1032461,4	1087162,0

2.	Подпрограмма 2. «Общее образование»	областной бюджет	3566960,8	3523560,5	3140163,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам	Всего, в том числе	3873354,9	3990892,9	3660299,5
		бюджет города Иркутска	516460,0	633998,0	676393,0
		областной бюджет	3356894,9	3356894,9	2983906,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Всего, в том числе	3873285,9	3990823,9	3660230,5
		бюджет города Иркутска	516391,0	633929,0	676324,0
		областной бюджет	3356894,9	3356894,9	2983906,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся	Всего, в том числе	69,0	69,0	69,0
		бюджет города Иркутска	69,0	69,0	69,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	384135,9	380736,6	370326,6

2.2.	Основное мероприятие 2.2. Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся	бюджет города Иркутска	214070,0	214071,0	214070,0
		областной бюджет	170065,9	166665,6	156256,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	Всего, в том числе	29989,0	29989,0	29989,0
		бюджет города Иркутска	29989,0	29989,0	29989,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне	Всего, в том числе	141381,9	141011,3	141011,3
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	141381,9	141011,3	141011,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе	31048,0	31049,0	20639,0
		бюджет города Иркутска	20639,0	20640,0	20639,0
		областной бюджет	10409,0	10409,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

2.2.4	Мероприятие 2.2.4. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	Всего, в том числе	37388,0	37388,0	37388,0
		бюджет города Иркутска	37388,0	37388,0	37388,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.5	Мероприятие 2.2.5. Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	Всего, в том числе	13150,2	13150,2	13150,2
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	13150,2	13150,2	13150,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.6	Мероприятие 2.2.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1 – 4 классов	Всего, в том числе	126054,0	126054,0	126054,0
		бюджет города Иркутска	126054,0	126054,0	126054,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.7	Мероприятие 2.2.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области. посещающих муниципальные	Всего, в том числе	5124,8	2095,1	2095,1
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5124,8	2095,1	2095,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

	общеобразовательные организации	внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Выявление и поддержка одаренных детей	Всего, в том числе	2622,0	2622,0	2622,0
		бюджет города Иркутска	2622,0	2622,0	2622,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне	Всего, в том числе	1122,0	1122,0	1122,0
		бюджет города Иркутска	1122,0	1122,0	1122,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности	Всего, в том числе	1500,0	1500,0	1500,0
		бюджет города Иркутска	1500,0	1500,0	1500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного	Всего, в том числе	59754,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	59754,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

	процесса в муниципальных учреждениях общего образования	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Всего, в том числе	46431,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	46431,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.А	Объект 2.4.1.А. МБОУ Гимназия № 1	Всего, в том числе	14453,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	14453,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Б	Объект 2.4.1.Б. МБОУ СОШ № 31	Всего, в том числе	24437,9	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	24437,9	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	3352,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	3352,7	0,0	0,0

2.4.1.В	Объект 2.4.1.В. МБОУ СОШ № 4	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Г	Объект 2.4.1.Г. МБОУ Гимназия № 25	Всего, в том числе	252,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	252,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Д	Объект 2.4.1.Д. МБОУ СОШ № 73	Всего, в том числе	188,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	188,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения	Всего, в том числе	13323,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	13323,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	230026,3	181770,4	194077,0

2.5.	Основное мероприятие 2.5. Муниципальный проект «Современная школа»	бюджет города Иркутска	190026,3	181770,4	194077,0
		областной бюджет	40000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Всего, в том числе	229999,3	181743,4	194050,0
		бюджет города Иркутска	189999,3	181743,4	194050,0
		областной бюджет	40000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.А	Объект 2.5.1.А. Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска на 1125 мест	Всего, в том числе	10271,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	10271,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Б	Объект 2.5.1.Б. Пристрой к СОШ № 14 на 500 мест по ул. Карла Либкнехта, 131	Всего, в том числе	207900,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	167900,0	0,0	0,0
		областной бюджет	40000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

2.5.1.В	Объект 2.5.1.В. Пристрой к СОШ № 57 на 500 мест по ул. Ярославского, 380	Всего, в том числе	11000,0	140000,0	194050,0
		бюджет города Иркутска	11000,0	140000,0	194050,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Г	Объект 2.5.1.Г. Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест	Всего, в том числе	828,3	1743,4	0,0
		бюджет города Иркутска	828,3	1743,4	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Д	Объект 2.5.1.Д. Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1125 мест	Всего, в том числе	0,0	20000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	20000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Е	Объект 2.5.1.Е. Общеобразовательная школа по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска на 1500 мест	Всего, в том числе	0,0	20000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	20000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Общесистемные мероприятия в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях	Всего, в том числе	27,0	27,0	27,0
		бюджет города Иркутска	27,0	27,0	27,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и занятость детей»	Всего, в том числе	588844,7	590527,7	582442,0
		бюджет города Иркутска	580184,0	581867,0	582442,0
		областной бюджет	8660,7	8660,7	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности	Всего, в том числе	554141,0	555824,0	556399,0
		бюджет города Иркутска	554141,0	555824,0	556399,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными	Всего, в том числе	553747,0	555824,0	556399,0
		бюджет города Иркутска	553747,0	555824,0	556399,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

	учреждениями	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Всего, в том числе	394,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	394,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.2.А	Объект 3.1.2.А. МАУДО Дворец творчества	Всего, в том числе	394,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	394,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников	Всего, в том числе	34703,7	34703,7	26043,0
		бюджет города Иркутска	26043,0	26043,0	26043,0
		областной бюджет	8660,7	8660,7	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	1800,0	1800,0	1800,0
		бюджет города Иркутска	1800,0	1800,0	1800,0

3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Муниципальная поддержка реализации проектов в сфере организации отдыха детей в каникулярное время	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Мероприятие 3.2.2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего, в том числе	17321,7	17321,7	8661,0
		бюджет города Иркутска	8661,0	8661,0	8661,0
		областной бюджет	8660,7	8660,7	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Мероприятие 3.2.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних	Всего, в том числе	14964,0	14964,0	14964,0
		бюджет города Иркутска	14964,0	14964,0	14964,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.4	Мероприятие 3.2.4. Проведение фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий среди обучающихся и воспитанников по различным направлениям деятельности	Всего, в том числе	618,0	618,0	618,0
		бюджет города Иркутска	618,0	618,0	618,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	240736,0	240905,0	241140,0

4.	Подпрограмма 4. «Реализация муниципальной политики в сфере образования»	бюджет города Иркутска	240736,0	240905,0	241140,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях	Всего, в том числе	60946,0	60737,0	60785,0
		бюджет города Иркутска	60946,0	60737,0	60785,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений	Всего, в том числе	825,0	825,0	825,0
		бюджет города Иркутска	825,0	825,0	825,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства	Всего, в том числе	822,0	822,0	822,0
		бюджет города Иркутска	822,0	822,0	822,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

4.1.3	Мероприятие 4.1.3. Поддержка молодых специалистов из числа педагогических работников	Всего, в том числе	20000,0	20000,0	20000,0
		бюджет города Иркутска	20000,0	20000,0	20000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения функций (оказания услуг) МКУ «Информационно-методический центр развития образования»	Всего, в том числе	39299,0	39090,0	39138,0
		бюджет города Иркутска	39299,0	39090,0	39138,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования	Всего, в том числе	179790,0	180168,0	180355,0
		бюджет города Иркутска	179790,0	180168,0	180355,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение выполнения функций централизованных бухгалтерий	Всего, в том числе	169484,0	169735,0	169864,0
		бюджет города Иркутска	169484,0	169735,0	169864,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Обеспечение охраны зданий и иные мероприятия в отношении временно не функционирующих муниципальных учреждений	Всего, в том числе	10306,0	10433,0	10491,0
		бюджет города Иркутска	10306,0	10433,0	10491,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

ДДТ – дом детского творчества;

ДО КСПК – департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;

КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;

МАУДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБУДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

МКУ «ИМЦРО» – муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;

МКУ ЦБ – муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия города Иркутска;

МОО – муниципальные образовательные организации города Иркутска;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

УК КСПК – управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ЦО – центр образования.

Начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

О.В. Ивкин