

Приложение №
1
к
постановлению
администрации
города
Иркутск
а от
24.03.20
21 №
031-06-
198/21

Отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» в 2020 году

I. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» (далее – Программа)

Таблица 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		х	х	х	бюджет города	21 581,5	20 221,1	93,7

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Стимулировани е предприниматель ской инициативы»	x	x	x	бюджет города	8 449,0	7 558,1	89,5
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Поддержка предприниматель ской деятельности»	x	x	x	бюджет города	7 800,0	7 043,1	90,3
1.1. 1.	Мероприятие 1.1.1 Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель ства	x	x	Выполнен о	бюджет города	0,0	0,0	0,0
1.1. 1.1	Контрольное событие 1.1.1.1 Утверждено распоряжение о проведении аукциона для субъектов малого и среднего предприниматель ства на право заключения договора аренды объектов нежилого фонда	31.12.202 0	11.09.202 0	Выполнен о	x	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. 1.2	Контрольное событие 1.1.1.2 Утверждено распоряжение о принятии решения об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального нежилого фонда города Иркутска	31.12.202 0	11.11.202 0	Выполнен о	х	х	х	х
1.1. 1.3	Контрольное событие 1.1.1.3 Утвержден протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе для субъектов малого и среднего предприниматель ства на право заключения договора аренды объектов нежилого фонда	31.12.202 0	31.12.202 0	Выполнен о	х	х	х	х
1.1. 1.4	Контрольное событие 1.1.1.4 Подписан протокол аукциона для субъектов малого и среднего предприниматель ства на право заключения договора аренды объектов нежилого фонда	31.12.202 0	09.10.202 0	Выполнен о	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.5	Контрольное событие 1.1.1.5 Заключен договор аренды	31.12.2020	22.10.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.1.6	Контрольное событие 1.1.1.6 Заключен договор купли-продажи	31.12.2020	18.11.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	х	х	Выполнено	бюджет города	7 400,0	6 790,7	91,8
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1 Утвержден приказ о проведении конкурса	01.04.2020 01.09.2020	20.03.2020 04.08.2020 10.09.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Утвержден приказ об итогах конкурса	01.06.2020 01.12.2020	04.06.2020 15.10.2020 13.11.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.3	Контрольное событие 1.1.2.3 Заключены соглашения о предоставлении субсидий	15.06.2020 15.12.2020	11.06.2020 22.10.2020 20.11.2020	Выполнено	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса	х	х	Выполнено	бюджет города	400,0	252,4	63,1
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Утвержден план проведения мероприятий	01.02.2020	-	Не выполнено	х	х	х	х
1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2 Проведены мероприятия	15.12.2020	11.08.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.3.3	Контрольное событие 1.1.3.3 Утвержден отчет о проведении мероприятий	31.12.2020	11.08.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Предоставление информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	х	х	Выполнено	бюджет города	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Подготовлено техническое задание	01.07.2020	01.07.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Утвержден отчет о создании интернет-ресурса	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.1.4.3	Контрольное событие 1.1.4.3 Утвержден отчет о показателях посещаемости интернет-ресурса	31.12.2020	-	Не выполнено	х	х	х	х
1.2	Основное мероприятие 1.2 Создание условий для вовлечения граждан и субъектов предпринимательства в предпринимательскую деятельность	х	х	х	бюджет города	649,0	515,0	79,4
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение информационной кампании по вопросам инвестиционной деятельности	31.12.2020	-	х	бюджет города	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2. 1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключен муниципальный контракт	31.12.202 0	-	х	х	х	х	х
1.2. 1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ (оказанных услуг)	31.12.202 0	-	х	х	х	х	х
1.2. 2	Мероприятие 1.2.2 Общесистемные мероприятия в целях реализации механизмов муниципально- частного партнерства	31.12.202 0	-	Не выполнен о	бюджет города	49,0	0,0	0,0
1.2. 2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Заключен муниципальный контракт	01.02.202 0	-	Не выполнен о	х	х	х	х
1.2. 2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ (оказанных услуг)	31.12.202 0	-	Не выполнен о	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Именная стипендия мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства	х	х	Выполнено	бюджет города	600,0	515,0	85,8
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Утвержден приказ о проведении конкурса	01.10.2020	10.09.2020	Выполнено	х	х	х	х
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Утвержден приказ о предоставлении из бюджета города Иркутска именных стипендий	25.12.2020	19.11.2020	Выполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Развитие туристской отрасли, деловых, экономических и социокультурных связей города»	х	х	х	бюджет города	13 132,5	12 663,0	96,4
2.1	Основное мероприятие 2.1 Содействие информационной доступности туристских ресурсов города	х	х	х	бюджет города	9 290,0	9121,8	98,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1. 1	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение функционирован ия и развитие систем навигации и ориентирования для туристов	х	х	Выполнен о	бюджет города	179,0	179,0	100,0
2.1. 1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Заключен муниципальный контракт	01.09.202 0	09.06.202 0	Выполнен о	х	х	х	х
2.1. 1.2	Контрольное событие 2.1.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ (оказанных услуг)	31.12.202 0	26.10.202 0	Выполнен о	х	х	х	х
2.1. 2	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение выполнения функций МКУ «ИТС» г. Иркутска	х	х	Выполнен о	бюджет города	9 111,0	8 942,8	98,2
2.1. 2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность	15.04.202 0 15.07.202 0 15.09.202 0 15.12.202 0	15.04.202 0 15.07.202 0 15.09.202 0 15.12.202 0	Выполнен о	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Основное мероприятие 2.2 Популяризация туристского потенциала города, развитие туризма	x	x	x	бюджет города	171,0	170,2	99,5
2.2. 1	Мероприятие 2.2.1 Обеспечение участия города в мероприятиях в сфере туризма различного уровня	x	x	Не предусмот рено к реализаци и в 2020 году	x	x	x	x
2.2. 2	Мероприятие 2.2.2 Поддержка приоритетных направлений развития туризма	x	x	Выполнен о	бюджет города	171,0	170,2	99,5
2.2. 2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Утвержден план мероприятий по поддержке приоритетных направлений развития туризма	20.12.202 0	29.01.202 0	Выполнен о	x	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.2.2 Утвержден отчет об исполнении плана мероприятий по поддержке приоритетных направлений развития туризма	31.12.2020	31.12.2020	Выполнено	х	х	х	х
2.3	Основное мероприятие 2.3 Международное и межмуниципальное (внутреннее) сотрудничество	х	х	х	бюджет города	3 671,5	3 371,0	91,8
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Выполнение обязательств, обеспечивающих членство города в организациях международного сотрудничества	х	х	Выполнено	бюджет города	696,0	695,8	100,0
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Произведена оплата членских взносов	31.12.2020	28.10.2020	Выполнено	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. 2	Мероприятие 2.3.2 Выполнение обязательств, обеспечивающих членство города в организациях межмуниципальн ого (внутреннего) сотрудничества	х	х	Выполнен о	бюджет города	2675,5	2675,2	100,0
2.3. 2.1	Контрольное событие 2.3.2.1 Произведена оплата членских взносов	31.12.202 0	28.10.202 0	Выполнен о	х	х	х	х
2.3. 3	Мероприятие 2.3.3 Обеспечение участия города Иркутска в международных мероприятиях, визитов делегаций города за рубеж в рамках делового, экономического и социокультурног о сотрудничества	х	х	Не предусмот рено к реализаци и в 2020 году	бюджет города	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнен ии мероприят ия по наступлен ию контрольн ого события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановы й (дата наступле ния контроль ного события)	Фактичес кий срок (дата наступле ния контроль ного события)		Всего, в том числе по источника м финансир ования	План на отчетный период в соответст вии со сводной бюджетно й росписью по состояни ю на конец отчетного года	Факт за отчет ный перио д	Проце нт исполн ения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. 4	Мероприятие 2.3.4 Содействие участию представителей иностранн ых государств в мероприятиях, проводимых на территории города, обеспечение приемов в городе Иркутске иностранн ых делегаций в рамках делового, экономического и социокультурног о сотрудничества	х	х	Выполнен о	бюджет города	300,0	0,0	0,0
2.3. 4.1	Контрольное событие 2.3.4.1 Утверждены постановления администрации города Иркутска	20.12.202 0	-	Не потребова лось	х	х	х	х
2.3. 4.2	Контрольное событие 2.3.4.2 Утверждены отчеты о проведении мероприятий	31.12.202 0	28.12.202 0	Выполнен о	х	х	х	х

Из 13 мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году по Программе, 11 выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования Программы составил 20 221,1 тыс. руб., что составляет 93,7% от планового финансирования в 2020 году. Остаток средств в размере 1 360,4 тыс. руб. не освоен по следующим причинам:

- 609,3 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, предусмотренных на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, по итогам конкурсного отбора СМСП на предоставление субсидий;

- 147,6 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, предусмотренных на проведение мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, в связи с их отменой в целях обеспечения предотвращения распространения на территории города Иркутска новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

- 49,0 тыс. руб. – из-за отсутствия потребностей в оценке рыночной стоимости размера концессионной платы в отношении объектов муниципальной собственности;

- 85,0 тыс. руб. – не востребованный остаток ассигнований на предоставление меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства;

- 17,0 тыс. руб. по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения города Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска»;

- 151,2 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на оказание услуг по тиражированию печатной продукции;

- 0,8 тыс. руб. – по организации ознакомительного рекламно-информационного тура для российских туроператоров;

- 0,5 тыс. руб. не востребованный остаток средств по расходам на оплату членских взносов;

- 300 тыс. руб. в связи с отменой запланированных приемов иностранных делегаций из г. Пфорцхайм (Германия) и г. Улан-Батора (Монголия).

II. Достижение значений целевых показателей Подпрограммы

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Экономическое развитие» в 2020 году

№ п/ п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическ ое значение	Степень достижен ия значения целевого показател я (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Стимулирование предпринимательской инициативы»					
1	Доля объектов, переданных по договорам аренды СМСП, в общем количестве объектов муниципального не жилого фонда, указанных в Перечне, %	86,6	93,3	1,08	-
2	Темп роста объема налоговых доходов, поступивших в бюджет города Иркутска от СМСП, %	95,9	98,4	1,03	-
3	Темп роста количества СМСП города Иркутска, %	100,5	96,9	0,96	-
4	Темп роста количества участников мероприятий по вопросам ведения предпринимательской деятельности, %	50	50	1,00	-
5	Темп роста количества посетителей информационного ресурса, %	100	0	0,00	Информационный ресурс создан, на конец 2020 года работает в тестовом режиме
6	Количество заключенных концессионных соглашений нарастающим итогом, ед.	3	2	0,67	По поручению мэра города Иркутска работа по заключению концессионного соглашения в целях создания комплекса крематория и залов прощания приостановлена, ведется подбор альтернативного земельного участка для эксплуатации объекта концессии

№ п/ п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение	Фактическ ое значение	Степень достижен ия значения целевого показател я (гр. 4 / гр. 3)	Обоснование отклонения
1	2	3	4	5	6
7	Количество граждан, поощренных стипендией мэра в области науки и техники, ед.	25	22	0,88	Количество предоставленных стипендий меньше планового значения вследствие малого количества поданных заявок в категориях «ученые» и «аспиранты»
Подпрограмма «Развитие туристской отрасли, деловых, экономических и социокультурных связей города»					
8	Доля объектов уличной навигации, находящихся в надлежащем техническом состоянии, в общем количестве таких объектов, ед.	10	10	1,00	-
9	Количество организованных мероприятий, направленных на повышение туристского потенциала города Иркутска, и мероприятий, в которых обеспечено участие представителей города Иркутска, ед.	9	9	1,00	-
10	Количество международных, межрегиональных и общественных организаций, членом которых является город Иркутск, ед.	8	8	1,00	-
11	Количество мероприятий в рамках международного делового, экономического и социокультурного сотрудничества города Иркутска, ед.	10	15	1,50	Проведение ряда незапланированных мероприятий

На территории города Иркутска по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 48,8 тыс. субъектов хозяйственной деятельности. Их

концентрация в городском округе в масштабе региона оценивается в размере 40,9%. Основу предпринимательского сообщества в городском округе составляют СМСП. По состоянию на 1 января 2021 года в городе Иркутске функционирует 36,7 тыс. СМСП, что на 3,2% ниже уровня прошлого года. Сокращение числа СМСП обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Малый бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности, наиболее привлекательной по-прежнему является сфера оптовой и розничной торговли, строительство и обрабатывающее производство.

Введенная проектная составляющая муниципальной программы «Экономическое развитие» – муниципальный проект «Поддержка предпринимательской деятельности» обеспечивает комплексный подход к реализации мер поддержки СМСП, включающих финансовую, имущественную, информационную и поддержку в области образования.

Финансовая поддержка СМСП оказана на конкурсной основе в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Иркутска

от 12 марта 2020 года № 031-06-119/0, и направлена в том числе на поддержку отраслей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Субсидии за счет средств бюджета города Иркутска предоставлены 26 СМСП на общую сумму 6,8 млн рублей. Это предприятия, работающие в производственной и образовательной сферах. Также впервые были поддержаны предприятия общественного питания, туристической отрасли, зрелищно-развлекательной деятельности, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень организаций, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Результатом поддержки станет в будущем сохранение 216 рабочих мест и привлечение порядка 29,4 млн рублей в виде налогов и страховых взносов в бюджеты различных уровней.

Имущественная поддержка предоставлена 5 СМСП, реализовавшим преимущественное право выкупа объектов муниципального нежилого фонда и право заключения договора аренды объектов нежилого фонда, общей площадью 563 кв.м.

В целях оказания информационной поддержки СМСП осуществлялось пополнение и актуализация раздела «Малый и средний бизнес» на новом портале администрации города Иркутска и в социальной сети Facebook. Акцент в отчетном периоде сделан на распространение информации о существующих механизмах обеспечения устойчивости деятельности СМСП в рамках разработанных органами государственной власти и администрацией города Иркутска мер поддержки в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Особое внимание уделено консультационной работе и образовательным проектам для малого бизнеса с переходом к дистанционной форме их проведения в условиях действия ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. В июле-августе 2020 года на основании заключенного муниципального контракта реализован проект по

бесплатному дистанционному обучению предпринимателей интернет-технологиям в сфере маркетинга – онлайн-курс «Интернет-маркетинг». В проекте приняли участие 150 СМСП города Иркутска, которые получили возможность освоить современные интернет-инструменты по развитию бизнеса и привлечению клиентов.

Продолжена работа по содействию реализации перспективных инвестиционных проектов на территории города Иркутска.

В целях обеспечения развития и поддержки на муниципальном уровне субъектов предпринимательства в отчетном периоде завершено внедрение лучшего опыта, собранного в Атласе муниципальных практик автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2020 году начал действовать порядок подготовки и реализации проектов муниципально-частного партнерства, публичным партнером в которых является муниципальное образование «город Иркутск», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031-06-21/20.

В ноябре 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города Иркутска и агентством инвестиционного развития Иркутской области, а также дорожная карта о взаимодействии и совместных мероприятиях. Закрепление параметров сотрудничества должно способствовать продвижению инвестиционного потенциала городского округа муниципального образования «город Иркутск» в рамках реализации соответствующей государственной политики.

Сформированный на конец отчетного периода инвестиционный портфель города Иркутска включает 16 проектов на общую сумму порядка 1 млрд рублей, из которых освоено в 2020 году около 40 млн рублей.

Реестр инвестиционных проектов города Иркутска (далее – реестр) дополнен новым инвестиционным проектом – «Парк развлечений и отдыха на острове Конный в городе Иркутске» стоимостью порядка 300 млн рублей. Решением комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска определена муниципальная поддержка инвестиционному проекту «Создание в городе Иркутске зоны отдыха «Солнечная дорога» в форме предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности города Иркутска сроком до конца 2023 года.

Продолжилось сопровождение следующих инвестиционных проектов:

1) производство диабетических тест-полосок и глюкометров марки Gmate – предоставлена льгота по земельному налогу на 2020 год;

2) парк спортивных развлечений «Поляна» – на постоянной основе оказывается консультационное и методическое сопровождение реализации проекта;

3) расширение и модернизация производства общества с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век – Иркутск – оказывается консультационное сопровождение реализации проекта в части прохождения разрешительных процедур при строительстве производственной базы в городе Иркутске по ул. Блюхера, 12Б/1;

4) создание центра здорового семейного отдыха на острове Юность в городе Иркутске в рамках заключенного концессионного соглашения – определена муниципальная поддержка в форме предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности города Иркутска, с 2021 года и по 2023 год (включительно);

5) реконструкция бани и котельной и использование их по назначению (на ул. 1 Кировская, 32 Б, на ул. Алмазная, 22) в рамках заключенного концессионного соглашения – на постоянной основе оказывается консультационное и методическое сопровождение реализации проектов.

Стимулирование развития экономики города Иркутска обеспечено также в рамках поддержки его научного потенциала.

По итогам конкурса на соискание именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства поощрены 22 человека из числа молодых ученых, аспирантов и студентов, представивших лучшие работы в сферах энергетики, городского транспорта, благоустройства городской среды, озеленения территорий, утилизации отходов, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и др.

Ограничительным фактором в реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для устойчивого развития туристских коммуникаций и интеграции города Иркутска в мировое сообщество стала действующая новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV. Крайне сдержанно осуществлялись направления по популяризации туристского потенциала города и международному (внутреннему) сотрудничеству.

Для содействия доступности информационных туристских ресурсов города осуществлен клининг объектов уличной навигации, в надлежащее техническое состояние приведено 20 объектов: проведена замена информационных панелей для стендов, пюпитров и информационных стрелок для указателей. Выпущена печатная продукция о городе Иркутске (карта города Иркутска, гид-меню «IrkTasty», каталог делового туризма «Irkutsk meeting planer») в количестве 29,5 тыс. экземпляров.

Во внутреннем терминале авиалиний аэропорта города Иркутска для предоставления полной и достоверной информации о туристском потенциале города Иркутска установлен павильон муниципального казенного учреждения города Иркутска «Информационно туристская служба города Иркутска».

Организованы мероприятия, ориентированные на увеличение потока внутреннего туризма. Проведен рекламный тур для российских агентов туроператора TUI. Одержана победа в Национальной гостиничной премии – 2020 в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» (население от 500 тыс. до 1 млн. человек). Профессиональным жюри оценены следующие критерии: уникальные особенности региона, экономический потенциал, событийный календарь, местное законодательство с точки зрения развития гостиничного бизнеса, транспортная инфраструктура.

В рамках международного сотрудничества открыта Канцелярия (отделение) Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации в городе Иркутске, организованы визит делегации города Иркутска в город Пфортхайм (Германия) с целью обсуждения вопроса создания сквера, посвященного дружбе между

городами Иркутск и Пфорцхайм и визит мэра города Иркутска в Республику Беларусь в составе официальной делегации Правительства Иркутской области с целью обсуждения вопросов сотрудничества.

Кроме того, проведены следующие мероприятия, направленные на продвижение позитивного имиджа города Иркутска за рубежом, дальнейшее сотрудничество и обмен опытом по определенным направлениям деятельности, не требующие финансирования:

1) встреча с директором КОО «Голубой Камень» (Монголия) для обсуждения вопросов сотрудничества;

2) юные художники из города Шэньяна (КНР) приняли участие в международном фестивале современного искусства «Перворыба», направив свои работы на конкурс детского рисунка;

3) онлайн встреча студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» со студентами города Канадзава (Япония);

4) церемония памяти Сигеки Мори, инициатора побратимских отношений между городами Иркутск и Канадзава, на Шелеховском кладбище с участием вице-консула Японии в городе Хабаровске;

5) торжественное открытие новой мемориальной доски на здании концертного зала Иркутской областной филармонии, посвященной выступлению в этом здании 20 сентября 1920 году на III Иркутской губернской конференции РКП (б) монгольского лидера Сухэ-Батора с участием представителей Генерального консульства Монголии в городе Иркутске;

6) участие в празднике Дня корейской письменности в Корейском саду Ботанического сада федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»;

7) участие в онлайн проекте международного школьного обмена городов-побратимов города Улан-Батора (Монголия);

8) видео общение учащихся и преподавателей муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 47» города Иркутска и школы города Шэньяна (КНР);

9) международный муниципальный форум стран БРИКС в дистанционном формате;

10) российско-германская муниципальная конференция на тему «Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания - Посвящается памяти 75-летия окончания Второй мировой войны» в дистанционном формате;

11) международная импортно-экспортная выставка – ярмарка товаров и услуг – 2020, организованная Министерством коммерции города Нанкин (КНР) в дистанционном формате;

12) 4-ый форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии в дистанционном формате;

13) протокольная встреча в связи со вступлением в должность Генерального консула Монголии в городе Иркутске.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица 3

Результаты расчета уровня эффективности реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие» в 2020 году

Составляющая оценки эффективности	Обозначение	Значение
1	2	3
Степень реализации мероприятий	МП	0,85
Степень соответствия запланированному уровню расходов	ФП	0,94
Степень достижения целей и решения задач	СР	0,86
Эффективность реализации Программы	ЭР	0,87

Значение уровня эффективности Программы составило 0,87, что свидетельствует о среднем уровне эффективности ее реализации. Дальнейшая реализация Программы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие города Иркутска.
