

«I. Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольные события»

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		X	X	X	X
1	Подпрограмма 1 «Комфортная среда»	X	X	X	X
1.1	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска (далее – ДГС КГО)	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Повышение уровня благоустройства городской среды
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство общественных территорий		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1. 1.a	Мероприятие 1.1.1.a Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Т.Н. Эдельман, заместитель мэра -	01.01. 2021 01.01. 2022 01.01. 2023	31.12.202 1 31.12.202 2 31.12.202 3	X
1.1. 1.a. 1	Контрольное событие 1.1.1.a.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	председатель комитета по управлению Правобережн ым округом администрац ии города Иркутска (далее – КУПО)	X	01.07.202 1 01.07.202 2 01.07.202 3	X
1.1. 1.a. 2	Контрольное событие 1.1.1.a.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.202 1 15.12.202 2 15.12.202 3	X
1.1. 1.б	Мероприятие 1.1.1.б Благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Народные инициативы»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Г.А. Комаров, и.о. заместителя мэра -	01.01. 2021 01.01. 2022 01.01. 2023	31.12.202 1 31.12.202 2 31.12.202 3	X
1.1. 1.б. 1	Контрольное событие 1.1.1.б.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий в рамках проекта народных инициатив	председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрац ии города Иркутска	X	01.10.202 1 01.10.202 2 01.10.202 3	X

1.1.1.6.2	Контрольное событие 1.1.1.6.2 Осуществлена приемка выполненных работ	(далее – КУОО), Т.Н. Эдельман, заместитель мэра - председатель КУПО, А.А. Медко, заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловски м округом администрац ии города Иркутска (далее – КУСО), Н.Н. Цибанова, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Ленинским округом администрац ии города Иркутска (далее – КУЛО)	X	25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Благоустройство дворовых территорий	М.А. Шевела, заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1. 2.1	Контрольное событие 1.1.2.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	председателя комитета – начальник ДГС КГО, Г.А. Комаров, и.о. заместителя мэра – председателя КУОО, Т.Н.	X	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	X
1.1. 2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Заключены договоры о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	Эдельман, заместитель мэра – председатель КУПО, А.А. Медко, заместитель мэра - председатель КУСО, Н.Н. Цибанова, заместитель мэра –	X	01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023	X
1.1. 2.3	Контрольное событие 1.1.2.3 Осуществлена приемка выполненных работ	председатель комитета КУЛО	X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
1.1. 3	Мероприятие 1.1.3 Вовлечение граждан в благоустройство города	Р.Г. Синтоцкий, начальник управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска, А.В. Егорова, начальник управления реализации	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X
1.1. 3.а	Мероприятие 1.1.3.а Организация и проведение голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	X

1.1. 3.а. 1	Контрольное событие 1.1.3.а.1 Утвержден приказ об оплате счета для проведения голосования за объекты благоустройства на территории города Иркутска	Р.Г. Синтоцкий, начальник управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска	X	30.04.2021 15.09.2022 15.09.2023	X
1.1. 3.а. 2	Контрольное событие 1.1.3.а.2. Подписан акт приема-передачи товара		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X
1.1. 3.б	Мероприятие 1.1.3.б Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске	Р.Г. Синтоцкий, начальник управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.1. 3.б. 1	Контрольное событие 1.1.3.б.1 Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информированию населения		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	X
1.1. 3.б. 2	Контрольное событие 1.1.3.б.2 Подписан акт выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	X

1.1. 3.в	Мероприятие 1.1.3.в Информирование населения в средствах массовой информации, в сети Интернет и социальных сетях о реализации Программы в городе Иркутске		01.01. 2021 01.01. 2022 01.01. 2023	31.12.202 1 31.12.202 2 31.12.202 3	X
1.1. 3.в. 1	Контрольное событие 1.1.3.в.1 Заключены муниципальные контракты на приобретение и изготовление видеоматериалов для организации информационной кампании		X	31.10.202 1 31.10.202 2 31.10.202 3	X
1.1. 3.в. 2	Контрольное событие 1.1.3.в.2 Подписан акт выполненных работ		X	15.12.202 1 15.12.202 2 15.12.202 3	X
1.1. 4	Мероприятие 1.1.4 Общесистемные мероприятия в целях благоустройства дворовых территорий и общественных пространств	О.Н. Субботина, начальник отдела землеустройс тва земельного департамента КУМИ	01.01. 2021 01.01. 2022 01.01. 2023	31.12.202 1 31.12.202 2 31.12.202 3	

1.1. 4.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под дворовые территории и общественные пространства		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.1. 4.2	Контрольное событие 1.1.4.2 Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Р.В. Каптюков,	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.2. 1	Мероприятие 1.2.1 Содержание объектов (элементов) благоустройства	и.о. директора МКУ города Иркутска «Городская среда»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

1.2. 1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание объектов (элементов) благоустройства
1.2. 1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ
1.2. 2	Мероприятие 1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства
1.2. 2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт объектов (элементов) благоустройства
1.2. 2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ
1.2. 3	Мероприятие 1.2.3 Создание новых объектов (элементов) благоустройства

X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023
X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023
X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

X

1.2. 3.1	Контрольное мероприятие 1.2.3.1 Заключены муниципальные контракты на создание новых объектов (элементов) благоустройства		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.2. 3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.3	Основное мероприятие 1.3 «Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Р.В. Каптюков,	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3. 1	Мероприятие 1.3.1 Содержание озелененных территорий и уход за зелеными насаждениями	и.о. директора МКУ города Иркутска «Городская среда»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3. 1.1	Контрольное событие 1.3.1.1 Заключены муниципальные контракты на уход за зелеными насаждениями		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.3. 1.2	Контрольное событие 1.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений		X	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	Обеспечение надлежащего
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Финансовое обеспечение муниципальных учреждений	Т.А. Ишимцева, начальник финансово-экономического отдела управления делами аппарата администрации города Иркутска, Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска «Городская среда»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	состояния зеленых насаждений города Иркутска, включая и
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.4.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	сохранение, ремонт и реконструкцию, сохранение общей площади зеленых насаждений общего пользования

1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска «Городская среда»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Заключены муниципальные контракты на общесистемные меры в целях обеспечения учета, сохранности и развития городских озелененных территорий		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023
1.3.5.2	Контрольное событие 1.3.5.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023
1.3.6	Мероприятие 1.3.6 Предоставление муниципальной поддержки в целях содержания и развития городских озелененных территорий	И.Б. Фоминых, и.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому развитию администрации города Иркутска	01.01.2021	31.12.2021
1.3.6.1	Контрольное событие 1.3.6.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность			31.12.2021

1.4	Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО, Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	1. Обеспечение надлежащего состояния особо охраняемых природных территорий и городских лесов города Иркутска, с сохранением их общей площади. 2. Снижение количества пожаров или стабилизация пожароопасной обстановки
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство городских лесов		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.4.1.2	Контрольное событие 1.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.4.1.3	Контрольное событие 1.4.1.3 Подготовлен универсальный передаточный документ		X	30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023	
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Охрана, защита и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

1.4. 2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 Заключены муниципальные контракты на охрану, защиту и воспроизводство лесов особо охраняемых природных территорий		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.4. 2.2	Контрольное событие 1.4.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.5	Основное мероприятие 1.5 «Организация наружного освещения территории города»	Д.В. Дмитриев, заместитель начальника департамента – начальник отдела инженерных коммуникаций	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование, ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения города Иркутска
1.5. 1	Мероприятие 1.5.1 Развитие систем функционального наружного освещения	департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.5. 1.1	Контрольное событие 1.5.1.1 Заключены муниципальные контракты на устройство, проектирование линий наружного освещения	городского обустройства администрации города Иркутска	X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	Выполнено благоустройство наружного освещения

1.5.1.2	Контрольное событие 1.5.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.5.3	Мероприятие 1.5.3 Расчеты за потребленную электрическую энергию		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование сетей наружного освещения города Иркутска
1.5.3.1	Контрольное событие 1.5.3.1 Подписан акт сверки взаиморасчетов по оплате за электроэнергию		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
1.6	Основное мероприятие 1.6 «Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии»	Д.В. Дмитриев, заместитель начальника департамента – начальник отдела	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование сетей наружного освещения города
1.6.1	Мероприятие 1.6.1 Содержание систем наружного освещения	инженерных коммуникаций департамента инженерных коммуникаций и	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечено функционирование сетей наружного освещения города Иркутска
1.6.1.1	Контрольное событие 1.6.1.1 Заключены муниципальные контракты на содержание систем наружного освещения	жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска	X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	
1.6.1.2	Контрольное событие 1.6.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	

1.6.2	Мероприятие 1.6.2 Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
1.6.2.1	Контрольное событие 1.6.2.1 Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	Обеспечение капитального ремонта сетей наружного освещения города Иркутска
1.6.2.2	Контрольное событие 1.6.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	
2	Подпрограмма 2 «Безопасная среда»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Повышение уровня безопасной городской среды для жителей города Иркутска

2.1	Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах»	Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска	01.01.2021	20.01.2022	1. Выполнение превентивных мер по предупреждению ЧС, защите населения и территории города Иркутска, подготовка должностных лиц, работников ГО и ЧС и населения города Иркутска в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о чрезвычайных ситуациях и угрозе ЧС. 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Иркутска. 3. Повышение готовности администрации
			01.01.2022	20.01.2023	
			01.01.2023	20.01.2024	
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		01.01.2021	31.12.2022	
			01.01.2022	31.12.2023	
			01.01.2023	31.12.2024	
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Предоставлена квартальная и годовая отчетность		X	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций		01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	31.12.2022 1 31.12.2023 2 31.12.2024 3	
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлен универсальный передаточный документ		X	31.12.2022 1 31.12.2023 2 31.12.2024 3	
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах		01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023	31.08.2022 1 31.08.2023 2 31.08.2024 3	

2.1. 3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Подготовлен универсальный передаточный документ		X	31.08.2021 31.08.2022 31.08.2023	и города Иркутска, служб города и населения к реагированию на угрозу или возникновения чрезвычайных ситуаций
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»	Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска, М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	1. Повышение
2.2. 1	Мероприятие 2.2.1 Материальная поддержка народных дружинников	Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.2. 1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Заключены муниципальные контракты на материальную поддержку народных дружинников		X	25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023	

2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	осведомленности населения при угрозе совершения террористических актов и
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО,	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	иных чрезвычайных ситуаций. 2. Создание условий для снижения количества потерпевших от
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Заключены муниципальные контракты на обеспечение общественной безопасности на общественных территориях	Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска,	X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города Иркутска
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ	Р.В. Каптюков, и.о. директора МКУ города Иркутска «Городская среда», Е.Г. Горохов, и.о. начальника управления информатизации аппарата администрации города Иркутска	X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.2.3	Мероприятие 2.2.3 Информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму	Н.Ю. Вирейкина, начальник отдела обеспечения безопасности и защиты	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023	30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023	

2.2. 3.1	Контрольное событие 2.2.3.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	населения администрации города Иркутска	X	30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023	
2.3.	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Иркутска
2.3. 1	Мероприятие 2.3.1 Проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3. 1.1	Контрольное событие 2.3.1.1 Заключены муниципальные контракты на проведение профилактических и санитарных мероприятий в целях обеспечения безопасности окружающей среды для населения		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска
2.3. 1.2	Контрольное событие 2.3.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	

2.3.2	Мероприятие 2.3.2 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.01.2021	31.12.2021	
			01.01.2022	31.12.2022	
			01.01.2023	31.12.2023	
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1 Заключены муниципальные контракты на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		X	01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3.3	Мероприятие 2.3.3 Содержание мест захоронений на общественных кладбищах		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3.3.1	Контрольное событие 2.3.3.1 Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений на общественных кладбищах		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	Обеспечение надлежащего санитарного состояния на территории города Иркутска

2.3. 3.2	Контрольное событие 2.3.3.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.3. 4	Мероприятие 2.3.4 Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Сокращение количества животных без владельцев на территории города, сокращение количества обращений граждан об отлове животных без владельцев
2.3. 4.1	Контрольное событие 2.3.4.1 Заключены муниципальные контракты		X	01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023	
2.3. 4.2	Контрольное событие 2.3.4.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры»	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение оздоровления окружающей среды и проведение мероприятий по экологическому просвещению и оповещению населения

2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Экологическое просвещение населения	М.А. Шевела, заместитель председателя комитета – начальник ДГС КГО	01.01.2021	31.12.2021	Улучшение качества окружающей среды, увеличение общей площади территорий, на которых проведены мероприятия по оздоровлению окружающей среды
			01.01.2022	31.12.2022	
			01.01.2023	31.12.2023	
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1 Заключены муниципальные контракты на экологическое просвещение населения		X	01.10.2021	
				01.10.2022	
				01.10.2023	
2.4.1.2	Контрольное событие 2.4.1.2 Осуществлена приемка выполненных работ		X	15.12.2021	
				15.12.2022	
				15.12.2023	

»

Заместитель мэра – председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
Р.В. Орноев

Заместитель председателя комитета – начальник
департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации города Иркутска
М.А. Шевела