

Приложение
к распоряжению заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
от 30.12.2021 №203-02-125/1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ**

Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольных событий

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		x	x	x	x
1.	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие 1.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг дошкольного образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания		x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
1.1.1.2	Контрольное событие 1.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения		x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение питанием детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у	Борзых О.Б., начальник отдела развития	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1. Предоставлены сведения о расходах, произведенных за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение питанием обучающихся, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	дошкольного образования ДО КСПК. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования	x	01.01.2021	31.12.2021	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования, соответствующих современным требованиям
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Борзых О.Б., начальник отдела развития дошкольного образования ДО КСПК.	01.01.2021	31.12.2021	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Проведен текущий ремонт и выполнены работы, направленные на приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий, подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.А	Объект 1.2.1.А. МБДОУ детский сад № 8	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.А.1	Контрольное событие 1.2.1.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х
1.2.1.Б	Объект 1.2.1.Б. МБДОУ детский сад № 55	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Б.1	Контрольное событие 1.2.1.Б.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х
1.2.1.В	Объект 1.2.1.В. МБДОУ детский сад № 97	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.В.1	Контрольное событие 1.2.1.В.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Г	Объект 1.2.1.Г. МБДОУ детский сад № 118	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Г.1	Контрольное событие 1.2.1.Г.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Д	Объект 1.2.1.Д. МБДОУ детский сад № 129	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Д.1	Контрольное событие 1.2.1.Д.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Е	Объект 1.2.1.Е. МБДОУ детский сад № 138	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.Е.1	Контрольное событие 1.2.1.Е.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Ж	Объект 1.2.1.Ж. МБДОУ детский сад № 50	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Ж.1	Контрольное событие 1.2.1.Ж.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.З	Объект 1.2.1.З. МБДОУ детский сад № 2	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.З.1	Контрольное событие 1.2.1.З.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.И	Объект 1.2.1.И. МБДОУ детский сад № 143	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.И.1	Контрольное событие 1.2.1.И.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.К	Объект 1.2.1.К. МБДОУ детский сад № 116	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.К.1	Контрольное событие 1.2.1.К.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Л	Объект 1.2.1.Л. МБДОУ детский сад № 72	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Л.1	Контрольное событие 1.2.1.Л.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.М	Объект 1.2.1.М. МБДОУ детский сад № 128	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.М.1	Контрольное событие 1.2.1.М.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Н	Объект 1.2.1.Н. МБДОУ детский сад № 176	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Н.1	Контрольное событие 1.2.1.Н.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.О	Объект 1.2.1.О. МБДОУ детский сад № 28	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.О.1	Контрольное событие 1.2.1.О.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт электроснабжения	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.П	Объект 1.2.1.П. МБДОУ детский сад № 94	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.П.1	Контрольное событие 1.2.1.П.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Р	Объект 1.2.1.Р. МБДОУ детский сад № 103	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Р.1	Контрольное событие 1.2.1.Р.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.С	Объект 1.2.1.С. МБДОУ детский сад № 80	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.С.1	Контрольное событие 1.2.1.С.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Т	Объект 1.2.1.Т. МБДОУ детский сад № 54	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.Т.1	Контрольное событие 1.2.1.Т.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.У	Объект 1.2.1.У. МБДОУ детский сад № 139	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.У.1	Контрольное событие 1.2.1.У.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Ф	Объект 1.2.1.Ф. МБДОУ детский сад № 58	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
1.2.1.Ф.1	Контрольное событие 1.2.1.Ф.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
1.2.1.Х	Объект 1.2.1.Х. МБДОУ детский сад № 186	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.2.1.X.1	Контрольное событие 1.2.1.X.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения и воспитания	Борзых О.Б., начальник отдела развития дошкольного образования ДО КСПК.	01.01.2021	31.12.2021	x
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1. Приобретены для муниципальных организаций современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества мест в дошкольных организациях

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
1.3.1.A	Объект 1.3.1.A. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	01.01.2020	31.12.2021	x
1.3.1.A.1	Контрольное событие 1.3.1.A.1 Выполнены строительно-монтажные работы		x	15.12.2021	x
1.3.1.A.2	Контрольное событие 1.3.1.A.2 Ввод объекта в эксплуатацию		x	31.12.2021	x
1.3.1.B	Объект 1.3.1.B. Детский сад на 220 мест в 6-мкр. Ново-Ленино г. Иркутска	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	01.01.2021	31.12.2023	x
1.3.1.B.1	Контрольное событие 1.3.1.B.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		x	31.12.2021	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.1.Б.2	Контрольное событие 1.3.1.Б.2 Выполнены строительные-монтажные работы		х	15.12.2023	х
1.3.1.Б.3	Контрольное событие 1.3.1.Б.3 Ввод объекта в эксплуатацию		х	31.12.2023	х
1.3.1.в	Объект 1.3.1.В. Детский сад в районе ул. Радищева (ОМЗ № 149) г. Иркутска на 110 мест		01.01.2020	31.12.2026	х
1.3.1.В.1	Контрольное событие 1.3.1.В.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСР	х	31.12.2021	х
1.3.1.Г	Объект 1.3.1.Г. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Союз		01.01.2022	31.12.2026	х
1.3.1.Г.1	Контрольное событие 1.3.1.Г.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСР	х	31.12.2022	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.1.Д	Объект 1.3.1.Д. Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Славный		01.01.2023	31.12.2026	x
1.3.1.Д.1	Контрольное событие 1.3.1.Д.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСР	x	01.06.2023	x
1.3.1.Е	Объект 1.3.1.Е МБДОУ детский сад № 113	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2022	31.12.2024	x
1.3.1.Е.1	Контрольное событие 1.3.1.Е.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2022	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Общесистемные мероприятия в целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
1.3.2.1.	Контрольное событие 1.3.2.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами образования	Субботина О.Н., начальник отдела землеустройства земельного департамента КУМИ	x	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	x
1.3.2.2.	Контрольное событие 1.3.2.2. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.	Подпрограмма 2. «Общее образование»	x	x	x	x
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Получение общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на территории города Иркутска
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
2.1.1.2	Контрольное событие 2.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения	ДО КСПК	x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся	Прокудина Н.В., начальник отдела развития общего образования ДО КСПК	01.01.2022 01.01.2023	31.12.2022 31.12.2023	x
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1. Подготовлена документация, необходимая для заключения муниципального контракта		x	31.12.2022 31.12.2023	x
2.1.2.2	Контрольное событие 2.1.2.2. Приобретено необходимое медицинское и иное оборудование в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях		x	31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	Прокудина Н.В., начальник отдела развития общего образования ДО КСПК.	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне	Прокудина Н.В., начальник отдела развития общего образования ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном	образования ДО КСПК. Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.3.1	Контрольное событие 2.2.3.1. Предоставлены сведения о расходах, произведенных за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.4	Мероприятие 2.2.4. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.4.1	Контрольное событие 2.2.4.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 –		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.5	Мероприятие 2.2.5. Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.5.1	Контрольное событие 2.2.5.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение двухразовым питанием детей-		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.6	Мероприятие 2.2.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1 – 4 классов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.6.1	Контрольное событие 2.2.6.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.7	Мероприятие 2.2.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.7.1	Контрольное событие 2.2.7.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.2.8	Мероприятие 2.2.8. Организация питания отдельных категорий обучающихся, получающих меры социальной поддержки в виде бесплатного питания, установленных на муниципальном и региональном уровнях	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.2.8.1	Контрольное событие 2.2.8.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на организацию питания отдельных категорий обучающихся, получающих меры социальной поддержки в виде бесплатного питания, установленных на муниципальном и региональном	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Выявление и поддержка одаренных детей	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества обучающихся включенных в систему поиска и выявленных одаренных детей
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне	Головко А.А., директор МКУ «ИМЦРО»	x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2. Подведены итоги и награждены участники наградной атрибутикой, дипломами, грамотами и прочей полиграфической продукцией; выданы раздаточные материалы		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения церемонии вручения стипендии мэра города Иркутска		x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2. Проведена церемония вручения стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности (оформлен зал, приобретена полиграфическая продукция, вручены денежные поощрения)		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования, соответствующих современным требованиям
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021 01.01.2022	31.12.2021 31.12.2022	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен текущий ремонт и выполнены работы, направленные на приведение в надлежащее состояние прилегающих территорий, подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021 31.12.2022	х
2.4.1.А	Объект 2.4.1.А. МБОУ Гимназия № 1	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022	31.12.2021 31.12.2022	х
2.4.1.А.1	Контрольное событие 2.4.1.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021 31.12.2022	х
2.4.1.Б	Объект 2.4.1.Б. МБОУ СОШ № 31	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Б.1	Контрольное событие 2.4.1.Б.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)		х	31.12.2021	х
2.4.1.В	Объект 2.4.1.В. МБОУ СОШ № 4	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.В.1	Контрольное событие 2.4.1.В.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Г	Объект 2.4.1.Г. МБОУ Гимназия № 25	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Г.1	Контрольное событие 2.4.1.Г.1. Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Д	Объект 2.4.1.Д. МБОУ СОШ № 73	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Д.1	Контрольное событие 2.4.1.Д.1. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт теплового пункта	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Е	Объект 2.4.1.Е. МБОУ ООШ № 8	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.Е.1	Контрольное событие 2.4.1.Е.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Ж	Объект 2.4.1.Ж. МБОУ СОШ № 21	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Ж.1	Контрольное событие 2.4.1.Ж.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.З	Объект 2.4.1.З. МБОУ СОШ № 16	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.З.1	Контрольное событие 2.4.1.З.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.И	Объект 2.4.1.И. МБОУ Гимназия № 3	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.И.1	Контрольное событие 2.4.1.И.1. Разработана проектно-сметная документация на капитальный	начальник отдела	х	01.09.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.И.2	Контрольное событие 2.4.1.И.2. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.К	Объект 2.4.1.К. МБОУ СОШ № 14	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.К.1	Контрольное событие 2.4.1.К.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Л	Объект 2.4.1.Л. МАОУ Гимназия № 2	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Л.1	Контрольное событие 2.4.1.Л.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.М	Объект 2.4.1.М. МБОУ СОШ № 32	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.1.М.1	Контрольное событие 2.4.1.М.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.Н	Объект 2.4.1.Н. МБОУ Лицей № 1	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.1.Н.1	Контрольное событие 2.4.1.Н.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.1.О	Объект 2.4.1.О. МБОУ СОШ № 26	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2022	31.12.2022	х
2.4.1.О.1	Контрольное событие 2.4.1.О.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2022	х
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1. Приобретены для муниципальных организаций современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	финансовым вопросам начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2023	x
2.4.2.1	Мероприятие 2.4.2.1. Оснащение муниципальных учреждений в целях создания педагогических классов	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	x
2.4.2.1. А	Объект 2.4.2.1.А. МАОУ Гимназия № 2	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	x
2.4.2.1. А.1	Контрольное событие 2.4.2.1.А.1. Приобретены современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
2.4.2.1.Б	Объект 2.4.2.1.Б. МБОУ СОШ № 40	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.2.1.Б.1	Контрольное событие 2.4.2.1.Б.1. Приобретены современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.2.1.В	Объект 2.4.2.1.В. МБОУ СОШ № 15	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.2.1.В.1	Контрольное событие 2.4.2.1.В.1. Приобретены современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.2.1.Г	Объект 2.4.2.1.Г. МБОУ СОШ № 23	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2021	х
2.4.2.1.Г.1	Контрольное событие 2.4.2.1.Г.1. Приобретены современные средства обучения, произведена приемка поставленных товаров	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.4.3.	Мероприятие 2.4.3. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям общего образования в целях реализации перечня проектов народных инициатив	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.3.1	Контрольное событие 2.4.3.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации перечня проектов народных инициатив	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
2.4.4.	Мероприятие 2.4.4. Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях общего образования	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021	31.12.2021	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.4.4.1	Контрольное событие 2.4.4.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях общего образования	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Муниципальный проект «Современная школа»	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП. Савинова А.С. заместитель	01.01.2021	31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.А	Объект 2.5.1.А Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска на 1125 мест	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2022	31.12.2026	х
2.5.1.А.1	Контрольное событие 2.5.1.А.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		х	31.12.2022	х
2.5.1.Б	Объект 2.5.1.Б. Пристрой к СОШ № 14 на 500 мест по ул. Карла Либкнехта, 131	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2020	01.09.2021	х
2.5.1.Б.1	Контрольное событие 2.5.1.Б.1. Выполнены строительные-монтажные работы		х	23.02.2021	х
2.5.1.Б.2	Контрольное событие 2.5.1.Б.2. Объект введен в эксплуатацию		х	01.09.2021	х
2.5.1.В	Объект 2.5.1.В. Пристрой к СОШ № 57 на 500 мест по ул. Ярославского, 380	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021	31.12.2024	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.В.1	Контрольное событие 2.5.1.В.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
2.5.1.В.2	Контрольное событие 2.5.1.В.2. Выполнены строительно-монтажные работы		x	31.12.2023	x
2.5.1.Г	Объект 2.5.1.Г. Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска на 1275 мест	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	01.01.2021	31.12.2022	x
2.5.1.Г.1	Контрольное событие 2.5.1.Г.1. Выполнены строительно-монтажные работы		x	15.12.2022	x
2.5.1.Г.2	Контрольное событие 2.5.1.Г.2. Объект введен в эксплуатацию		x	31.12.2022	x
2.5.1.Д	Объект 2.5.1.Д. Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест		01.01.2022	31.12.2027	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.Д.1	Контрольное событие 2.5.1.Д.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	х	31.12.2022	х
2.5.1.Е.1	Объект 2.5.1.Е. Общеобразовательная школа по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска на 1500 мест	Свиркина С.Д., заместитель председателя КГСП	01.01.2022	31.12.2027	х
	Контрольное событие 2.5.1.Е.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз		х	31.12.2022	х
2.5.1.Ж	Объект 2.5.1.Ж. Пристрой к СОШ № 75 на 250 мест	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021	31.12.2022	х
2.5.1.Ж.1	Контрольное событие 2.5.1.Ж.1. Выполнены строительно-монтажные работы	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2022	х
2.5.1.3	Объект 2.5.1.3. Начальный блок здания СОШ № 53	Савинова А.С., заместитель	01.01.2021	31.12.2024	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.1.3.1	Контрольное событие 2.5.1.3.1. Разработана проектно-сметная документация	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2021	х
2.5.1.3.2	Контрольное событие 2.5.1.3.2. Выполнены строительно-монтажные работы	начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2023	х
2.5.1.И	Объект 2.5.1.И. Пристрой к СОШ № 28	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2022	31.12.2024	х
2.5.1.И.1	Контрольное событие 2.5.1.И.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2022	х
2.5.1.К	Объект 2.5.1.К. МБОУ СОШ № 7 (реконструкция)	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2022	31.12.2024	х
2.5.1.К.1	Контрольное событие 2.5.1.К.1. Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	х	31.12.2022	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Общесистемные мероприятия в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	
2.5.2.1.	Контрольное событие 2.5.2.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков под объектами образования	Субботина О.Н., начальник отдела землеустройства земельного департамента КУМИ	x	15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023	x
2.5.2.2.	Контрольное событие 2.5.2.2. Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.	Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и занятость детей»	x	x	x	x
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного образования, соответствующих современным требованиям

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.1.1.1	Контрольное событие 3.1.1.1. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2. Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021	31.12.2021	x
3.1.2.А	Объект 3.1.2.А. МАУДО Дворец творчества	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по	01.01.2021	31.12.2021	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.1.2.А.1	Контрольное событие 3.1.2.А.1. Проведен капитальный ремонт и подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021	x
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Муниципальная поддержка реализации проектов в сфере организации отдыха детей в каникулярное время		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.1.1	Контрольное событие 3.2.1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	И.Р. Мершеев, начальник отдела по молодежной	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.1.2	Контрольное событие 3.2.1.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	политике УФКСиМП КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.2	Мероприятие 3.2.2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.2.1	Контрольное событие 3.2.2.1. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.2.2	Контрольное событие 3.2.2.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.3	Мероприятие 3.2.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.3.1	Контрольное событие 3.2.3.1. Заключено соглашение о совместной деятельности по организации временного трудоустройства с ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска»	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	x	20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023	x
3.2.3.2	Контрольное событие 3.2.3.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели на основании соглашения о предоставлении		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.4	Мероприятие 3.2.4. Проведение фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий среди обучающихся и воспитанников по различным направлениям деятельности	Чернова О.П., начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.4.А	Объект 3.2.4.А. ДО КСПК		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.4.А.1	Контрольное событие 3.2.4.А.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий		x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
3.2.4.А.2	Контрольное событие 3.2.4.А.2. Вручены призы участникам мероприятий		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
3.2.4.Б	Объект 3.2.4.Б. Образовательные организации		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
3.2.4.Б.1	Контрольное событие 3.2.4.Б.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий		х	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	х
3.2.4.Б.2	Контрольное событие 3.2.4.Б.2. Вручены призы участникам мероприятий		х	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х
4.	Подпрограмма 4. «Реализация муниципальной политики в сфере образования»	х	х	х	х
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях	х	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Увеличение доли педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений		01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	х

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.1.1.1	Контрольное событие 4.1.1.1. Проведены занятия по дополнительным профессиональным программам, циклов семинаров, лекций, консультаций и иных мероприятий	Головко А.А., директор МКУ «ИМЦРО»	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства	Головко А.А., директор МКУ «ИМЦРО»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.2.1	Контрольное событие 4.1.2.1. Подготовлено материально-техническое обеспечение для проведения конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства		x	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023	x
4.1.2.2	Контрольное событие 4.1.2.2. Подведены итоги и награждены участники наградной атрибутикой, дипломами, грамотами и прочей полиграфической продукцией; выданы раздаточные материалы		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.1.3	Мероприятие 4.1.3. Поддержка молодых специалистов из числа педагогических работников	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам –	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.3.1	Контрольное событие 4.1.3.1. Предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты	начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.4	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения функций (оказания услуг) МКУ «Информационно-методический центр развития образования»	Головки А.А., директор МКУ «ИМЦРО»	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.4.1	Контрольное событие 4.1.4.1. Утвержден отчет о выполнении бюджетной сметы		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.1.5	Мероприятие 4.1.5. Поддержка студентов, заключивших договор о целевом обучении в педагогическом институте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности	01.09.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.1.5.1	Контрольное событие 4.1.5.1. Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты	хозяйственной деятельности ДО КСПК	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования	x	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Предоставление общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение выполнения функций централизованных бухгалтерий	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК. Шамиданова О.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
4.2.1.1	Контрольное событие 4.2.1.1. Предоставлена годовая бухгалтерская отчетность	Минько А.В., начальник МКУ ЦБ № 1. Литвинова Ю.В., начальник МКУ ЦБ № 3. Острикова Л.Н., начальник МКУ ЦБ № 4. Алексеевко Т.П., начальник МКУ ЦБ № 5	x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Обеспечение охраны зданий и иные мероприятия в отношении временно не функционирующих муниципальных учреждений	Савинова А.С., заместитель начальника департамента по финансовым вопросам – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности ДО КСПК	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x
4.2.2.1	Контрольное событие 4.2.2.1. Заключен договор на охрану объекта		x	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	x

II. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовое обеспечение,			
		тыс. руб.			
		Всего, в том числе по источникам финансирования	2021 год	2022 год	2023 год
Итого по Программе:		Всего, в том числе	12914560,3	11557105,4	10122289,9
		бюджет города Иркутска	3348826,0	3701993,7	3734578,0
		областной бюджет	8336667,8	6819617,8	5701164,7
		федеральный бюджет	1229066,5	1035493,9	686547,2
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»	Всего, в том числе	4681786,7	3847385,4	3721787,3
		бюджет города Иркутска	1089559,5	1171780,0	1343419,0
		областной бюджет	3405913,3	2675605,4	2378368,3
		федеральный бюджет	186313,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. организация присмотра и ухода за детьми	Всего, в том числе	4278325,2	3746549,4	3483310,3
		бюджет города Иркутска	943913,7	1070944,0	1104942,0
		областной бюджет	3334411,5	2675605,4	2378368,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Всего, в том числе	4275882,1	3745125,5	3481848,2
		бюджет города Иркутска	942392,0	1069650,0	1103648,0
		областной бюджет	3333490,1	2675475,5	2378200,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение питанием детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	Всего, в том числе	2443,1	1423,9	1462,1
		бюджет города Иркутска	1521,7	1294,0	1294,0
		областной бюджет	921,4	129,9	168,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования	Всего, в том числе	65878,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	65878,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	58793,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	58973,0	0,0	0,0

1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.А	Объект 1.2.1.А. МБДОУ детский сад № 8	Всего, в том числе	1421,3	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1421,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Б	Объект 1.2.1.Б. МБДОУ детский сад № 55	Всего, в том числе	2870,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2870,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.В	Объект 1.2.1.В. МБДОУ детский сад № 97	Всего, в том числе	4491,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	4491,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	885,0	0,0	0,0

1.2.1.Г	Объект 1.2.1.Г. МБДОУ детский сад № 118	бюджет города Иркутска	885,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Д	Объект 1.2.1.Д. МБДОУ детский сад № 129	Всего, в том числе	829,6	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	829,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Е	Объект 1.2.1.Е. МБДОУ детский сад № 138	Всего, в том числе	1086,3	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1086,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1. Ж	Объект 1.2.1.Ж. МБДОУ детский сад № 50	Всего, в том числе	2734,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2734,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1.2.1.3	Объект 1.2.1.3. МБДОУ детский сад № 2	Всего, в том числе	946,6	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	946,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.И	Объект 1.2.1.И. МБДОУ детский сад № 143	Всего, в том числе	1636,6	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1636,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.К	Объект 1.2.1.К. МБДОУ детский сад № 116	Всего, в том числе	2785,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2785,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Л	Объект 1.2.1.Л. МБДОУ детский сад № 72	Всего, в том числе	2186,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2186,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.М	Объект 1.2.1.М. МБДОУ детский сад № 128	Всего, в том числе	412,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	412,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Н	Объект 1.2.1.Н. МБДОУ детский сад № 176	Всего, в том числе	1844,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	1844,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.О	Объект 1.2.1.О. МБДОУ детский сад № 28	Всего, в том числе	203,3	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	203,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.П	Объект 1.2.1.П. МБДОУ детский сад № 94	Всего, в том числе	196,6	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	196,6	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Р	Объект 1.2.1.Р. МБДОУ детский сад № 103	Всего, в том числе	496,9	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	496,9	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.С	Объект 1.2.1.С. МБДОУ детский сад № 80	Всего, в том числе	555,8	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	555,8	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Т	Объект 1.2.1.Т. МБДОУ детский сад № 54	Всего, в том числе	2624,2	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2624,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	2290,9	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2290,9	0,0	0,0

1.2.1.У	Объект 1.2.1.У. МБДОУ детский сад № 139	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Ф	Объект 1.2.1.Ф. МБДОУ детский сад № 58	Всего, в том числе	3375,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	3375,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.Х	Объект 1.2.1.Х. МБДОУ детский сад № 186	Всего, в том числе	290,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	290,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения и воспитания	Всего, в том числе	7085,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	7085,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	337583,1	100836,0	238477,0

1.3.	Основное мероприятие 1.3. Муниципальный проект «Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	бюджет города Иркутска	79767,4	100836,0	238477,0
		областной бюджет	71501,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	186313,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Всего, в том числе	337534,3	100768,0	238409,0
		бюджет города Иркутска	79718,6	100768,0	238409,0
		областной бюджет	71501,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	186313,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.А	Объект 1.3.1.А Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной	Всего, в том числе	329317,5	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	71501,8	0,0	0,0
		областной бюджет	71501,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	186313,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Б	Объект 1.3.1.Б Детский сад на 220 мест в 6-мкр. Ново – Ленино г. Иркутска	Всего, в том числе	7927,5	84566,0	234409,0
		бюджет города Иркутска	7927,5	84566,0	234409,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1.3.1.В	Объект 1.3.1.В Детский сад в районе ул. Радищева (ОМЗ № 149) г. Иркутска на 110 мест	Всего, в том числе	289,3	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	289,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Г	Объект 1.3.1.Г Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Союз	Всего, в том числе	0,0	4000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	4000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Д	Объект 1.3.1.Д Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Славный	Всего, в том числе	0,0	0,0	4000,0
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	4000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.Е	Объект 1.3.1.Е МБДОУ детский сад № 113	Всего, в том числе	0,0	12202,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	12202,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Общесистемные мероприятия в целях повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Всего, в том числе	48,8	68,0	68,0
		бюджет города Иркутска	48,8	68,0	68,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2. «Общее образование»	Всего, в том числе	7389798,8	6877609,2	5564753,1
		бюджет города Иркутска	1424951,5	1705287,7	1564523,0
		областной бюджет	4922094,7	4136827,6	3313682,9
		федеральный бюджет	1042752,6	1035493,9	686547,2
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам	Всего, в том числе	5332510,1	4343136,0	4012542,6
		бюджет города Иркутска	524479,2	633998,0	676393,0
		областной бюджет	4455787,8	3356894,9	2983906,5
		федеральный бюджет	352243,1	352243,1	352243,1
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными	Всего, в том числе	4980267,0	3990823,9	3660230,5
		бюджет города Иркутска	524479,2	633929,0	676324,0
		областной бюджет	4455787,8	3356894,9	2983906,5

	учреждениями	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся	Всего, в том числе	0,0	69,0	69,0
		бюджет города Иркутска	0,0	69,0	69,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	Всего, в том числе	352243,1	352243,1	352243,1
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	352243,1	352243,1	352243,1
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся	Всего, в том числе	817865,1	860375,6	871477,7
		бюджет города Иркутска	196942,9	214071,0	214070,0
		областной бюджет	281237,8	312000,5	323103,6
		федеральный бюджет	339684,4	334304,1	334304,1
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	16885,0	15042,0	15042,0
		бюджет города Иркутска	16885,0	15042,0	15042,0

2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на муниципальном уровне	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных на региональном уровне	Всего, в том числе	113262,5	141011,3	141011,3
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	113262,5	141011,3	141011,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе	42801,6	35876,1	39010,6
		бюджет города Иркутска	26537,8	24575,0	24574,0
		областной бюджет	16263,8	11301,1	14436,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.4	Мероприятие 2.2.4. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов	Всего, в том числе	69735,6	70396,2	78363,8
		бюджет города Иркутска	34867,8	37388,0	37388,0
		областной бюджет	34867,8	33008,2	40975,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	14549,2	13150,2	13150,2

2.2.5	Мероприятие 2.2.5. Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	14549,2	13150,2	13150,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.6	Мероприятие 2.2.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1 – 4 классов	Всего, в том числе	550970,9	571792,7	571792,7
		бюджет города Иркутска	109483,3	126054,0	126054,0
		областной бюджет	101803,2	111434,6	111434,6
		федеральный бюджет	339684,4	334304,1	334304,1
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.7	Мероприятие 2.2.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	Всего, в том числе	491,3	2095,1	2095,1
		бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	491,3	2095,1	2095,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.8	Мероприятие 2.2.8. Организация питания отдельных категорий обучающихся, получающих меры социальной поддержки в виде бесплатного питания, установленных на муниципальном и региональном уровнях	Всего, в том числе	8876,0	11012,0	11012,0
		бюджет города Иркутска	8876,0	11012,0	11012,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

2.3.	Основное мероприятие 2.3. Выявление и поддержка одаренных детей	Всего, в том числе	3462,0	2622,0	2622,0
		бюджет города Иркутска	3462,0	2622,0	2622,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение олимпиад, смотров, конкурсов, конференций и иных форм мероприятий для обучающихся на муниципальном уровне	Всего, в том числе	1962,0	1122,0	1122,0
		бюджет города Иркутска	1962,0	1122,0	1122,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Стипендии мэра города Иркутска обучающимся, проявившим особые успехи в научной, творческой, спортивной деятельности	Всего, в том числе	1500,0	1500,0	1500,0
		бюджет города Иркутска	1500,0	1500,0	1500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования	Всего, в том числе	438930,9	16600,0	10265,9
		бюджет города Иркутска	409531,7	16600,0	3593,1
		областной бюджет	29399,2	0,0	6672,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Всего, в том числе	231653,6	16600,0	0,0
		бюджет города Иркутска	231653,6	16600,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.А	Объект 2.4.1.А. МБОУ Гимназия № 1	Всего, в том числе	79098,9	10000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	79098,9	10000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Б	Объект 2.4.1.Б. МБОУ СОШ № 31	Всего, в том числе	26942,2	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	26942,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.В	Объект 2.4.1.В. МБОУ СОШ № 4	Всего, в том числе	2800,1	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2800,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Г	Объект 2.4.1.Г. МБОУ Гимназия № 25	Всего, в том числе	285,5	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	285,5	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Д	Объект 2.4.1.Д. МБОУ СОШ № 73	Всего, в том числе	166,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	166,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Е	Объект 2.4.1.Е. МБОУ ООШ № 8	Всего, в том числе	5034,5	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	5034,5	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	6548,6	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	6548,6	0,0	0,0

2.4.1. Ж	Объект 2.4.1.Ж. МБОУ СОШ № 21	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.3	Объект 2.4.1.3. МБОУ СОШ № 16	Всего, в том числе	4777,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	4777,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.И	Объект 2.4.1.И. МБОУ Гимназия № 3	Всего, в том числе	10200,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	10200,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.К	Объект 2.4.1.К. МБОУ СОШ № 14	Всего, в том числе	13140,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	13140,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	2798,4	0,0	0,0

2.4.1.Л	Объект 2.4.1.Л. МАОУ Гимназия № 2	бюджет города Иркутска	2798,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.М	Объект 2.4.1.М. МБОУ СОШ № 32	Всего, в том числе	394,7	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	394,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.Н	Объект 2.4.1.Н. МБОУ Лицей № 1	Всего, в том числе	315,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	315,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.1.О	Объект 2.4.1.О. МБОУ СОШ № 26	Всего, в том числе	0,0	2770,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	2770,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Оснащение муниципальных учреждений современными средствами обучения	Всего, в том числе	154447,1	0,0	10265,9
		бюджет города Иркутска	149547,1	0,0	3593,1
		областной бюджет	4900,0	0,0	6672,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.1.	Мероприятие 2.4.2.1. Оснащение муниципальных учреждений в целях создания педагогических классов	Всего, в том числе	8000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	8000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.1. А	Объект 2.4.2.1.А. МАОУ гимназия № 2	Всего, в том числе	2000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.1. Б	Объект 2.4.2.1.Б. МБОУ СОШ № 40	Всего, в том числе	2000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.1. В	Объект 2.4.2.1.В. МБОУ СОШ № 15	Всего, в том числе	2000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.2.1. Г	Объект 2.4.2.1.Г. МБОУ СОШ № 23	Всего, в том числе	2000,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.3.	Мероприятие 2.4.3. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям общего образования в целях реализации перечня проектов народных инициатив	Всего, в том числе	19159,8	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	11495,8	0,0	0,0
		областной бюджет	7664,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.4.4.	Мероприятие 2.4.4. Создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в	Всего, в том числе	33670,4	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	16835,2	0,0	0,0
		областной бюджет	16835,2	0,0	0,0

	муниципальных образовательных учреждениях общего образования	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Муниципальный проект «Современная школа»	Всего, в том числе	797030,7	1654875,6	667844,9
		бюджет города Иркутска	290535,7	837996,7	667844,9
		областной бюджет	155669,9	467932,2	0,0
		федеральный бюджет	350825,1	348946,7	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Всего, в том числе	796903,7	1654848,6	667817,9
		бюджет города Иркутска	290408,7	837969,7	667817,9
		областной бюджет	155669,9	467932,2	0,0
		федеральный бюджет	350825,1	348946,7	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.A	Объект 2.5.1.A. Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска на 1125 мест	Всего, в том числе	0,0	18000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	18000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	206771,8	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	144459,3	0,0	0,0

2.5.1.Б	Объект 2.5.1.Б. Пристрой к СОШ № 14 на 500 мест по ул. Карла Либкнехта, 131	областной бюджет	62312,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.В	Объект 2.5.1.В. Пристрой к СОШ № 57 на 500 мест по ул. Ярославского, 380	Всего, в том числе	11000,0	140000,0	321000,0
		бюджет города Иркутска	11000,0	140000,0	321000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Г	Объект 2.5.1.Г. Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска	Всего, в том числе	537539,9	1065660,1	0,0
		бюджет города Иркутска	93357,4	358356,7	0,0
		областной бюджет	93357,4	358356,7	0,0
		федеральный бюджет	350825,1	348946,7	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Д	Объект 2.5.1.Д. Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест	Всего, в том числе	0,0	20000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	20000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

2.5.1.Е	Объект 2.5.1.Е. Общеобразовательная школа по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска на 1500 мест	Всего, в том числе	0,0	20000,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	20000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.Ж	Объект 2.5.1.Ж. Пристрой к СОШ № 75	Всего, в том числе	35592,0	345704,9	0,0
		бюджет города Иркутска	35592,0	236129,4	0,0
		областной бюджет	0,0	109575,5	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.З	Объект 2.5.1.З. Начальный блок здания СОШ № 53	Всего, в том числе	6000,0	23166,6	346817,9
		бюджет города Иркутска	6000,0	23166,6	346817,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.И	Объект 2.5.1.И. Пристрой к СОШ № 28	Всего, в том числе	0,0	8760,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	8760,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.1.К	Объект 2.5.1.К. МБОУ СОШ № 7 (реконструкция)	Всего, в том числе	0,0	13557,0	0,0
		бюджет города Иркутска	0,0	13557,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Общесистемные мероприятия в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях	Всего, в том числе	127,0	27,0	27,0
		бюджет города Иркутска	127,0	27,0	27,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и занятость детей»	Всего, в том числе	599041,8	589051,8	591555,5
		бюджет города Иркутска	590382,0	581867,0	582442,0
		областной бюджет	8659,8	7184,8	9113,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Развитие дополнительного образования детей естественно-научной. технической и	Всего, в том числе	564911,0	555824,0	556399,0
		бюджет города Иркутска	564911,0	555824,0	556399,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

	иной направленности	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Всего, в том числе	562860,0	555824,0	556399,0
		бюджет города Иркутска	562860,0	555824,0	556399,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий	Всего, в том числе	2051,0	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	2051,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.1.2.А	Объект 3.1.2.А. МАУДО Дворец творчества	Всего, в том числе	337,2	0,0	0,0
		бюджет города Иркутска	337,2	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	34130,8	33227,8	35156,5
		бюджет города Иркутска	25471,0	26043,0	26043,0

3.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников	областной бюджет	8659,8	7184,8	9113,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Муниципальная поддержка реализации проектов в сфере организации отдыха детей в каникулярное время	Всего, в том числе	926,0	1800,0	1800,0
		бюджет города Иркутска	926,0	1800,0	1800,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Мероприятие 3.2.2. Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей	Всего, в том числе	17320,8	15845,8	17774,5
		бюджет города Иркутска	8661,0	8661,0	8661,0
		областной бюджет	8659,8	7184,8	9113,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Мероприятие 3.2.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних	Всего, в том числе	14959,0	14964,0	14964,0
		бюджет города Иркутска	14959,0	14964,0	14964,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
		Всего, в том числе	925,0	618,0	618,0

3.2.4	Мероприятие 3.2.4. Проведение фестивалей, слетов, турниров и иных форм мероприятий среди обучающихся и воспитанников по различным направлениям деятельности	бюджет города Иркутска	925,0	618,0	618,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.4.А	Объект 3.2.4.А. ДО КСПК	Всего, в том числе	33,0	302,0	302,0
		бюджет города Иркутска	33,0	302,0	302,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
3.2.4.Б	Объект 3.2.4.Б. Образовательные организации	Всего, в том числе	892,0	316,0	316,0
		бюджет города Иркутска	892,0	316,0	316,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 4. «Реализация муниципальной политики в сфере образования»	Всего, в том числе	243933,0	243059,0	244194,0
		бюджет города Иркутска	243933,0	243059,0	244194,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях	Всего, в том числе	61655,8	61547,0	62495,0
		бюджет города Иркутска	61655,8	61547,0	62495,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений	Всего, в том числе	575,8	825,0	825,0
		бюджет города Иркутска	575,8	825,0	825,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства	Всего, в том числе	1613,0	822,0	822,0
		бюджет города Иркутска	1613,0	822,0	822,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.3	Мероприятие 4.1.3. Поддержка молодых специалистов из числа педагогических работников	Всего, в том числе	20000,0	20000,0	20000,0
		бюджет города Иркутска	20000,0	20000,0	20000,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения функций (оказания услуг) МКУ «Информационно-методический центр развития образования»	Всего, в том числе	39299,0	39090,0	39138,0
		бюджет города Иркутска	39299,0	39090,0	39138,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.1.5	Мероприятие 4.1.5. Поддержка студентов, заключивших договор о целевом обучении в педагогическом институте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»	Всего, в том числе	168,0	810,0	1710,0
		бюджет города Иркутска	168,0	810,0	1710,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования	Всего, в том числе	182277,2	181512,0	181699,0
		бюджет города Иркутска	182277,2	181512,0	181699,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4 2 1	Мероприятие 4.2.1. Обеспечение выполнения функций	Всего, в том числе	172689,2	171079,0	171208,0
		бюджет города Иркутска	172689,2	171079,0	171208,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0

	централизованных бухгалтерий	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Обеспечение охраны зданий и иные мероприятия в отношении временно не функционирующих муниципальных учреждений	Всего, в том числе	9588,0	10433,0	10491,0
		бюджет города Иркутска	9588,0	10433,0	10491,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

ДДТ – дом детского творчества;

ДО КСПК – департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;

КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;

МАУДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБУДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

МКУ «ИМЦРО» – муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования»;

МКУ ЦБ – муниципальное казенное учреждение централизованная бухгалтерия города Иркутска;

МОО – муниципальные образовательные организации города Иркутска;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

УФСИМП КСПК – управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;

ЦО – центр образования.