

Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
«Эффективное управление», утвержденной
постановлением
администрации города Иркутска
от 31 декабря 2019 года № 031-06-1081/9,
в 2021 году

Таблица 1

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый срок (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:		x	x	x	Всего, в том числе	365 146,3	360 023,1	98,6
					бюджет города Иркутска	365 146,3	360 023,1	98,6
1	Подпрограмма 1 «Управление имуществом»	x	x	x	Всего, в том числе	11 018,5	8 675,1	78,7
					бюджет города Иркутска	11 018,5	8 675,1	78,7
1.1	Основное мероприятие 1.1. Управление имуществом	x	x	x	Всего, в том числе	2 800,4	2 422,0	86,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальной казны				бюджет города Иркутска	2 800,4	2 422,0	86,5
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Мероприятия в целях обеспечения приватизации и передачи в аренду муниципального имущества	x	x	x	Всего, в том числе	641,4	584,6	91,1
					бюджет города Иркутска	641,4	584,6	91,1
1.1.1.a	Мероприятие 1.1.1.a. Оказание услуг по обеспечению размещения рекламных объявлений о продаже объектов муниципальной собственности	x	x	Не предусмотрено к реализации в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	x
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	x
1.1.1.б	Мероприятие 1.1.1.б. Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	188,0	132,0	70,2
					бюджет города Иркутска	188,0	132,0	70,2
1.1.1.б.1	Контрольное событие 1.1.1.б.1. Заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	01.04.2021	26.04.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.1.б.2	Контрольное событие 1.1.1.б.2. Предоставлены отчеты по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	15.12.2021	15.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.в	Мероприятие 1.1.1.в. Уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, от реализации муниципального имущества	х	х	не предусмотрено к реализации в 2021 году	Всего, в том числе	0	0	х
					бюджет города Иркутска	0	0	х
1.1.1.г	Мероприятие 1.1.1.г. Оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	200,0	199,3	99,7
					бюджет города Иркутска	200,0	199,3	99,7
1.1.1.г.1	Контрольное событие 1.1.1.г.1. Заключены муниципальные контракты на оценку рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности	01.04.2021	26.11.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.1.1.г.2	Контрольное событие 1.1.1.г.2. Предоставлены отчеты по оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности	15.12.2021	09.12.2021	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.д	Мероприятие 1.1.1.д. Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	29,4	29,3	99,7
					бюджет города Иркутска	29,4	29,3	99,7
1.1.1.д.1	Контрольное событие 1.1.1.д.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ в целях формирования земельных участков для решения вопросов местного значения города Иркутска	01.04.2021	02.09.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.1.1.д.2	Контрольное событие 1.1.1.д.2 Получены выписки из единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на земельные участки	15.12.2021	06.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.1.1.е	Мероприятие 1.1.1.е. Оценка объектов недвижимости	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	224,0	224,0	100,0
					бюджет города Иркутска	224,0	224,0	100,0
1.1.1.е.1	Контрольное событие 1.1.1.е.1. Заключены муниципальные контракты по определению рыночной стоимости объектов недвижимости	01.04.2021	21.06.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.1.1.е.2	Контрольное событие 1.1.1.е.2. Предоставлены отчеты по рыночной стоимости	15.12.2021	15.12.2021	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объектов недвижимости							
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Обеспечение учета и сохранности объектов нежилого фонда	x	x	x	Всего, в том числе	2038,1	1726,7	84,7
					бюджет города Иркутска	2038,1	1726,7	84,7
1.1.2.а	Мероприятие 1.1.2.а. Выполнение кадастровых работ, получение справок и заключений в отношении объектов нежилого фонда	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	36,8	36,8	100,0
					бюджет города Иркутска	36,8	36,8	100,0
1.1.2.а.1	Контрольное событие 1.1.2.а.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ, получение справок и заключений в отношении объектов нежилого фонда	01.04.2021	21.07.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.а.2	Контрольное событие 1.1.2.а.2. Присвоены кадастровые номера объектам нежилого фонда	15.12.2021	12.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.2.б	Мероприятие 1.1.2.б. Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности города Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2001,3	1689,9	84,4
					бюджет города Иркутска	2001,3	1689,9	84,4
1.1.2.б.1	Контрольное событие 1.1.2.б.1. Заключен муниципальный контракт по сохранности объектов муниципального	01.12.2021	30.11.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нежилого фонда города Иркутска							
1.1.2.6.2	Контрольное событие 1.1.2.6.2. Получен документ, подтверждающий сохранность объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска	15.12.2021	24.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	120,9	110,7	91,6
					бюджет города Иркутска	120,9	110,7	91,6
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ в целях формирования земельных участков для дальнейшего оформления в муниципальную собственность	01.12.2021	21.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.3.2	Контрольное событие 1.1.3.2. Получены выписки из ЕГРН на земельные участки	15.12.2021	20.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Приведение в надлежащее техническое состояние объектов нежилого фонда муниципальной казны	x	x	не предусмотрено к реализации в 2021 году	Всего, в том числе	0,0	0,0	x
					бюджет города Иркутска	0,0	0,0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Основное мероприятие 1.2. Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества	x	x	x	Всего, в том числе	8 148,4	6 183,5	75,9
					бюджет города Иркутска	8 148,4	6 183,5	75,9
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Снос самовольных построек	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 418,0	1 394,9	57,7
					бюджет города Иркутска	2 418,0	1 394,9	57,7
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1. Определен перечень объектов на снос самовольных построек	10.03.2021	10.03.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2. Заключены муниципальные контракты на снос самовольных построек	01.12.2021	29.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.1.3	Контрольное событие 1.2.1.3. Приняты работы по сносу самовольных построек	31.12.2021	22.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Демонтаж самовольно возведенных (размещенных) объектов движимого имущества	x	x	x	Всего, в том числе	3 551,4	3 455,2	97,3
					бюджет города Иркутска	3 551,4	3 455,2	97,3
1.2.2.a	Мероприятие 1.2.2.a. Демонтаж нестационарных торговых объектов	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	328,0	232,6	70,9
					бюджет города Иркутска	328,0	232,6	70,9
1.2.2.a.1	Контрольное событие 1.2.2.a.1. Определен перечень объектов на демонтаж	10.03.2021	10.03.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нестационарных торговых объектов							
1.2.2.а.2	Контрольное событие 1.2.2.а.2. Заключены муниципальные контракты на демонтаж нестационарных торговых объектов	01.04.2021	11.05.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.2.2.а.3	Контрольное событие 1.2.2.а.3. Приняты работы по демонтажу нестационарных торговых объектов	15.12.2021	24.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.2.2.б	Мероприятие 1.2.2.б. Перенос самовольно размещенного движимого имущества (металлический гараж, забор, кладовые и иное движимое имущество)	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 223,4	3 222,6	99,9
					бюджет города Иркутска	3 223,4	3 222,6	99,9
1.2.2.б.1	Контрольное событие 1.2.2.б.1. Определен перечень объектов на перенос самовольно размещенного движимого имущества	10.03.2021	10.03.2021	Исполнено	х	х	х	х
1.2.2.б.2	Контрольное событие 1.2.2.б.2. Заключены муниципальные контракты на перенос самовольно размещенного движимого имущества	01.04.2020	03.03.2021	Исполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.6.3	Контрольное событие 1.2.2.6.3. Приняты работы по переносу самовольно размещенного движимого имущества	15.12.2021	19.11.2021	Исполнено				
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 179,0	1 333,4	61,2
					бюджет города Иркутска	2 179,0	1 333,4	61,2
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1. Определен перечень самовольно установленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу	10.03.2021	22.04.2021	Исполнено				
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2. Заключены муниципальные контракты на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций	01.04.2021	19.07.2021	Исполнено				
1.2.3.3	Контрольное событие 1.2.3.3. Приняты работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций	15.12.2021	22.12.2021	Исполнено				
1.3	Основное мероприятие 1.3. Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления	x	x	x	Всего, в том числе	69,7	69,6	99,9
					бюджет города Иркутска	69,7	69,6	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Мероприятие в целях обеспечения образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	35,6	35,5	99,7
					бюджет города Иркутска	35,6	35,5	99,7
1.3.1.1	Контрольное событие 1.3.1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ в целях формирования земельных участков под многоквартирными домами	01.12.2021	08.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.1.2	Контрольное событие 1.3.1.2. Получены выписки из ЕГРН на земельные участки	15.12.2021	24.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Мероприятие в целях предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	34,1	34,1	100,0
					бюджет города Иркутска	34,1	34,1	100,0
1.3.2.1	Контрольное событие 1.3.2.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ в целях формирования земельных участков для предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые	01.12.2021	06.07.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	не разграничена							
1.3.2.2	Контрольное событие 1.3.2.2. Получены выписки из ЕГРН на земельные участки	15.12.2021	13.08.2021	Исполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2. «Повышение эффективности муниципального управления»	х	х	х	Всего, в том числе	354 127,8	351 348,0	99,2
					бюджет города Иркутска	354 127,8	351 348,0	99,2
2.1	Основное мероприятие 2.1. Муниципальный проект «Цифровой муниципалитет»	х	х	х	Всего, в том числе	63 237,0	63 098,2	99,8
					бюджет города Иркутска	63 237,0	63 098,2	99,8
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Создание и обеспечение функционирования единой цифровой инфраструктуры и платформ	х	х	х	Всего, в том числе	62 667,5	62 556,7	99,8
					бюджет города Иркутска	62 667,5	62 556,7	99,8
2.1.1.a	Мероприятие 2.1.1.a. Проведение доработок и сопровождение информационных систем с целью автоматизации целевых процессов при оказании муниципальных услуг	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	16 860,5	16 750,7	99,3
					бюджет города Иркутска	16 860,5	16 750,7	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.a.1	Контрольное событие 2.1.1.a.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)	20.12.2021	30.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.a.2	Контрольное событие 2.1.1.a.2. Подписаны акты выполненных работ по доработке и сопровождению информационных систем	30.12.2021	20.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.б	Мероприятие 2.1.1.б. Проведение доработок и сопровождение информационных систем с целью автоматизации целевых процессов, осуществляемых при исполнении органами администрации города Иркутска своих функций	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	13 200,0	13 200,0	100,0
					бюджет города Иркутска	13 200,0	13 200,0	100,0
2.1.1.б.1	Контрольное событие 2.1.1.б.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)	20.12.2021	20.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.б.2	Контрольное событие 2.1.1.б.2. Подписаны акты выполненных работ по доработке и сопровождению информационных систем	30.12.2021	23.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.в	Мероприятие 2.1.1.в. Приобретение оборудования для целей обеспечения эксплуатации и модернизации единой	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 539,5	5 539,0	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	информационной инфраструктуры администрации города Иркутска				бюджет города Иркутска	5 539,5	5 539,0	99,9
2.1.1.в.1	Контрольное событие 2.1.1.в.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)	20.12.2021	20.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.в.2	Контрольное событие 2.1.1.в.2. Подписаны акты приема-передачи товаров (работ, услуг)	30.12.2021	23.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.г	Мероприятие 2.1.1.г. Обеспечение эксплуатации и модернизации компонентов единой информационной инфраструктуры администрации города Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	27 067,5	27 067,0	99,9
					бюджет города Иркутска	27 067,5	27 067,0	99,9
2.1.1.г.1	Контрольное событие 2.1.1.г.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)	20.12.2021	28.07.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.1.г.2	Контрольное событие 2.1.1.г.2. Подписаны акты приема-передачи товаров (работ, услуг)	30.12.2021	29.10.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение защиты единой информационной инфраструктуры	x	x	x	Всего, в том числе	385,0	385,0	100,0
					бюджет города Иркутска	385,0	385,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.a	Мероприятие 2.1.2.a. Обновление программно-аппаратного комплекса защиты информации и проведение аттестации сегментов единой информационной системы администрации города Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	385,0	385,0	100,0
					бюджет города Иркутска	385,0	385,0	100,0
2.1.2.a.1	Контрольное событие 2.1.2.a.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)	20.12.2021	08.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.2.a.2	Контрольное событие 2.1.2.a.2. Подписаны акты приема-передачи товаров (работ, услуг)	30.12.2021	21.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.1.3	Мероприятие 2.1.3. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг	x	x	x	Всего, в том числе	184,5	156,5	84,8
					бюджет города Иркутска	184,5	156,5	84,8
2.1.3.a	Мероприятие 2.1.3.a Проведение доработок и сопровождение информационных систем с целью автоматизации целевых процессов при оказании муниципальных услуг в электронном виде	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	184,5	156,5	84,8
					бюджет города Иркутска	184,5	156,5	84,8
2.1.3.a.1	Контрольное событие 2.1.3.a.1.	20.12.2021	20.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг)							
2.1.3.a.2	Контрольное событие 2.1.3.a.2. Подписаны акты выполненных работ по доработке и сопровождению информационных систем	30.12.2021	28.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования технических средств и средств связи	x	x	x	Всего, в том числе	14 381,0	14 189,9	98,7
					бюджет города Иркутска	14 381,0	14 189,9	98,7
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования компьютерного и периферийного оборудования (устройств)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	9 741,0	9 549,9	98,0
					бюджет города Иркутска	9 741,0	9 549,9	98,0
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1. Заключены муниципальные контракты на поставку запасных частей и комплектующих для компьютерного и периферийного оборудования (устройств), подписаны акты приема-передачи товаров (работ, услуг)	30.12.2021	29.11.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.2.1.2	Контрольное событие 2.2.1.2. Подписаны акты приема-передачи товаров (работ,	30.12.2021	09.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг)							
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Обеспечение функционирования средств электронной подписи	х	х	Выполнено	Всего, в том числе бюджет города Иркутска	508,0	508,0	100,0
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения функционирования средств электронной подписи	20.12.2021	15.11.2021	Исполнено	х	х	х	х
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.2.2. Подписаны акты приема-передачи товаров (работ, услуг) по обеспечению функционирования средств электронной подписи	30.12.2021	09.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
2.2.3	Мероприятие 2.2.3. Обеспечение функционирования средств связи	х	х	Выполнено	Всего, в том числе бюджет города Иркутска	4 132,0	4 132,0	100,0
2.2.3.1	Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены контракты на предоставление услуг связи	01.02.2021	24.05.2021	Исполнено	х	х	х	х
2.2.3.2	Контрольное событие 2.2.3.2. Подписаны акты приема услуг по предоставлению услуг связи	30.12.2021	09.12.2021	Исполнено	х	х	х	х
2.3	Основное мероприятие 2.3. Развитие кадрового	х	х	х	Всего, в том числе	6 962,0	6 947,7	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	потенциала				бюджет города Иркутска	6 962,0	6 947,7	99,8
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 734,0	1 734,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 734,0	1 734,0	100,0
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1. Заключены муниципальные контракты на оказание образовательных услуг	15.12.2021	15.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.3.1.2	Контрольное событие 2.3.1.2. Подписаны акты оказанных образовательных услуг	30.12.2021	30.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Организация общественных работ	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	5 228,0	5 213,7	99,7
					бюджет города Иркутска	5 228,0	5 213,7	99,7
2.3.2.1	Контрольное событие 2.3.2.1. Заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ	11.01.2021	29.01.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.3.2.2	Контрольное событие 2.3.2.2. Обеспечена организация трудоустройства безработных граждан на оплачиваемые общественные работы в структурных	01.12.2021	08.11.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подразделениях органов администрации города Иркутска							
2.4	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений	x	x	x	Всего, в том числе	266 144,8	263 709,3	99,1
					бюджет города Иркутска	266 144,8	263 709,3	99,1
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	101 223,8	100 422,2	99,2
					бюджет города Иркутска	101 223,8	100 422,2	99,2
2.4.1.1	Контрольное событие 2.4.1.1. Подготовлен годовой отчет о деятельности учреждения	30.12.2021	30.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	42 590,0	42 323,3	99,4
					бюджет города Иркутска	42 590,0	42 323,3	99,4
2.4.2.1	Контрольное событие 2.4.2.1. Подготовлен годовой отчет о деятельности учреждения	30.12.2021	30.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.4.3	Мероприятие 2.4.3. Обеспечение выполнения функций МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	122 331,0	120 963,8	98,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	администрации города Иркутска»				бюджет города Иркутска	122 331,0	120 963,8	98,9
2.4.3.1	Контрольное событие 2.4.3.1. Подготовлен годовой отчет о деятельности учреждения	30.12.2021	30.12.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.5	Основное мероприятие 2.5. Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования	x	x	x	Всего, в том числе	3 403,0	3 402,9	99,9
					бюджет города Иркутска	3 403,0	3 402,9	99,9
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Разработка документов стратегического планирования	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 225,0	3 225,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 225,0	3 225,0	100,0
2.5.1.1	Контрольное событие 2.5.1.1. Подготовлен пакет документов для проведения конкурсной процедуры	25.09.2021	10.09.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Информационно-статистическое обеспечение органов администрации города Иркутска	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	178,0	177,9	99,9
					бюджет города Иркутска	178,0	177,9	99,9
2.5.2.1	Контрольное событие 2.5.2.1. Заключен муниципальный контракт	29.03.2021	15.03.2021	Исполнено	x	x	x	x
2.5.2.2	Контрольное событие 2.5.2.2. Подписаны акты об	30.12.2021	23.12.2021	Исполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказании услуг							
