

Приложение 1
к распоряжению администрации
города Иркутска
от 24.06.2022 №031-10-222/22
«Приложение № 6
к муниципальному контракту
№ 0134200000121001135
от «05» мая 2021 г.»

Смета контракта (с учетом изменений)
«Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной»
(заключение экспертизы 38-1-1-2-022146-2022 от 13.04.2022 г.)

№ п/п	Наименование комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб.				
				Первоначальная	Вып-но на 1.01.2022г	Коэфф. корр.-1,2324	с учетом корректировки	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Снятие почвенно-растительного слоя	01-01 изм.1	комплекс	1	16 170,84	16 170,84	1,2324	19928,94
2	Пересадка деревьев	01-02 изм.1	комплекс	1	695 529,00	450 894,17	1,2324	857169,94
3	Разбивка осей здания и сетей	Расчет №1	комплекс	1	127 484,05	127 484,05	1,2324	157111,34
4	Плата за выбросы загрязненных веществ в атмосферу на период строительства	ССР	комплекс	1	1 376,49	1 376,49	1,2324	1696,39
5	Плата за размещение отходов на период строительства	ССР	комплекс	1	344 076,80	344 076,80	1,2324	424040,25

	Здание детского сада	ОС 02-01 изм.1						
6	Конструктивные решения, в т.ч.	02-01-01 изм.1	комплекс	1	82 587 938,41	82 587 778,73	1,2324	101781375,30
	- Земляные работы	разд.1			1 767 007,22		1,2324	2177659,70
	- Фундаменты	разд.2			25 603 726,07		1,2324	31554032,01
	- Каркас	разд.3			7 837 937,36		1,2324	9659474,00
	- Бассейн и обслуживающая площадка	разд.4			265 023,77		1,2324	326615,29
	- Монолитные конструкции на отметке -0,180 м	разд.5			14 533 680,00		1,2324	17911307,23
	- Монолитные конструкции на отметке +3,220 м	разд.6			14 069 750,50		1,2324	17339560,52
	- Монолитные конструкции на отметке +6,520 м	разд.7			11 505 252,17		1,2324	14179072,77
	- Монолитные конструкции на отметке +9,620 м	разд.8			1 056 354,68		1,2324	1301851,51
	- Лестница Лм1,Лм2	разд.9			520 736,13		1,2324	641755,21
	- ШЛм1	разд.10			532 977,32		1,2324	656841,25
	- Входные группы, приямки, пандусы, воздухозаборные шахты	разд.11			4 895 493,19		1,2324	6033205,81
7	Общестроительные работы, в т.ч.	02-01-02 изм.1	комплекс	1	80 656 021,18	80 655 796,88	1,2324	99400480,50
	- Стены	разд.1			20 701 194,96		1,2324	25512152,67
	- Кровля	разд.2			12 185 925,11		1,2324	15017934,11
	- Перегородки	разд.3			297 400,34		1,2324	366516,18
	- Лестницы	разд.4			500 180,68		1,2324	616422,67
	- Проемы	разд.5			23 244 769,35		1,2324	28646853,75
	- Полы	разд.6			10 968 345,21		1,2324	13517388,64
	- Отделочные работы	разд.7			9 663 459,69		1,2324	11909247,72
	- Гидроизоляция и отделка чаши бассейна	разд.8			241 283,55		1,2324	297357,85
	- Разные работы	разд.9			2 849 932,59		1,2324	3512256,92
	- Транспорт материалов	разд.10			3 529,70		1,2324	4350,00

8	Отопление, в т.ч. - Система отопления - Система "Теплый пол"	02-01-03 изм.1	комплекс	1	10 298 380,83	10 293 842,98	1,2324	12691724,53
		разд.1			3 646 435,92		1,2324	4493867,63
		разд.2			6 651 944,91		1,2324	8197856,91
9	Водоснабжение и канализация, в т.ч.	02-01-04 изм.1	комплекс	1	6 497 785,32	6 497 785,32	1,2324	8007870,63
10	- Хозяйственно-питьевой водопровод В1 - Горячее водоснабжение ТЗ,Т4 - Канализация бытовая К1 - Канализация от бассейна К0 - Канализационная производственная КЗ	разд.1	комплекс	1	1 896 721,08	185 300,94	1,2324	2337519,06
		разд.2			2 514 863,35		1,2324	3099317,59
		разд.3			1 733 292,56		1,2324	2136109,75
		разд.4			127 175,57		1,2324	156731,17
		разд.5			225 732,74		1,2324	278193,03
10	Вентиляция, в т.ч. - Приточные установки - Вытяжные установки - Воздухораспределительные устройства ВЕ1-ВЕ57 - ПЕД1 - Дымоудаление	02-01-05 изм.1	комплекс	1	13 117 771,34	185 300,94	1,2324	16166341,40
		разд.1			3 059 751,17		1,2324	3770837,34
		разд.2			1 056 380,13		1,2324	1301882,87
		разд.3			2 251 524,38		1,2324	2774778,65
		разд.4			62 184,59		1,2324	76636,29
разд.5	6 687 931,07	1,2324	8242206,25					
11	Система охранного телевидения	02-01-06 изм.1	комплекс	1	1 430 804,61		1,2324	1763323,60
12	Сети связи	02-01-07 изм.1	комплекс	1	245 945,89		1,2324	303103,71
13	Система пожарной сигнализации	02-01-08 изм.1	комплекс	1	1 992 211,44		1,2324	2455201,38
14	Система охранной сигнализации	02-01-09 изм.1	комплекс	1	404 941,22		1,2324	499049,56
15	Автоматика противодымной вентиляции	02-01-10 изм.1	комплекс	1	422 090,90		1,2324	520184,83
16	Электромонтажные работы. Электроосвещение.	02-01-11 изм.1	комплекс	1	7 782 326,24	7 782 326,24	1,2324	9590938,86
17	Электромонтажные работы. Электрооборудование	02-01-12 изм.1	комплекс	1	6 790 803,89	6 790 803,92	1,2324	8368986,71

18	Индивидуальный тепловой пункт	02-01-13 изм.1	комплекс	1	2 608 888,86	2 608 888,84	1,2324	3215194,63
19	Лифт	02-01-14 изм.1	комплекс	1	2 905 954,01		1,2324	3581297,72
20	Теплоснабжение установок П1-П7	02-01-15 изм.1	комплекс	1	712 987,19	712 987,18	1,2324	878685,41
22	Технологическое оборудование (бассейн)	02-01-17 изм.1	комплекс	1	1 336 689,37		1,2324	1647335,98
23	Узел учета тепловой энергии	02-01-18 изм.1	комплекс	1	123 575,54		1,2324	152294,50
24	Электроснабжение КНС	04-01 изм.1	комплекс	1	125 509,53	125 509,52	1,2324	154677,94
25	Наружные сети связи	05-01 доп.	комплекс	1	68 833,99		1,2324	84831,01
26	Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода	06-01 изм.1	комплекс	1	646 310,08	646 310,08	1,2324	796512,54
27	Наружные сети канализации	06-02 изм.1	комплекс	1	1 367 684,02	1 344 231,00	1,2324	1685533,79
28	Тепловые сети	06-03 изм.1	комплекс	1	831 021,87	831 021,88	1,2324	1024151,35
29	КНС	06-04 изм.1	комплекс	1	5 049 938,66		1,2324	6223544,40
30	Наружные сети ливневой канализации	06-05 изм.1	комплекс	1	955 519,47	955 519,46	1,2324	1177582,19
31	Водоотводные лотки	06-06 изм.1	комплекс	1	3 358 070,53	3 358 070,54	1,2324	4138486,12
32	Вертикальная планировка	07-01 изм.1	комплекс	1	342 913,28	342 913,27	1,2324	422606,33
33	Проезды, тротуары и площадки, в т.ч.	07-02 изм.1	комплекс	1	9 142 188,07	9 133 902,59	1,2324	11266832,58
	- Проезды и площадки Тип 1	разд.1			3 055 994,34		1,2324	3766207,42
	- Тротуарные покрытия из бетонной плитки. Тип 2	разд.2			442 025,26		1,2324	544751,93
	- Спортивные площадки Тип 3, Игровые площадки Тип-4	разд.3			5 638 881,98		1,2324	6949358,15
	- Транспорт	разд.4			5 286,49		1,2324	6515,07
34	Малые архитектурные формы	07-03 изм.1	комплекс	1	3 181 599,88	3 181 599,88	1,2324	3921003,69

35	Озеленение	07-04 изм.1	комплек с	1	1 760 381,33	1 760 381,32	1,2324	2169493,95
36	Наружное освещение	07-05 изм.1	комплек с	1	6 177 593,12	6 177 593,12	1,2324	7613265,76
37	Ограждение территории и площадок, в т.ч.	07-06 изм.1	комплек с	1	5 669 509,81	5 669 509,81	1,2324	6987103,89
	- Земляные работы, фундаменты	разд.1			3 956 921,63		1,2324	4876510,22
	- Ограждение 390,1 м	разд.2			1 340 256,29		1,2324	1651731,85
	- Ограждение спортивной площадки	разд.3			372 331,89		1,2324	458861,82
38	Навесы для отдыха детей	07-07 изм.1	комплек с	1	3 783 436,42	3 777 718,36	1,2324	4662707,04
39	Площадка для мусоросборных контейнеров	07-08 изм.1	комплек с	1	29 546,10	24 856,58	1,2324	36412,61
40	Пусконаладочные работы силового электрооборудования	09-02-01 изм.1	комплек с	1	532 928,11		1,2324	656780,60
41	Пусконаладочные работы системы охранной (тревожной) сигнализации	09-02-02 изм.1	комплек с	1	1 594 858,70		1,2324	1965503,86
42	Пусконаладочные работы лифта	09-02-03 доп.	комплек с	1	455 061,73		1,2324	560818,08
43	Пусконаладочные работы оборудования вентиляции	09-02-04 доп.	комплек с	1	710 407,41		1,2324	875506,09
44	Пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта	09-02-05 изм.1	комплек с	1	240 628,70		1,2324	296550,81
45	Пусконаладочные работы оборудования бассейна	09-02-06 доп.	комплек с	1	246 973,46		1,2324	304370,09
46	Техническая инвентаризация и кадастровые работы	ССР	комплек с	1	178 432,03		1,2324	219899,63
47	Анализы потока радона в период строительства и сдачу в эксплуатацию	ССР	комплек с	1	75 042,59		1,2324	92482,49
48	Проведение анализов построенного объекта на соответствие санитарно-гигиеническим нормам	ССР	комплек с	1	188 944,25		1,2324	232854,89
49	Итого				267 813 086,56			330052847,84

50	Непредвиденные затраты - 2%	ССР	комплекс	1	5 358 357,29			6603639,52
51	Всего				273 171 443,85	236 384 650,79		336656487,36

Заказчик

_____/О.О. Мартынов/

Подрядчик

_____/Пак Ки Бон/».

Заместитель мэра – председатель комитета
по градостроительной политике администрации города Иркутска

Е.А. Харитонов