



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ № _____

от 26.07.2022 №031-10-266/22

О внесении изменений в муниципальный контракт от 13 августа 2019 года № 0834300045219000065 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска»

В связи с существенным увеличением цен в 2021 году на строительные ресурсы, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Иркутска от 5 октября 2021 года № 031-06-705/21 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска:

1. Внести в муниципальный контракт от 13 августа 2019 года № 0834300045219000065 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска» (далее – контракт), заключенный между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – МКУ «УКС г. Иркутска», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой» (далее – ООО «СибСтальСтрой», Подрядчик), следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена настоящего контракта определяется на основании расчета цены контракта (Приложение № 1 к настоящему контракту), и составляет

499 516 196,98 (Четыреста девяносто девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 98 копеек, в том числе НДС (в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.»;

2) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

«Оплата стоимости увеличения строительных ресурсов, с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», осуществляется Заказчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, в следующем порядке:

- по 4 – 7 этапам не позднее тридцати дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату;

- по 8 – 10 этапам в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком акта приемки результата выполненных работ по соответствующему этапу;

- по 11 этапу в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).»;

3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Распоряжению;

4) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Распоряжению;

5) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Распоряжению.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МКУ «УКС г. Иркутска» осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий муниципального контракта.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB – портале органов местного самоуправления города Иркутска.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов