

Приложение 1  
к распоряжению заместителя мэра –  
председателя комитета по  
градостроительной политике  
администрации города Иркутска  
от 22.08.2022 №944-02-233/22

**«ПЛАН**  
мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище»  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением администрации города Иркутска  
от 18 декабря 2019 года № 031-06-1001/9

**I. Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольных событий**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность)	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации мероприятия (дата наступления контрольного события)	Ожидаемый результат
Итого по Программе:		x	x	x	x
1	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	x	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Расселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1 Заключен контракт на приобретение	Харитонов Е.А. заместитель мэра –	x	27.12.2022 27.12.2023	x

	жилых помещений	председатель КГСП		27.12.2024	
1.1.1.2	Контрольное событие 1.1.1.2. Заключен контракт на оценку стоимости 1 кв.м жилья в г. Иркутске	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	01.03.2022	01.07.2022	x
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	01.02.2022 01.02.2023	31.12.2022 31.12.2023	x
1.1.2.1	Контрольное событие 1.1.2.1 Заключено соглашение об изъятии объектов недвижимости	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	x	31.12.2022 31.12.2023	x
1.1.2.2	Контрольное событие 1.1.2.2 Подписан акт приема – передачи выполненных работ по оценке жилых помещений	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	x	31.12.2022 31.12.2023	x
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»	x	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Ликвидация расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	Вакулина И.В., Гашкова Н.Г., Верхушина М.Н., Кокорина М.Н. начальники отдела жилищного хозяйства КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Заключен муниципальный контракт на снос многоквартирного дома	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	x	27.11.2022 27.11.2023 27.11.2024	x
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Подписан акт о приемке выполненных работ	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра –	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x

		председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО			
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Общесистемные мероприятия в целях ликвидации аварийного жилищного фонда	Вакулина И.В., Гашкова Н.Г., Верхушина М.Н., Кокорина М.Н. начальники отдела жилищного хозяйства КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Получено распоряжение заместителя мэра – председателя КГСП «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Поставлены на государственный кадастровый учет многоквартирные жилые дома и квартиры, ранее не учтенные	Годованюк О.С. начальник регистрационного отдела КУМИ	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по консервации многоквартирных домов до проведения работ по их сносу или реконструкции	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Подписан акт о приемке выполненных работ	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
2	Подпрограмма № 2 «Доступное и безопасное жилье»:	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	x	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Оказание поддержки отдельным категориям граждан

2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда	Пешкова Е.В. начальник ДЖП КГСП	01.07.2022	31.12.2022	x
2.1.1.1	Контрольное событие 1.1.4.1 Подписан акт приема – передачи жилого помещения	Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	x	31.12.2022	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья	Пешкова Е.В. начальник ДЖП КГСП	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Подготовлено постановление администрации города Иркутска «О предоставлении социальной выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения»	Пешкова Е.В. начальник ДЖП КГСП	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья	Пешкова Е.В. начальник ДЖП КГСП	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.1.3.1	Контрольное событие 2.1.3.1 Подготовлено постановление администрации города Иркутска «О предоставлении молодой семье из бюджета города Иркутска социальной выплаты на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья» / «О предоставлении молодой семье из бюджета города Иркутска социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту»	Пешкова Е.В. начальник ДЖП КГСП	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах»	x	01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024	Снижение количества пожаров, стабилизация пожароопасной обстановки
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Содействие в информировании населения о мерах	Вирейкина Н.Ю. начальник ОБЗ	01.03.2022 01.03.2023	31.09.2022 31.09.2023	x

	пожарной безопасности		01.03.2024	31.09.2024	
2.2.1.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Подготовлен универсальный передаточный документ	Вирейкина Н.Ю. начальник ОБЗ	x	31.09.2022 31.09.2023 31.09.2024	x
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных жилых помещениях	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.2.1 Подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда»	x	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей города Иркутска, улучшение эксплуатационных характеристик МКД, внешнего вида жилых зданий, увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.3.1.1	Контрольное событие 2.3.1.1	Эдельман Т.Н.,	x	27.12.2022	x

1	Подписан акт приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3)	Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО		27.12.2023 27.12.2024	
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Содержание муниципального жилищного фонда»	x	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Содержание муниципальных жилых помещений
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Учет муниципального жилищного фонда	Константинова А.В. заместитель председателя комитета - начальник имущественного департамента КУМИ	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.4.1. 1	Контрольное событие 2.4.1.1 Получены выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Кладов С.В. заместитель мэра – председатель КУМИ	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда	Вирейкина Н.Ю. начальник ОБЗ, Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	x
2.4.2. 1	Контрольное событие 2.4.2.1 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по охране муниципальных общежитий с помощью кнопки тревожной сигнализации	Вирейкина Н.Ю. начальник ОБЗ, Харитонов Е.А. заместитель мэра – председатель КГСП	x	30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024	x
2.4.3	Мероприятие 2.4.3 Содержание муниципальных жилых помещений и участие в содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра – председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	x
2.4.3. 1	Контрольное событие 2.4.3.1 Заключен договор о предоставлении субсидии на содержание жилых помещений и коммунальные услуги по	Эдельман Т.Н., Цибанова Н.В., Медко А.А., Комаров Г.А. заместители мэра –	x	27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024	x

	незаселенным жилым помещениям	председатели КУПО, КУЛО, КУСО, КУОО			
--	-------------------------------	--	--	--	--

II. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Всего, в том числе по источникам финансирования:	2022	2023	2024
Итого по Программе:		Всего, в том числе	1 550 447,5	550 242,8	994 387,2
		бюджет города Иркутска	637 491,8	518 402,7	933 923,2
		областной бюджет	75 172,4	31 840,1	60 464,0
		Фонд ЖКХ	819 048,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	18 734,5	0,0	0,0
1	Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Всего, в том числе	1 323 700,8	446 284,7	880 401,1
		бюджет города Иркутска	481 191,2	414 444,6	819 937,1
		областной бюджет	23 460,8	31 840,1	60 464,0
		Фонд ЖКХ	819 048,8	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 «Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Всего, в том числе	1 307 652,7	434 538,7	868 684,1
		бюджет города Иркутска	465 143,1	402 698,6	808 220,1
		областной бюджет	23 460,8	31 840,1	60 464,0
		Фонд ЖКХ	819 048,8	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Всего, в том числе	1 188 225,9	433 838,7	868 684,1
		бюджет города Иркутска	431 255,8	401 998,6	808 220,1
		областной бюджет	21 247,7	31 840,1	60 464,0
		Фонд ЖКХ	735 722,4	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда	Всего, в том числе	119 426,8	700,0	0,0
		бюджет города Иркутска	33 887,3	700,0	0,0
		областной бюджет	2 213,1	0,0	0,0
		Фонд ЖКХ	83 326,4	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»	бюджет города Иркутска	16 048,1	11 746,0	11 717,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Ликвидация расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и	бюджет города Иркутска	14 508,1	10 569,0	10 569,0

	подлежащими сносу				
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Общесистемные мероприятия в целях ликвидации аварийного жилищного фонда	бюджет города Иркутска	492,0	475,0	438,0
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по консервации многоквартирных домов до проведения работ по их сносу или реконструкции	бюджет города Иркутска	1 048,0	702,0	710,0
2	Подпрограмма № 2 «Доступное и безопасное жилье»	Всего, в том числе	226 746,7	103 958,1	113 986,1
		бюджет города Иркутска	156 300,6	103 958,1	113 986,1
		областной бюджет	51 711,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	18 734,5	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»	Всего, в том числе	168 014,1	57 274,0	67 274,0
		бюджет города Иркутска	97 568,0	57 274,0	67 274,0
		областной бюджет	51 711,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	18 734,5	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда	бюджет города Иркутска	28 000,0	0,0	0,0
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья	бюджет города Иркутска	17 499,2	17 274,0	17 274,0
2.1.3	Мероприятие 2.1.3 Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья	Всего, в том числе	122 514,9	40 000,0	50 000,0
		бюджет города Иркутска	52 068,8	40 000,0	50 000,0
		областной бюджет	51 711,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	18 734,5	0,0	0,0
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах»	бюджет города Иркутска	1 230,8	1 853,0	1 865,1
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Содействие в информировании населения о мерах пожарной безопасности	бюджет города Иркутска	200,0	200,0	208,0
2.2.2	Мероприятие 2.2.2 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных жилых помещениях	бюджет города Иркутска	1 030,8	1 653,0	1 657,1
2.3	Основное мероприятие 2.3 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда»	Всего, в том числе	13 866,0	3 580,1	3 602,0
		бюджет города Иркутска	13 866,0	3 580,1	3 602,0
2.3.1	Мероприятие 2.3.1 Капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	бюджет города Иркутска	13 866,0	3 580,1	3 602,0
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Содержание муниципального жилищного фонда»	бюджет города Иркутска	43 635,8	41 251,0	41 245,0
2.4.1	Мероприятие 2.4.1 Учет муниципального жилищного	бюджет города Иркутска	467,0	121,0	110,0



	фонда				
2.4.2	Мероприятие 2.4.2 Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда	бюджет города Иркутска	125,0	130,0	135,0
2.4.3	Мероприятие 2.4.3 Содержание муниципальных жилых помещений и участие в содержании общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения	бюджет города Иркутска	43 043,8	41 000,0	41 000,0

Список сокращений:

ОБЗ – отдел обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска;

КГО – комитет городского обустройства администрации города Иркутска;

КУПО – комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;

КУОО – комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;

КУСО – комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;

КУЛО – комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом города Иркутска;

КГСП – комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;

МКД – многоквартирный дом;

Фонд ЖКХ – средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.»

---

