

**Информация по результатам контрольного мероприятия
«Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета
города Иркутска, направленных на выполнение мероприятия «Капитальный
ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения» основного мероприятия
«Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и
электроснабжения» подпрограммы «Системы инженерной
инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности»**

Аудитором Контрольно-счетной палаты города Иркутска Петшик В. Л. на основании пункта 1.11 плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2023 год проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт систем тепло- и электроснабжения» основного мероприятия «Обеспечение надлежащего функционирования и развитие систем тепло- и электроснабжения» подпрограммы «Системы инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности».

Объектом контрольного мероприятия являлся комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

На реализацию мероприятия по капитальному ремонту, ремонту систем тепло- и электроснабжения было утверждено 9 162,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 8 603,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 559,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятия по капитальному ремонту, ремонту систем тепло- и электроснабжения, использованы в установленном законом порядке и в соответствии с целью предоставления.

Для выполнения мероприятия в 2022 году комитетом городского обустройства администрации города Иркутска заключено 22 муниципальных контракта с единственным поставщиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе 11 – на проведение ремонтно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения и в тепловых пунктах и 11 – на ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения.

При расходовании бюджетных средств в размере 430,6 тыс. рублей не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

По результатам контрольного мероприятия комитету городского обустройства администрации города Иркутска даны соответствующие рекомендации.

Аудитор

Петшик В. Л.

