



Приложение  
к отчету о реализации в 2023 году  
муниципальной программы «Физическая  
культура и спорт»

Таблица 1

Сведения о выполнении мероприятий Программы в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий		Отметка о выполнении мероприятия по наступлению контрольного события	Финансовое обеспечение, тыс. руб.			
		Плановый (дата наступления контрольного события)	Фактический срок (дата наступления контрольного события)		Всего, в том числе по источникам финансирования	План на отчетный период в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года	Факт за отчетный период	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по Программе:	x	x	x	x	Всего, в том числе	672 106,2	644 356,1	95,87
					бюджет города Иркутска	641 081,6	613 331,5	95,67
					областной бюджет	30 406,6	30 406,6	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					инициативные платежи	618,0	618,0	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»	x	x	x	Всего, в том числе	442 093,7	414 345,2	93,72
					бюджет города Иркутска	411 069,1	383 320,6	93,25
					областной бюджет	30 406,6	30 406,6	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	618,0	618,0	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Муниципальный проект «Спорт - норма жизни»	x	x	x	Всего, в том числе	33 135,2	5 936,3	17,91
					бюджет города Иркутска	33 112,7	5 913,8	17,86
					областной бюджет	22,5	22,5	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Проведение на территории города Иркутска официальных физкультурных и спортивных мероприятий	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 010,0	3 010,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 010,0	3 010,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1.1.1 Утвержден приказ начальника УФКСиМП об едином календарном плане	31.12.2023	30.12.2022	Выполнено	х	х	х	х
1.1.1.2	Контрольное событие 1.1.1.2 Реализован единый календарный план мероприятий	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.1.1.3	Контрольное событие 1.1.1.3 Представлен отчет о реализации единого календарного плана мероприятий	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Строительство крытых спортивных сооружений	х	х	х	Всего, в том числе	30 090,6	2 891,7	9,61
					бюджет города Иркутска	30 090,6	2 891,7	9,61
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.A	Объект 1.1.2.A Крытый тренировочный каток с искусственным	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	4 820,9	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 820,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	льдом расположенный по адресу: г. Иркутск ул. Ленская				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0
1.1.2.А.1	Контрольное событие 1.1.2.А.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	31.12.2023	х	Не выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Б	Объект 1.1.2.Б Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	4 964,7	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	4 964,7	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Б.1	Контрольное событие 1.1.2.Б.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	31.12.2023	х	Не выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.В	Объект 1.1.2.В Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 891,7	2 891,7	100,0
					бюджет города Иркутска	2 891,7	2 891,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.В.1	Контрольное событие 1.1.2.В.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	31.12.2023	16.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.1.2.Г	Объект 1.1.2.Г Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	8 918,6	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	8 918,6	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Г.1	Контрольное событие 1.1.2.Г.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения	31.12.2023	х	Не выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных экспертиз							
1.1.2.Е	Объект 1.1.2.Е Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зеленый г. Иркутска	х	х	Не выполнено	Всего, в том числе	8 494,7	0,0	0,0
					бюджет города Иркутска	8 494,7	0,0	0,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.1.2.Е.1	Контрольное событие 1.1.2.Е.1 Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз	31.12.2023	х	Не выполнено	х	х	х	х
1.1.3	Мероприятие 1.1.3 Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	34,6	34,6	100,0
					бюджет города Иркутска	12,1	12,1	100,0
					областной бюджет	22,5	22,5	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	Контрольное событие 1.1.3.1 Предоставлены годовые отчеты	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.2	Основное мероприятие 1.2 «Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом»	х	х	х	Всего, в том числе	354 403,6	353 856,1	99,85
					бюджет города Иркутска	347 870,9	347 323,4	99,84
					областной бюджет	5 914,7	5 914,7	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	618,0	618,0	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 566,0	3 566,0	100,0
					бюджет города Иркутска	3 566,0	3 566,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Контрольное событие 1.2.1.1 Утвержден отчет о выполнении муниципального задания	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.2.1.2	Контрольное событие 1.2.1.2 Утвержден отчет о выполнении плана финансово- хозяйственной	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельности							
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	326 685,9	326 138,4	99,83
					бюджет города Иркутска	326 671,2	326 123,7	99,83
					областной бюджет	14,7	14,7	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	Контрольное событие 1.2.2.1 Предоставлены ежеквартальные отчеты	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2.2.2	Контрольное событие 1.2.2.2 Предоставлены годовые отчеты	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Обеспечение участия лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в спортивных мероприятиях	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 992,0	2 992,0	100,0
					бюджет города Иркутска	2 992,0	2 992,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1	Контрольное событие 1.2.3.1 Заключено соглашение МОО с ДО КСПК о предоставлении субсидий	31.12.2023	21.11.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.3.2	Контрольное событие 1.2.3.2 Предоставлен отчет об использовании субсидии	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4	Мероприятие 1.2.4 Создание плоскостных сооружений на территориях жилого и рекреационного сектора	х	х	х	Всего, в том числе	11 813,0	11 813,0	100,0
					бюджет города Иркутска	11 813,0	11 813,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	Объект 1.2.4.1 Устройство спортивной площадки по адресу: ул. Советская, 176	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	2 000,0	2 000,0	100,0
					бюджет города Иркутска	2 000,0	2 000,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.1	Контрольное событие 1.2.4.1.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	05.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.2	Объект 1.2.4.2 2 этап устройства площадки с тренажерами по адресу: ул. Трилиссера, 107	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	200,0	200,0	100,0
					бюджет города Иркутска	200,0	200,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.2.1	Контрольное событие 1.2.4.2.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	15.06.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.4.3	Объект 1.2.4.3 Устройство площадки воркаут по адресу: ул. Рабочего Штаба, 8	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	590,1	590,1	100,0
					бюджет города Иркутска	590,1	590,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.3.1	Контрольное событие 1.2.4.3.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	21.07.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.4.4	Объект 1.2.4.4 Устройство универсальной спортивной площадки и площадки общефизической подготовки по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 26а	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	2 900,0	2 900,0	100,0
					бюджет города Иркутска	2 900,0	2 900,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.4.1	Контрольное событие 1.2.4.4.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	20.10.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.4.5	Объект 1.2.4.5	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	600,0	600,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Карпинская, 21/1				бюджет города Иркутска	600,0	600,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.5.1	Контрольное событие 1.2.4.5.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	31.08.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.6	Объект 1.2.4.6 Устройство площадки с тренажерами и турниками по адресу: бульвар Рябикова, 12-1В	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	997,1	997,1	100,0
					бюджет города Иркутска	997,1	997,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.6.1	Контрольное событие 1.2.4.6.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	13.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.7	Объект 1.2.4.7 Устройство спортивной площадки общефизической подготовки по адресу: ул. Бажова, 1	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 021,9	1 021,9	100,0
					бюджет города Иркутска	1 021,9	1 021,9	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.7.1	Контрольное событие 1.2.4.7.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	20.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.8	Объект 1.2.4.8 Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: мкр. Юбилейный, 68	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 999,1	1 999,1	100,0
					бюджет города Иркутска	1 999,1	1 999,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.8.1	Контрольное событие 1.2.4.8.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	25.08.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.9	Объект 1.2.4.9 Устройство спортивной площадки общефизической подготовки по адресу: Юбилейный, 8	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	905,0	905,0	100,0
					бюджет города Иркутска	905,0	905,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.4.9.1	Контрольное событие 1.2.4.9.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	20.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.4.10	Объект 1.2.4.10 Разработка ПСД для устройства спортивного	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	599,8	599,8	100,0
					бюджет города Иркутска	599,8	599,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ядра в мкр. Зеленый				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0
1.2.4.10.1	Контрольное событие 1.2.4.10.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	07.06.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.5	Мероприятие 1.2.5 Финансовая поддержка реализации инициативных проектов	х	х	х	Всего, в том числе	6 180,0	6 180,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 562,0	1 562,0	100,0
					областной бюджет	4 000,0	4 000,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	618,0	618,0	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.5.1	Мероприятие 1.2.5.1 Реализация инициативного проекта: Организация и оснащение проведения «Спортивной школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису» (инициативный проект	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	3 100,0	3 100,0	100,0
					бюджет города Иркутска	790,0	790,0	100,0
					областной бюджет	2 000,0	2 000,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	310,0	310,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023-25)				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.5.1.1	Контрольное событие 1.2.5.1.1 Заключены муниципальные контракты	31.12.2023	21.04.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.5.1.2	Контрольное событие 1.2.5.1.2 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2023	25.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.5.2	Мероприятие 1.2.5.2 Реализация инициативного проекта: Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора (инициативный проект 2023-13)	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 080,0	3 080,0	100,0
					бюджет города Иркутска	772,0	772,0	100,0
					областной бюджет	2 000,0	2 000,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					инициативные платежи	308,0	308,0	100,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.5.2.1	Контрольное событие 1.2.5.2.1 Заключены муниципальные контракты	31.12.2023	16.05.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.2.5.2.2	Контрольное событие 1.2.5.2.2 Произведена приемка поставленных товаров,	31.12.2023	24.08.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполненных работ, оказанных услуг							
1.2.6	Мероприятие 1.2.6 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	х	х	х	Всего, в том числе	3 166,7	3 166,7	100,0
					бюджет города Иркутска	1 266,7	1 266,7	100,0
					областной бюджет	1 900,0	1 900,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.6.1	Объект 1.2.6.1 Спортивный дворик по ул. Франк-Каменецкого, 26-А	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 583,4	1 583,4	100,0
					бюджет города Иркутска	633,4	633,4	100,0
					областной бюджет	950,0	950,0	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.6.1.1	Контрольное событие 1.2.6.1.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	20.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.2.6.2	Объект 1.2.6.2 Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Карпинская,	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 583,3	1 583,3	100,0
					бюджет города Иркутска	633,3	633,3	100,0
					областной бюджет	950,0	950,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21/1				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.2.6.2.1	Контрольное событие 1.2.6.2.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	20.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3	Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом»	х	х	х	Всего, в том числе	54 312,2	54 310,1	99,99
					бюджет города Иркутска	29 842,8	29 840,7	99,99
					областной бюджет	24 469,4	24 469,4	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий (капитальный ремонт)	х	х	х	Всего, в том числе	1 347,6	1 347,2	99,97
					бюджет города Иркутска	1 347,6	1 347,2	99,97
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.a	Мероприятие 1.3.1.a Капитальный ремонт здания учебного корпуса МКУ СШ «ЦРС» по адресу: г. Иркутск, пер. 1-й	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 347,6	1 347,2	99,97
					бюджет города Иркутска	1 347,6	1 347,2	99,97
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Советский, 1а				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.1.a.1	Контрольное событие 1.3.1.a.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	31.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Приведение в надлежащее техническое состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий (текущий ремонт)	х	х	х	Всего, в том числе	11 831,2	11 829,6	99,99
					бюджет города Иркутска	11 831,2	11 829,6	99,99
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1	Объект 1.3.2.1 Ремонт хоккейного корта по адресу: проспект М. Жукова, 26	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 800,0	1 800,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 800,0	1 800,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.1.1	Контрольное событие 1.3.2.1.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	13.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3.2.2	Объект 1.3.2.2 Ремонт спортивной площадки по адресу: мкр. Юбилейный, 54	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	500,0	500,0	100,0
					бюджет города Иркутска	500,0	500,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.2.1	Контрольное событие 1.3.2.2.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	22.09.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3.2.3	Объект 1.3.2.3 Ремонт помещений в муниципальных учреждениях	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	7 592,2	7 590,6	99,98
					бюджет города Иркутска	7 592,2	7 590,6	99,98
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.3.1	Контрольное событие 1.3.2.3.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	25.12.2023	Выполнено	х	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	Объект 1.3.2.4 Ремонт хоккейного корта по адресу: ул. Советская, 176	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	1 651,0	1 651,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 651,0	1 651,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.4.1	Контрольное событие 1.3.2.4.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	22.09.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.3.2.5	Объект 1.3.2.5 Выполнение ремонтных работ на корте расположенном по адресу: ул. А. Невского, 89	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	288,0	288,0	100,0
					бюджет города Иркутска	288,0	288,0	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.2.5.1	Контрольное событие 1.3.2.5.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	18.08.2023	Выполнено	x	x	x	x
1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 488,2	3 488,1	100,0
					бюджет города Иркутска	3 488,2	3 488,1	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оборудованием и инвентарем				внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	Контрольное событие 1.3.3.1 Подписаны акты приема - передачи	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3.4	Мероприятие 1.3.4 Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	37 101,8	37 101,8	100,0
					бюджет города Иркутска	12 985,6	12 985,6	100,0
					областной бюджет	24 116,2	24 116,2	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	Контрольное событие 1.3.2.1 Подписаны акты приемки выполненных работ	31.12.2023	31.10.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.3.5	Мероприятие 1.3.5 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	543,4	543,4	100,0
					бюджет города Иркутска	190,2	190,2	100,0
					областной бюджет	353,2	353,2	100,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.5.1	Контрольное событие 1.3.5.1 Подписаны акты приема - передачи	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.4	Основное мероприятие 1.4 «Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях»	х	х	х	Всего, в том числе	242,7	242,7	100,0
					бюджет города Иркутска	242,7	242,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Дополнительное профессиональное образование работников муниципальных учреждений	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	142,7	142,7	100,0
					бюджет города Иркутска	142,7	142,7	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	Контрольное событие 1.4.1.1 Получены сертификаты (свидетельства, дипломы, удостоверения) о повышении уровня профессионального мастерства работников спортивных учреждений	31.12.2023	01.11.2023	Выполнено	х	х	х	х
1.4.2	Мероприятие 1.4.2 Поддержка молодых специалистов из числа	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	100,0	100,0	100,0
					бюджет города Иркутска	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Иркутска				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0
1.4.2.1	Контрольное событие 1.4.2.1 Утвержден приказ о предоставлении единовременной денежной выплаты молодым специалистам	31.12.2023	10.05.2023	Выполнено	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Поддержка спорта»	х	х	х	Всего, в том числе	230 012,5	230 010,9	99,99
					бюджет города Иркутска	230 012,5	230 010,9	99,99
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Оказание муниципальной поддержки субъектам физической культуры и спорта»	х	х	х	Всего, в том числе	4 895,0	4 893,4	99,97
					бюджет города Иркутска	4 895,0	4 893,4	99,97
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие 2.1.1 Предоставление единовременных	х	х	Выполнено	Всего, в том числе	1 395,0	1 395,0	100,0
					бюджет города Иркутска	1 395,0	1 395,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	социальных выплат спортсменам, тренерам, включенным в списки спортивных сборных команд, добившихся высоких спортивных результатов				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
						внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0
2.1.1.1	Контрольное событие 2.1.1.1 Предоставлены спортсменами и тренерами заявки на получение единовременной социальной выплаты, проверена полнота и достоверность заявок	01.02.2023	01.02.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.1.1.2	Контрольное событие 2.1.1.2 Утвержден приказ начальника УФКСиМП о предоставлении единовременной социальной выплаты	15.03.2023	20.02.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.1.1.3	Контрольное событие 2.1.1.3 Перечислены денежные средства спортсменам и тренерам	30.06.2023	30.06.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.1.2	Мероприятие 2.1.2 Оказание содействия субъектам физической	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	3 500,0	3 498,4	99,95
					бюджет города Иркутска	3 500,0	3 498,4	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культуры и спорта в целях участия в спортивных соревнованиях				областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	Контрольное событие 2.1.2.1 Предоставлены спортсменами и тренерами заявки и отчетные документы на возмещение расходов за участие в выездных спортивных мероприятиях	31.12.2023	21.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.1.2.2	Контрольное событие 2.1.2.2 Утвержден протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок от федераций по видам спорта для возмещения расходов за участие в выездных спортивных мероприятиях	31.12.2023	21.12.2023	Выполнено	x	x	x	x
2.1.2.3	Контрольное событие 2.1.2.3 Перечислены денежные средства субъектам физической культуры и спорта	31.12.2023	31.12.2023	Выполнено	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки»	x	x	x	Всего, в том числе	225 117,5	225 117,5	100,0
					бюджет города Иркутска	225 117,5	225 117,5	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	x	x	Выполнено	Всего, в том числе	225 117,5	225 117,5	100,0
					бюджет города Иркутска	225 117,5	225 117,5	100,0
					областной бюджет	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
					внебюджетные источники финансирования	0,0	0,0	0,0
2.2.2.1	Контрольное событие 2.2.1.1 Утвержден отчет о выполнении муниципального задания	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	x	x	x	x
2.2.2.2	Контрольное событие 2.2.1.2 Утвержден отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	31.01.2024	31.01.2024	Выполнено	x	x	x	x

