



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

[от 25.07.2024 №031-10-201/24

Об изменении существенных условий контракта от 14 сентября 2023 года № 30/23-75//162/23 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5»

С целью окончания строительства объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» и ввода его в эксплуатацию, руководствуясь статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65<sup>1</sup> статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком подготовки и согласования проекта решения администрации города Иркутска об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа муниципального образования город Иркутск, заключенного до 1 января 2025 года, по соглашению сторон, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 21 апреля 2022 года № 031-10-139/22:

1. Изменить существенные условия контракта от 14 сентября 2023 года № 30/23-75//162/23 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» (уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов 3381200823123000007), заключенного между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Иркутска средней общеобразовательной школой № 75 (далее – МБОУ г. Иркутска СОШ № 75) и акционерным обществом «Управление капитального строительства города Иркутска» (далее – контракт),

в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения отдельных видов работ.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения существенных условий контракта.

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить на WEB – портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

]