
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
от ________  № ______________ 
 
 
 

от 15.05.2024 №031-10-134/24 
 
Об изменении существенных условий муниципального контракта  
от 31 марта 2023 года № 0134200000123000067 на выполнение работ по 
подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и 
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: 
«Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест» 
 
 

В связи с увеличением сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз 
г. Иркутска на 1225 мест» по результатам проверки на предмет достоверности 
ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной 
документации,  руководствуясь статьями 7, 16, 43 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 1 части 62 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьями 11, 37, 38, 42 Устава 
города Иркутска: 
 
 

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                        
от 31 марта 2023 года № 0134200000123000067 на выполнение работ по 
подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и 
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: 
«Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 мест» 
(уникальный номер реестровой записи в реестре 3380819338023000009), 
заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства города Иркутска» (далее –  
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МКУ «УКС г. Иркутска») и обществом с ограниченной ответственностью 
«Современные оконные технологии» (далее – муниципальный контракт), в 
связи с превышением сметной стоимости строительства объекта капитального 
строительства: «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска на 1225 
мест» не более чем на 30 процентов цены муниципального контракта. 

 
2. В целях исполнения настоящего Распоряжения                                    

МКУ «УКС г. Иркутска» осуществить в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для 
изменения условий муниципального контракта. 
 

3. Управлению по информационной политике аппарата администрации 
города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить                            
на WEB – портале органов местного самоуправления города Иркутска                               
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на  

заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике  
администрации города Иркутска. 

 
 

 
Мэр города Иркутска                                                                              Р.Н. Болотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


